
ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní

r e g .č .p ro je k t S  D 2 5 1 /2 0 1 9 číslo ZL:
s m lo u v a :

o b je d n a te l:

z h o to v ite l:

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .
ZL 1

název ZL: ___________ SO 01 - doplnění prací dle požadavků objednatele
předmět změny:
Doplnění položek dle zpřesňujícíh požadavků
zdůvodnění:

rozpočet: v příloze ZL 
cena: bez DPH

34 138,40
21%DP

H 7169,06 
celkem 41 307,46

Kč

Kč
Kč

vícepráce

rozpočet: v příloze ZL 
cena: bez DPH 

21%DPH 
celkem

Kč
Kč
Kč

méněpráce

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH 34 138,40

21%DPH 7169,06 
celkem 41 307,46

Kč
Kč
Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apo< NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

............................. Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

............................. Datum



PRsiAVKBNl

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
místo: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Změnové listy

popis

ZL 1 SO 01 - doplnění prací 34 138,40

č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena celkem poznám ka

1 001-001 vra ta  - dop lnění dle požadavku investora sb 1,00 12 600,00 12 600,00 z inkování

2 631315711R 00 M azanina betonová tl. 12 - 24 cm  C 25/30 m3 2,63 3 200,00 8 406,40 dop lnění 5cm  tl. v  přístřešku
52,54*0,05

3 001-002 M ozaiková om ítka  soklu vč  penetrace m2 23,45 560,00 13 132,00 dop lnění úpravy soklu



r e g .č .p ro je k t S  D 2 5 1 /2 0 1 9 číslo ZL:
s m lo u v a :

o b je d n a te l:

z h o to v ite l:

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .
ZL 2

název ZL: S0 06 - Venkovní plocha, hrazení
předmět změny:
Změna typu hrazení dle požadavků objednatele
zdůvodnění:
Změna typu na lépe vyhovující hrazení

rozpočet:
cena:

v příloze ZL 
bez DPH

186 080,00
21%DP

H 39 076,80 
celkem 225 156,80

>o 
>o >o

vícepráce

rozpočet:
cena:

v příloze ZL 
bez DPH 
21%DPH 

celkem

Kč
Kč
Kč

méněpráce

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH 186 080,00

21%DPH 39 076,80 
celkem 225 156,80

Kč
Kč
Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apo< NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

............................. Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

............................. Datum



PRsiAVKBNl

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
místo: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Změnové listy

popis

ZL 2 SO 06 - Venkovní plocha 186 080,00

č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena celkem poznám ka

1 131104113R hloubení děr pro osazení sloupku hl. 80cm, pr. 25cm ) kus 80,00 219,00 17 520,00

2 911122111R výroba ocel sloupku kg 940,00 60,00 56 400,00

3 628613611R zinkování kg 940,00 16,00 15 040,00

4 339928812R osazení ocel. s loupku vč betonu kus 80,00 204,00 16 320,00

5 338121123R Z abetonování patek do 0,15m 3 kus 80,00 281,00 22 480,00

6 421951112R dřevěná kulatina rl. 100m m  (smrk) m 330,00 92,00 30 360,00

7 348501212R osazení kulatiny m 300,00 52,00 15 600,00

8 783228111R nátěr dřevěné kulatiny m 300,00 33,00 9 900,00

9 998767101R Přesun hm ot pro zám ečn ické konstrukce t 2,03 1 210,00 2 460,00



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní

r e g .č .p ro je k t

s m lo u v a :

o b je d n a te l:

z h o to v ite l:

S  D 2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 3
název ZL: SO 07 - zpevněné plochy
předmět změny:
Rozšíření ploch dle požadavků objednatele____________________________________________
zdůvodnění:
Rozšíření zpevněných ploch v prostrou před provozním objektem pro možnost opracování koní

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH

51 754,00 Kč
21%DP

H 10 868,34 Kč
___________________________________________ celkem 62 622,34 Kč_______________

rozpočet:
cena:

v příloze ZL 
bez DPH 
21%DPH 

celkem

Kč
Kč
Kč

méněpráce

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH 

21%DPH 
celkem

51 754,00
10 868,34 

62 622,34

Kč
Kč
Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apo< NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

............................. Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

Datum



PF
ST AVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
místo: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Změnové listy

popis

ZL3 SO 07 - zpevněné plochy

skutečnost
P.č. Č ís lo  p o lo ž k y N á z e v  p o lo ž k y MJ m n o ž s tv í c e n a  /  MJ c e lk e m  (K č)

Díl: 1 Zemní práce
1 122202202R00 O dkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 42,00 84 ,00 3 528 ,00

Celkem za 1 Zemní práce
Díl: 5 Komunikace
13 564251111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm m2 52,00 125,00 6 500 ,00
14 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam .drceného 0-63 mm m3 7,80 730,00 5 694 ,00
15 571907111R00 Posyp krytu kam enivem  drceným  do 35 kg/m2 m2 52,00 60 ,00 3 120,00

v m nožství 2x35 kg/m2, hutněno na min. 120 Mpa

16 591211111R00 Kladení d lažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm m2 12 ,00 650 ,00 7 800 ,00
17 58380120 Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 t 0,50 3 500 ,00 1 750 ,00

Celkem za 5 Komunikace
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

20
Osazování betonových palisád do betonocého základu, výška prvku přes 
0,5 do 1m kus 36,00 180,00 6 480 ,00

21 Palisáda betonová, tyčová přírodní 175x200x800 kus 36,00 237 ,00 8 532 ,00
22 Osazení prkna do betonového lože m 49,00 150,00 7 350 ,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
Díl: 99 Přesun hmot
23 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 25,00 40 ,00 1 000 ,00

Celkem za 99 Přesun hmot
51 754 ,00

51 754 ,00



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní

r e g .č .p ro je k t S  D 2 5 1 /2 0 1 9 číslo ZL:
s m lo u v a :

o b je d n a te l:

z h o to v ite l:

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .
ZL 4

název ZL: SO 02 - Úprava fasády
předmět změny:
Úprava materiálového řešení fasády
zdůvodnění:
Vzhledem kpřiznané OK halybylo nutné zajistit opatření pro omezení vzniku poruch v souvislosti s rozdílnou 
objemovou roztažností materiálů

rozpočet: v příloze ZL 
cena: bez DPH

89 799,00
21%DP

H 18 857,79 
celkem 108 656,79

Kč

Kč
Kč

vícepráce

rozpočet: v příloze ZL 
cena: bez DPH 

21%DPH 
celkem

Kč
Kč
Kč

méněpráce

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH 89 799,00

21%DPH 18 857,79 
celkem 108 656,79

Kč
Kč
Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apo< NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

............................. Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

............................. Datum
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AVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis

ZL 4 SO 02 - úprava fasády objektu 89 799,00

č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 89 799,00
1 602022187T 10 O m ítka stěn tenkovrs tvá  s ilikonová BASF, odstín  I 

za třená ,tl.v rs tvy  1,5 m m ,P rince  C olor M ultiputz ZS+PG U
m 2 154,00000 270,00 41 580,00

5 622324153R V1 Zatep l.systém  M ultiTherm , EPS 70 F 30  mm zakončený 
s tě rkou s výztužnou  tkan inou

m 2 59,00000 630,00 37  170,00

6 622324153TV1 Zatep l.systém  M ultiTherm , X P S  30 m m  zakončený s tě rkou  s 
výztužnou  tkan inou

m 2 9,35500 700,00 6 549,00

8 612481211R T2 M ontáž výz tužné  sítě (perlinky) do stěrky-stěny, vče tně  
výztužné sítě  a s tě rkového  tm elu

m 2 25,00000 180,00 4 500,00



ZMĚNOVÝ LIST
Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní

r e g .č .p ro je k t

s m lo u v a :

o b je d n a te l:

z h o to v ite l:

S  D 2 5 1 /2 0 1 9  

z e  d n e  0 7 .1 0 .2 0 1 9

N á ro d n í h ře b č ín  K la d ru b y  n a d  L a b e m  

P R V N Í S T A V E B N Í C H R U D IM  a .s .

číslo ZL:

ZL 5
název ZL: SO 02 - Suchovod, hydranty
předmět změny:
Vzhledem ke stavu stavajících rozvodů suchovodů a SHP bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci 
zdůvodnění:
nevyhovující stav SHP____________________________________________________________

rozpočet: v příloze ZL vícepráce
cena: bez DPH

75 776,00 Kč
21%DP

H 15 912,96 Kč
celkem

rozpočet:
cena:

v příloze ZL 
bez DPH 
21%DPH 

celkem

Kč
Kč
Kč

méněpráce

vliv na cenu díla: ANO
cena: bez DPH 

21%DPH 
celkem

75 776,00
15 912,96 

91 688,96

Kč
Kč
Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apo< NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL
2. fotodokumentace

podpis zhotovitele:

............................. Datum
vyjádření TDI :

Ing. Marek Ďuriš Datum
vyjádření investora :

Datum
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AVEBNÍ

stavba: Rekonstrukce zařízení pro výcvik koní
m ísto: Slatiňany
investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

Zm ěnové listy

popis

ZL5 SO 02 - Suchovod, hydranty 75 776,00

č. ozn. Popis MJ vým ěra cena jedno tková cena celkem

1 722130805R DM T stáva jíc ího  potrubí + hydrantu sb 1,00 1 250,00 1 250,00
2 722131947R propojení stáva jíc ího  potrubí 2" ks 1,00 1 240,00 1 240,00

3 733122208 potrubí uh líkové 2" lisované m 62,00 760,00 47  120,00
4 751572812R ob jím ky potrubí ks 31,00 85,00 2 635,00

5 44983132R hydran t.systém  C52 ks 3,00 5 400,00 16 200,00
6 230230001R tlaková  zkouška m 62,00 22,00 1 364,00

7 580201001R revize hydrantů ks 3,00 950,00 2 850,00
8 998726111R přesun hm ot soub 1,00 2 150,00 2 150,00

9 723230102R ku l.uzávěr s vypouš.2" ks 1,00 967,00 967,00


