
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 9. 1. 2020

 uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vítkov
se sídlem:  náměstí Jana Zajíce 7
zastoupený:  Ing. Pavlem Smolkou, starostou města
IČO: 00300870
DIČ: CZ00300870
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Smolka,
starosta města
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Smolka,
starosta města, , TDS: 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:  19-1323821/0100

ZHOTOVITEL: JAMI – stav, s. r. o.
sídlo: Mitrovická 618/411E, 724 00 Ostrava – Nová Bělá
zastoupen: , jednatelem
IČO: 27855627

                                       DIČ: CZ27855627
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 

1. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla u stavby „Sociální bydlení –
Komenského 146, Vítkov“.

2. CENA DÍLA

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3.1 Cena díla Smlouvy se cena díla mění s ohledem
na přiložené změnové listy takto:

cena bez DPH  2 559 497,- Kč

změnový list č. 1 - cena méněprací bez DPH     - 76 500,- Kč

změnový list č. 2 - cena víceprací bez DPH       97 336,- Kč

změnový list č. 3 - cena víceprací bez DPH             151 069,33,- Kč

cena dle dodatku č. 1 bez DPH                              2 731 402,33,- Kč



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 1x objednatel.

3.2 Tento dodatek byl schválen Radou města Vítkova dne 4. 8. 2020 usnesením číslo
1277/36.

Ve Vítkově dne 10. 8. 2020

……………………………….                       …………………………………………
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Pavel Smolka
starosta města jednatel

Přílohy:  Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu
Změnový list č. 2 včetně položkového rozpočtu
Změnový list č. 3 včetně položkového rozpočtu



1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 1
Zhotovitel: Ja mi -s tav ,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 20.7.2020
Název akce: Stavební úpravy bytového domu Komenského 146, Vítkov

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem  osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:

na rozpočtové podklady: Rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Neprovedené práce ZTI
Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet vykazuje jiné výměry než udává PD. Zhotovitel

nebude provádět práce na ZTI změnového listu č. 1

Počet připojených listů specifikací: 5
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

........................................................

Stanovisko technického dozoru stavby:

.......................................................

Stanovisko projektanta stavby:

.......................................................

Příloha :
               Rozpočet
               Půdorys 1.NP



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1
Zhotovitel: Ja mi -s tav ,  s . r .o .
Změnový list vystavil: - TDS
Datum: 20.7.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: Neprovedené práce ZTI
Popis a zdůvodnění změny: Rozpočet vykazuje jiné výměry než udává PD.

Zhotovitel nebude provádět práce na ZTI změnového listu č. 1

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

                 -76.500,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

0,- Kč Změna nemá vliv na změnu termínu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 2
Zhotovitel: Ja mi -s tav ,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 20.7.2020
Název akce: Stavební úpravy bytového domu Komenského 146, Vítkov

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem  osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: Půdorys

na rozpočtové podklady: Rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dveře a okna
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je provedení výměny vstupních

dveří a sklepních oken. V rozpočtu nebyly zahrnuty vstupní dveře 2ks a 5 ks sklepních

oken. Objednatel požaduje provést výměnu vstupních dveří 2ks a sklepních oken dle

PD

Počet připojených listů specifikací: 5
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

........................................................

Stanovisko technického dozoru stavby:

.......................................................

Stanovisko projektanta stavby:

.......................................................

Příloha :
               Rozpočet
               Půdorys



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 2
Zhotovitel: Ja mi -s tav ,  s . r .o .
Změnový list vystavil: - TDS
Datum: 20.7.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: Dveře a okna
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci je provedení výměny

vstupních dveří a sklepních oken. V rozpočtu nebyly zahrnuty vstupní dveře 2ks a 5 ks

sklepních oken. Objednatel požaduje provést výměnu vstupních dveří 2ks a sklepních

oken dle PD

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH :

                    0,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

97.336,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

97.336,- Kč Změna nemá vliv na změnu termínu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



1

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 3
Zhotovitel: Ja mi -s tav ,  s . r .o .
Investor: Město Vítkov Datum: 20.7.2020
Název akce: Stavební úpravy bytového domu Komenského 146, Vítkov

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou  e-mailem faxem  osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: Půdorys jednotlivých pater

na rozpočtové podklady: Rozpočet
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Vnitřní omítky
Popis a zdůvodnění změny: Při odstranění stávajících maleb a tapet, bylo objeveno

značné poškození vnitřních štukových omítek na stropě a zdech. Bude provedena

lokální oprava omítek výztužnou síťkou do lepidla a vrchní štukovou omítkou.

Počet připojených listů specifikací: 5
Důvod vícepráce / méněpráce:
záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

........................................................

Stanovisko technického dozoru stavby:

.......................................................

Stanovisko projektanta stavby:

.......................................................

Příloha :
               Rozpočet
               Půdorys



2

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 3
Zhotovitel: Ja mi -s tav ,  s . r .o .
Změnový list vystavil: - TDS
Datum: 20.7.2020

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla:

Předmět změny: Vnitřní omítky
Popis a zdůvodnění změny: Při odstranění stávajících maleb a tapet, bylo objeveno

značné poškození vnitřních štukových omítek na stropě a zdech. Bude provedena

lokální oprava omítek výztužnou síťkou do lepidla a vrchní štukovou omítkou.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:

                    0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

151.069,33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

151.069,33 Kč Změna nemá vliv na změnu termínu

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: Datum:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 126L_10_19 SÚ BD Komenského, Vítkov - MP JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
126_10_19 Bytový dům Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
H126_10_19 SÚ BD Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo H126_10_19
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem -76 500 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem -76 500 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS -76 500 Ostatní náklady neuvedené 0

-76 500 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAMI - stav, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

-76 500 Kč
-11 475 Kč

0 Kč
0 Kč

-87 975 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



H126_10_19 SÚ BD Vítkov Rozpočet : 126L_10_19
126_10_19 Bytový dům

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
725 Zařizovací předměty 0 -47 500 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 -25 000 0 0 0
795 Lokální vytápění 0 -4 000 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 -76 500 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 -76 500 0
Oborová přirážka 0 0,0 -76 500 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 -76 500 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 -76 500 0
Zařízení staveniště 0 0,0 -76 500 0
Provoz investora 0 0,0 -76 500 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -76 500 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 -76 500 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SÚ BD Komenského, Vítkov - MP

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



H126_10_19 SÚ BD Vítkov Rozpočet: 126L_10_19
126_10_19 Bytový dům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 725 Zařizovací předměty

1 725013161R00 Klozet kombi , nádrž s armat. odpad šikmý kus -2,00 3 500,00 -7 000,00
2 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných kus -2,00 250,00 -500,00
3 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus -2,00 100,00 -200,00
4 725220841R00 Demontáž ocelové vany kus -2,00 250,00 -500,00
5 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě kus -2,00 100,00 -200,00
6 725530823R00 Demontáž, zásobník elektrický tlakový  200 l kus -2,00 750,00 -1 500,00
7 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru kus -2,00 50,00 -100,00
8 725850800R00 Demontáž ventilu odpadního kus -6,00 50,00 -300,00
9 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 kus -4,00 50,00 -200,00
10 725017122R00 Umyvadlo na šrouby  55 x 42 cm, bílé kus -2,00 1 500,00 -3 000,00
11 725224137R00 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm kus -2,00 4 500,00 -9 000,00
12 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě kus -2,00 50,00 -100,00
13 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých kus -2,00 500,00 -1 000,00
14 725539103R00 Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy  125 l kus -2,00 7 000,00 -14 000,00
15 725814122R00 Ventil pračkový se zpět.kl.  DN15 x DN20 kus -2,00 150,00 -300,00
16 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus -2,00 1 150,00 -2 300,00
17 725835813RT0 Baterie termostat.vanová nástěn.,vč. příslušenství kus -2,00 1 650,00 -3 300,00
18 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" kus -2,00 200,00 -400,00
19 725860211RT1 Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka kus -2,00 200,00 -400,00
20 725860300R00 Odtok vanový HL555N, odpad D 40/50 mm kus -2,00 200,00 -400,00
21 725110192VD Ochranné pospojování potrubí a ZP kus -2,00 100,00 -200,00
22 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou kus -2,00 1 300,00 -2 600,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty -47 500,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
23 766810010RAI Kuchyňské linky  montáž kus -2,00 5 000,00 -10 000,00
24 61581620 Linka kuchyňská atypická 125 cm kus -2,00 7 500,00 -15 000,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské -25 000,00
Díl: 795 Lokální vytápění
25 795121811R00 Odpojení přenosných kamen,tuhá paliva do 100 kg kus -2,00 500,00 -1 000,00
26 795121111R00 Osazení přenosných kamen,tuhá paliva do 100 kg kus -2,00 1 500,00 -3 000,00

Celkem za 795 Lokální vytápění -4 000,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SÚ BD Komenského, Vítkov - MP



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 126M_10_19 SÚ BD Komenského, Vítkov - okna JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
126_10_19 Bytový dům Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
H126_10_19 SÚ BD Vítkov Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo H126_10_19
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 7 225 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 90 110 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 97 336 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 97 336 Ostatní náklady neuvedené 0

97 336 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

0

JAMI - stav, s.r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

97 336 Kč
14 600 Kč

0 Kč
0 Kč

111 936 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



H126_10_19 SÚ BD Vítkov Rozpočet : 126M_10_19
126_10_19 Bytový dům

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
31 Zdi podpěrné a volné 1 912 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 2 308 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 2 198 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 80 215 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 9 895 0 0 0
97 Prorážení otvorů 807 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 7 225 90 110 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 97 336 0
Oborová přirážka 0 0,0 97 336 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 97 336 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 97 336 0
Zařízení staveniště 0 0,0 97 336 0
Provoz investora 0 0,0 97 336 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 97 336 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 97 336 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : SÚ BD Komenského, Vítkov - okna

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



H126_10_19 SÚ BD Vítkov Rozpočet: 126M_10_19
126_10_19 Bytový dům

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

1 310271630 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 0,35 5 500,00 1 912,35

0,35

Celkem za 31 Zdi podpěrné a volné 1 912,35
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

2 612425921 Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká m2 9,23 250,00 2 307,58

27,86

1,16

-19,79

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 2 307,58
Díl: 96 Bourání konstrukcí

3 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří kus 2,00 21,75 43,50
4 968072244 Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 m2 4,21 511,27 2 154,85

6,83

2,20

2,01

-6,83

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 2 198,35
Díl: 766 Konstrukce truhlářské

5 766629301 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 5,00 529,00 2 645,00
6 61143001 Okno plastové jednodílné 82 x 74 cm OS, sklo+ drát kus 2,00 3 503,50 7 007,00
7 61143003 Okno plastové jednokřídlé 82 x 71 cm OS ,sklo+drát kus 2,00 3 994,50 7 989,00
8 61143004 Okno plastové jednokřídlé 82 x 74 cm OS ,sklo+drát kus 1,00 3 503,50 3 503,50
9 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových kus 2,00 2 500,00 5 000,00
10 61143007 Dveře plastové jednokřídlé 97 x 227 cm kus 1,00 27 115,02 27 115,02
11 61143008 Dveře plastové jednokřídlé 97 x 207,5 cm kus 1,00 26 161,60 26 161,60
12 998766202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 794,21 1,00 794,21

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 80 215,33
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
13 767627310 Příplatek k montáži oken za připojovací spáru kompletní 

komprimační impregnovanou páskou m 49,68 199,17 9 894,77

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 9 894,77
Díl: 97 Prorážení otvorů
14 978013191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 8,07 100,00 807,13

3,18

3,92

3,12

3,18

4,10

1,39

18,89

3,30

3,11

2,56

8,97

-19,79

Celkem za 97 Prorážení otvorů 807,13
-19,79

(0,84+0,52)*2*0,51*1

Mezisoučet

dveře:(0,97+2,27)*2*0,51*1

(0,97+2,075)*2*0,51*1

(0,61+1,9)*2*0,51*1

Mezisoučet

okna:(0,82+0,74)*2*0,51*2

(0,54+0,74)*2*0,51*3

(0,82+0,71)*2*0,51*2

(0,82+0,74)*2*0,51*2

(0,82+0,52)*2*0,51*3

6,83

(0,97*2,27)

(0,97*2,075)

-6,83

27,8613

0,61*1,9

-19,79

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : SÚ BD Komenského, Vítkov - okna

0,61*1,9*0,3



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

126_10_Komenskeho
Komenského, Vítkov

151 069,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

CZK 173 729,73

151 069,33 22 660,4015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 126_10_Komenskeho

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Komenského, Vítkov

16. 6. 2020

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

173 729,73151 069,33126_10 Komenského, Vítkov

151 069,33 173 729,73
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