
Časový a finanční harmonogram- CL-EVANS.S.r.0. 

Harmonogram prací- Liebiegův palác 

práce 
protokolární předání staveniště 1.8. 

OZ 
rozsah: 600 k.d. Měsíce 

Z O 2021 Z022 

Zemní práce-přípojky, výkop Za zdí, vsak, komunikace 
demontáže a demolice 
Zednické práce, vnitřní omítky, podlahy 

L 2 

fasáda 
Střecha 
truhlářské práce- okna, dveře, ost. 
Zámečnické práce 
kamenické práce 
Ostatní prvky 
Sadové úpravy 
elektroinstalace, MaR 
ZTI, UT, OPŠ 
VZT 
dokončovací práce, úklid 
předání díla bez vad a nedodělků bránící užívání 31.3. 

Finanční harmonogram- Liebiegův palác 
Měsíce 1. 7. 3 4. 5. S. 7. 8. 9. 10 11 17 13 14 15 16 17 18 19 70. 

v Kč bez DPH 
8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 8409793 

8409308/5 

celkem za stavbu bez DPH li as oo I-I oo uı oo ̀ı F' m O 7: ČR


