
Stavební akce:

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

Název / označení změny:

Podklad pro změnu:

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Návrh pro změnu podal: Jaroslav Kořenek Dne: 10.03.2020

Vliv změny na termín dokončení díla: NE

Vliv změny na cenu díla: NE

Náklady na změnu celkem:

přípočty celkem:

odpočty celkem:

Přílohy:   soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD                                                                                                                                                                                                    
zápisy z KD /z projednání, porady/
 

Za útvar / oddělení / firma Jméno Datum Podpis

zhotovitel: ROADFIN BUILDING s.r.o. - jednatel Ing. Václav Kotěšovec 03.08.2020

projektant /AD/ - Ing. Josef Kurc 03.08.2020

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  Ing. Pavel Grisník 04.08.2020

                                    - vedoucí odd. přípravy Ing. Jaroslav Petrák 04.08.2020

                                    - TDS objednatele Ing. Pavel Ulč 04.08.2020

                                    - cenová kontrola  Iva Baierová 10.08.2020

příloha č.4

-244 125,34 Kč

25 165 804,04 Kč

-25 409 929,38 Kč

příloha č.1

příloha č.2
příloha č.3

Hlavní důvody:                                                                                                                                                                                            

1. dodací lhůta panelů                                                                                                                                                                                    

2. lepší technické řešení v prostoru schodiště /bez ocelových průvlaků, které budou nahrazeny prefabrikovanými 

deskami/                                                                                          3. lepší akustické vlastnosti

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro 

změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2020/000676

Zátiší - revitalizace území Línská-Kreuzmannova 

1

I.etapa SO51.1-01.1 - 07.1, 18.1 SO52-1, II. etapa SO52.1-09.1  

dodávka + montáž stropní konstrukce stavebních objektů

zápis SD, CN subdodavatele

č. listu  3045966, 67    ze dne 10. 3. 2019

Zdůvodnění a popis změny:


