
Lhůta realizace veřejné zakázky 410  kalendářních dnů.
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Zahájení prací 17.8.2020
Bourání konstrukcí
Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Zdi podpěrné a volné
Sanace
Izolace proti vodě
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace tepelné
Konstrukce tesařské - krov
Konstrukce klempířské
Krytiny tvrdé
Povlakové krytiny
Sádrokartonové konstrukce
Elektroinstalace - silnoproud
Elektroinstalace - slaboproud
VZT a chlazení
ZTI
Ústřední vytápění
Plyn
Audiovizuální technika
Měření a regulace
Konstrukce zámečnické
Vnitřní dveře
Okna
Čalounické úpravy
Úpravy povrchů vnější
Podhledy
Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy povlakové
Podlahy ze syntetických hmot
Obklady keramické
Úpravy povrchů vnitřní
Výtah
Nátěry
Malby
Vnitřní zařízení a vybavení interiéru
Komunikace
Sadové úpravy
Ostatní dokončovací práce
Předání dokončeného díla 30.9.2021

Finanční harmonogram

srpen 2021 září 2021duben 2021 květen 2021 červen 2021

Časový a finanční harmonogram výstavby

"VFU - Rekonstrukce objektu č.31"

966 800 1 724 000

červenec 
2021únor 2021 březen 2021

2 021

listopad 2020 prosinec 
2020 leden 2021srpen 2020 září 2020 říjen 2020Název

1 927 000 2 252 000 2 000 000 5 500 000 6 150 000 5 990 000 6 300 000 6 900 000 8 740 000 9 500 000 8 500 000 1 580 188
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