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	HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ


ke smlouvě o dílo WISPI: 2020/106/S

TRANSFER RANĚ NOVOVĚKÉ FOJTSKÉ ROUBENÉ STODOLY
ZE SKALIČKY DO HANÁCKÉHO MUZEA V PŘÍKAZECH



Zaměření stavby	2020/09 až 2020/10
Demontáž střechy	2020/10 až 2020/11
Rozebrání a odvoz základů a mlatu	2020/10 až 2020/12
Přípravné stavební práce v Příkazech, vytýčení stavby	2020/10 až 2020/12
Výběr kulatiny na tesání nových trámů a jejich tesání	od 2020/10
Obnova roubení v hale ve Frenštátě pod Radhoštěm	2020/12 až 2021/15
Stavba kamenných základů v Příkazech	2021/04 až 2021/05
Obnova stodoly v Příkazech – skládání roubení	2021/06
Vyzdvižení krovu, montáž štítů a zastřešení krytinou	2021/06 až 2021/07
Dokončovací práce, osazení vrat, úklid staveniště	do 2021/07 až 2021/08
Předání staveniště	do 2021/09


V Rožnově pod Radhoštěm dne:				Ve Světlé dne:



Za Objednatele:						Za Zhotovitele:




_______________________					________________________
Ing. Bc. Jindřich Ondruš						Mgr. Jiří Pokorný		
generální ředitel						jednatel



OTISK RAZÍTKA						OTISK RAZÍTKA
