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DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
CYKLOSTEZKA DO PRAHY NA KOLE – úsek Mnichovice - Kolovraty
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku 
Číslo smlouvy objednatele:	 SOD/00646/2018/OIÚ

	OBJEDNATELÉ:
	

	
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města	

	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	724201/0100	

	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	Skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Evžen Heyrovský, Ing. David Michalička, Ing. arch. Dominik Landkammer

	Technický dozor investora (TDI):
	NDCon, s.r.o.

	tel.:
	323 618 124/104/156

	Email:
	, , dominik.landkammer@ricany.cz

	A
	

	
	Městská část Praha-Kolovraty

	sídlem:
	Mírová 364, 103 00 Praha-Kolovraty

	zastoupený:
	Mgr. et Mgr. Antonínem Klecandou, starostou MČ

	bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s.

	číslo účtu:
	2000715339/0800

	IČO:
	00240346

	DIČ:
	CZ00240346

	Identifikátor datové schránky:
	xa2a9sv

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Antonín Klecanda

	A
	

	
	Obec Světice

	sídlem:
	U Hřiště 151, 251 01 Světice

	zastoupený:
	Ing. Pavlem Kyzlinkem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	0427948319/ 0800

	IČO:
	00240826

	DIČ:
	CZ00240826

	Identifikátor datové schránky:
	tfzakyz

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Pavel Kyzlink

	A
	

	
	Obec Všestary

	sídlem:
	Jaroslava Baťchy 141, 251 63 Všestary

	zastoupený:
	Mgr. Jaromírem Jechem, starostou

	bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s.

	číslo účtu:
	420566369/0800

	IČO:
	00241016

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	mmqa8gh

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Jaromír Jech

	A
	

	
	Obec Strančice

	sídlem:
	Revoluční 383, 251 63 Strančice

	zastoupený:
	Mgr. Oldřichem Trejbalem, starostou

	bankovní spojení
	Fio banka

	číslo účtu:
	2801315503/2010

	IČO:
	00240788

	DIČ:
	CZ00241016

	Identifikátor datové schránky:
	juyajxi

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Oldřich Trejbal

	A
	

	
	Město Mnichovice

	sídlem:
	Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice

	zastoupený:
	Mgr. Petrou Peckovou, starostkou 

	bankovní spojení
	KB Praha – východ

	číslo účtu:
	1727201/0100

	IČO:
	00240478

	DIČ:
	CZ 00240478

	Identifikátor datové schránky:
	ha5bg2f

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Mgr. Petra Pecková

	
	

	dále „Objednatelé“
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	OHL ŽS, a.s 

	sídlem:
	Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00

	zastoupený:
	Petrem Zbraňkem, ředitelem divize Dopravní stavby, na základě Plné moci, ev. čísla RR606263/18 

	bankovní spojení
	ČSOB ,a.s. 

	číslo účtu:
	8010 - 503087443

	IČO:
	463 42 796

	DIČ:
	CZ46342796

	Identifikátor datové schránky
	xbicgdt

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. Vladimír Zlatník, manažer výrobní, na základě Plné moci, ev. čísla S-043/19

	tel.:
	+420 541 571 111

	Email
	 

	dále „Zhotovitel“
	


 
(Objednatelé a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Uvedené smluvní strany uzavřely dne 8. 11. 2018 smlouvu o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ „Cyklostezka do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést sjednané výkony a závazek objednatele uhradit za zhotovení díla sjednanou cenu. 
Na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. SOD/00646/2018/OIÚ (dále jen „dodatek“). 
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 7  je změna předmětu plnění na akci „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ v souladu se změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve stanovení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 05.4, 02.5 a 04.4, které jsou přílohou tohoto dodatku. 
Uvedené změnové listy řeší konečné vyúčtování položek po dokončení díla na částech 1, 2 a 4. na základě geodetického zaměření skutečného provedení díla.	

Článek 3rd Doba provádění díla
Smluvní strany konstatují, že úprava předmětu plnění uvedená v článku 2 tohoto dodatku nezakládá důvody pro úpravu smluvních termínů.

Článek 4th Cena díla
4.1st Ceny dle ZL 05.4, 02.5 a 04.4, uvedených v čl. 2 tohoto dodatku, se sjednávají takto: 
 



4.2nd Odst. 4.1 SOD se z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací mění takto: 


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
7.1. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněná.
7.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
7.3. Tento dodatek byl schválen v těchto orgánech dotčených smluvních stran:
a. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany na svém jednání konaném dne 6. 8. 2020 pod č. usnesení 20-41-005.
b. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada Městské části Praha – Kolovraty usnesením č. 114/2020 ze dne 4. 8. 2020
c. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Světice usnesením č. 20-05-01 ze dne 3. 8. 2020.
d. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z20/2018-22/1 ze dne 13. 8. 2020.
e. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada obce Strančice usnesením č. R-20-15-14 ze dne 3. 8. 2020 a Zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-20-04-06 ze dne 10. 8. 2020
f. Uzavření tohoto dodatku schválilo Zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 20-05-003 ze dne 10. 8. 2020.
7.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
7.5. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.



Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 05.4 – část 1 – etapy I.b, II.a, II.b
Příloha č. 2 – změnový list č. 02.5 – část 2 – etapy II.c, II.d, III.
Příloha č. 3 – změnový list č. 04.4  – část 4 – etapy IV.b.1, IV.b.2, V



	Objednatelé:






	
	
	

	Mgr. Vladimír Kořen
starosta města Říčany
	
	Mgr. Oldřich Trejbal
starosta obce Strančice
	

	



Mgr. et Mgr. Antonín Klecanda
starosta MČ Praha - Kolovraty
	
	



Mgr. Jaromír Jech
starosta obce Všestary
	

	





Ing. Pavel Kyzlink
starosta obce Světice

	
	






Mgr. Petra Pecková
starostka města Mnichovice
	

	




Zhotovitel:
	
	
	

	Petr Zbraněk, OHL ŽS
na základě plné moci
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Stavební objekt VCP bez DPH VCP vč. DPH MNP bez DPH MNP vč. DPH

CELKEM bez 

DPH

CELKEM vč. 

DPH

etapa Ia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 1 - etapa Ib 190 375,79 230 354,71 273 588,64 331 042,25 -83 212,85 -100 687,55

část 1 - etapa II.a  2 004 447,30 2 425 381,23 1 137 492,10 1 376 365,44 866 955,20 1 049 015,79

část 1 - etapa II.b 2 128 679,46 2 575 702,15 1 454 590,69 1 760 054,73 674 088,77 815 647,41

celkem část 1 (bez Ia)  4 323 502,55 5 231 438,09 2 865 671,43 3 467 462,43 1 457 831,12 1 763 975,66

celkem část 1 (vč. Ia) 

4 323 502,55 5 231 438,09 2 865 671,43 3 467 462,43 1 457 831,12 1 763 975,66

část 2 - etapa II.c

847 232,80 1 025 151,69 1 680 937,62 2 033 934,52

-833 704,82 -1 008 782,83

část 2 - etapa II.d

340 946,47 412 545,23 578 604,40 700 111,32

-237 657,93 -287 566,10

část 2 - etapa III.

440 708,75 533 257,59 447 866,79 541 918,82

-7 158,04 -8 661,23

celkem část 2 

1 628 888,02 1 970 954,50 2 707 408,81 3 275 964,66 -1 078 520,79 -1 305 010,16

část 3 - etapa IV.a1

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

část 3 - etapa IV.a2

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

celkem část 3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

část 4 - etapa IV.b1

681 812,52 824 993,15 670 740,74 811 596,30

11 071,78 13 396,85

část 4 - etapa IV.b2

1 262 327,09 1 527 415,78 946 498,51 1 145 263,20

315 828,58 382 152,58

část 4 - etapa V.

1 950 596,54 2 360 221,81 1 841 146,81 2 227 787,64

109 449,73 132 434,17

celkem část 4 

3 894 736,15 4 712 630,74 3 458 386,06 4 184 647,13 436 350,09 527 983,61

celkem (bez etapy Ia)

9 847 126,7211 915 023,33 9 031 466,3010 928 074,22 815 660,42 986 949,11

celkem (s etapou Ia)

9 847 126,7211 915 023,33 9 031 466,3010 928 074,22 815 660,42 986 949,11


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		Stavební objekt		VCP bez DPH		VCP vč. DPH		MNP bez DPH		MNP vč. DPH		CELKEM bez DPH		CELKEM vč. DPH		kontrola				% změna		% navýšení

		etapa Ia		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 1 - etapa Ib		190,375.79		230,354.71		273,588.64		331,042.25		-83,212.85		-100,687.55		0.00		463,964.43

		část 1 - etapa II.a 		2,004,447.30		2,425,381.23		1,137,492.10		1,376,365.44		866,955.20		1,049,015.79		0.00		3,141,939.40

		část 1 - etapa II.b		2,128,679.46		2,575,702.15		1,454,590.69		1,760,054.73		674,088.77		815,647.41		0.00		3,583,270.15

		celkem část 1 (bez Ia) 		4,323,502.55		5,231,438.09		2,865,671.43		3,467,462.43		1,457,831.12		1,763,975.66		0.00		7,189,173.98		46.24%		46.24%

		celkem část 1 (vč. Ia) 		4,323,502.55		5,231,438.09		2,865,671.43		3,467,462.43		1,457,831.12		1,763,975.66		0.00		7,189,173.98



		část 2 - etapa II.c		847,232.80		1,025,151.69		1,680,937.62		2,033,934.52		-833,704.82		-1,008,782.83		0.00		2,528,170.42

		část 2 - etapa II.d		340,946.47		412,545.23		578,604.40		700,111.32		-237,657.93		-287,566.10		0.00		919,550.87

		část 2 - etapa III.		440,708.75		533,257.59		447,866.79		541,918.82		-7,158.04		-8,661.23		0.00		888,575.54

		celkem část 2 		1,628,888.02		1,970,954.50		2,707,408.81		3,275,964.66		-1,078,520.79		-1,305,010.16		0.00		4,336,296.83



		část 3 - etapa IV.a1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		část 3 - etapa IV.a2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		celkem část 3 		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



		část 4 - etapa IV.b1		681,812.52		824,993.15		670,740.74		811,596.30		11,071.78		13,396.85		-0.00		1,352,553.26

		část 4 - etapa IV.b2		1,262,327.09		1,527,415.78		946,498.51		1,145,263.20		315,828.58		382,152.58		0.00		2,208,825.60

		část 4 - etapa V.		1,950,596.54		2,360,221.81		1,841,146.81		2,227,787.64		109,449.73		132,434.17		0.00		3,791,743.35

		celkem část 4 		3,894,736.15		4,712,630.74		3,458,386.06		4,184,647.13		436,350.09		527,983.61		0.00		7,353,122.21



		celkem (bez etapy Ia)		9,847,126.72		11,915,023.33		9,031,466.30		10,928,074.22		815,660.42		986,949.11		0.00		18,878,593.02

		celkem (s etapou Ia)		9,847,126.72		11,915,023.33		9,031,466.30		10,928,074.22		815,660.42		986,949.11		0.00		18,878,593.02






image9.emf
Cena bez DPH DPHCena včetně DPH

Původní cena dle SOD 129 032 262,27 27 096 775,08 156 129 037,35

Dodatek č.1 -12 096 091,63 -2 540 179,24 -14 636 270,87

Dodatek č.2 559 456,66 117 485,90 676 942,56

Dodatek č.3 1 423 335,24 298 900,40 1 722 235,64

Dodatek č.4 -623 099,91 -130 850,98 -753 950,89

Dodatek č.5 -290 846,42 -61 077,75 -351 924,17

Dodatek č.6 2 003 326,30 420 698,52 2 424 024,82

Dodatek č.7 815 660,42 171 288,69 986 949,11

Celková výsledná cena díla 120 824 002,93 25 373 040,62 146 197 043,55


Microsoft_Excel_Worksheet2.xlsx
List1

				Cena bez DPH		DPH		Cena včetně DPH		% navýšení

		Původní cena dle SOD		129,032,262.27		27,096,775.08		156,129,037.35

		Dodatek č.1		-12,096,091.63		-2,540,179.24		-14,636,270.87		-9.37%

		Dodatek č.2		559,456.66		117,485.90		676,942.56

		Dodatek č.3		1,423,335.24		298,900.40		1,722,235.64

		Dodatek č.4		-623,099.91		-130,850.98		-753,950.89

		Dodatek č.5		-290,846.42		-61,077.75		-351,924.17

		Dodatek č.6		2,003,326.30		420,698.52		2,424,024.82

		Dodatek č.7		815,660.42		171,288.69		986,949.11

		Celková výsledná cena díla		120,824,002.93		25,373,040.62		146,197,043.55
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