
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 18. 6. 2020 vedené pod č. j. číslo 1676 

I. 
Smluvní strany 

1. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kopřivnice, příspěvková organizace 
se sídlem: Husova 1302/11, 742 21 Kopřivnice 
zastoupena: Ing. Jiřím Pišteckým - ředitelem 
IČO: 00601624 
DIČ: CZ00601624 
bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., expozitura Kopřivnice 

číslo účtu:  7536801/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

XXX, tel.: XXX 

(dále jen „objednatel“) 

2.  CHALUPA A SYN, s.r.o. 
se sídlem: Husova 1162, 742 21 Kopřivnice  
zastoupena: Pavlem Chalupou - jednatelem  
IČO: 25902032  
DIČ: CZ25902032  
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kopřivnice 
číslo účtu: 274870300267/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 26020, 
oddíl C. 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
XXX, tel.: XXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2020 smlouvu o dílo vedenou pod č. j. 1676 (dále jen 
„smlouva“), jejímž předmětem jsou „Stavební úpravy v areálu VOŠ, SOŠ a SOU 
v Kopřivnici“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). 

2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou 
obsaženy v původní projektové dokumentaci, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně 
nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“). 

3. Předmětem změny rozsahu předmětu díla dle čl. III odst. 1 smlouvy jsou tyto vícepráce: 

a) Konstrukční vrstvy pod vjezdem 

Při budování nového vjezdu do dílen SOU na parcele 1909/14 došlo při odkrývání starého 
betonového povrchu ke zjištění, že stávající vrstva podkladního betonu je nesoudržná (drolí 
se), není kompaktní a nelze na ni položit finální novou vrstvu asfaltu. Z tohoto důvodu bude 
nutné stávající betonový podklad vybourat do hloubky cca 40 cm, následně provést nové 



konstrukční podloží z hrubého kamene. Na takto připravené konstrukční vrstvy bude 
položena nová asfaltová vrstva. 

b) Oprava části přilehlé komunikace u vjezdu 

Z důvodu zajištění odvodu dešťových vod z nově vybudovaného vjezdu bude nutné kromě 
samotného nového vjezdu provést úpravu i na přilehlé komunikaci v rozměru cca 23 m2 tak, 
aby niveleta vozovky zajistila řádný odvod dešťových vod k nejbližší kanalizační vpusti.  

c) Výmalba u stropních světel v dílnách SOŠ 

Při výměně osvětlení v učebnách dílen SOŠ došlo na základě požadavku objednatele ke 
změně typu osvětlení. Tato změna odkryla místa po demontáži původních světlech, které 
bude nutné z hygienických důvodů vymalovat.  

d) Nové PVC (sekretariát školy) 

Při výměně nábytku vč, jiného rozestavění na sekretariátu školy bylo zjištěno, že stávající 
povlaková krytina (PVC) je ve značném zdegradovaném stavu. Z hygienických důvodů bylo 
proto rozhodnuto o celoplošné výměně PVC v této místnosti školy. 

4. Cena sjednaných víceprací činí: 

 

VÍCEPRÁCE Celkem (v Kč) 

Cena bez DPH 154 442,01 

DPH (21 %) 32 432,82 

Cena vč. DPH 
186 874,83 

 

III. 
Změna smlouvy 

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy: 

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 
k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení 
rozšiřuje. 

2. Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací mění takto: 

 

Cena za dílo Celkem (v Kč) 

Cena bez DPH 4 518 989,74 

DPH (21 %) 948 987,84 

Cena vč. DPH 
5 467 977,58 

 



IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem 
návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 
smluv. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, 
Kopřivnice, příspěvková organizace. 

6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel 
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách 
Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Kopřivnice, 
příspěvkové organizace. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu 
se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby. 

 
V Kopřivnici dne 18. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
      za objednatele 
     Ing. Jiří Pištecký 

 V Kopřivnici dne 18. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
        za zhotovitele 
        Pavel Chalupa 

 


