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SML 2019/341/2  

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

k veřejné zakázce s názvem 

“Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 – 1. etapa“ 

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů) 

 

I. Smluvní strany 

městská část Praha 12 

se sídlem:  Písková 830/25, 143 00 Praha 4 – Modřany, 

zastoupena:  Mgr. Janem Adamcem, starostou 

IČO:   00231151 

DIČ:   CZ00231151 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Gardenline s.r.o. 

se sídlem:  Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01 

zastoupena:  Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX 

IČO:    27263827 

DIČ:    CZ27263827 

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

21435 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2019 

schválené usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-046-001-19, dne 14. 10. 2019, ve znění 

dodatku č. 1 ze dne 10. 06. 2020 schváleného usnesením Rady městské části Praha 12 č. R72-

021-20, dne 05. 05. 2020 k veřejné podlimitní zakázce na stavební práce s názvem 

“Revitalizace Sofijského náměstí v Praze 12 – 1. etapa“, jehož předmětem je zadání 

dodatečných prací nutných pro dokončení díla a neprovedení prací, kterého k jeho dokončení 

nutné nejsou. Předmětem dodatku jsou dodatečné práce v hodnotě 1.453.648,45 Kč bez DPH a 

méně práce v hodnotě 311.454 Kč bez DPH, jejichž podrobný rozpočet a odůvodnění tvoří 

nedílnou přílohu k tomuto dodatku. 

Cena díla se tímto dodatkem navyšuje o částku 1.142.194, 45 Kč bez DPH. 

A) v článku II. „Cena díla“ se ruší první odstavec bodu 1 a nahrazuje se takto: 
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„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, 

činí dle dohody smluvních stran 40.091.946, 22 Kč bez DPH (dále jen „smluvní 

cena“). 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla.  

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (Soupisu prací, dodávek a služeb s Výkazem 

výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na 

objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb v rámci své nabídky 

na veřejnou podlimitní zakázku a dále dle přílohy tohoto dodatku.“ 

 

B) v článku III. „Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění“ se ruší třetí odstavec a 

nahrazuje se takto: 

„3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. 

I. Smlouvy objednateli nejpozději do 31.08.2020, přičemž je srozuměn s tím, že 

pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci ze zdrojů hlavního 

města Prahy vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem 

škody objednateli.“ 

 

 

C) Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veřejně přístupný. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které 

zajistí objednatel. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti. 

 

Příloha: odůvodnění dodatečných prací a méně prací včetně položkových rozpočtů  

 

V Praze dne:      V . . . . . . . . . . . . . .   dne: 

za objednatele:     za zhotovitele: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

městská část Praha 12    Gardenline s.r.o. 

Mgr. Jan Adamec, starosta    Ing. Miloš Náprstek, jednatel 

 


