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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 26. 05. 2020 na realizaci stavby

„SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový přístup“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednate l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovi te l : EKOZIS spol. s.r.o.

Spisová značka: oddíl C, vložka 2061 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČO: 41031024
DIČ: CZ41031024

Zastoupený: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jedn
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“



                                                                             Číslo smlouvy Objednatele:  2020/02951/OI/DSM/1 
Číslo smlouvy Zhotovitele:  

 

Strana 2 z 3 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek: 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Dne 26. 05. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo  
č. 2020/02951/OI/DSM pod názvem akce „SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – bezbariérový 
přístup“, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy, v rámci nichž 
bude zajištěn bezbariérový přístup v různých částech budov školského zařízení (dále 
jen „Smlouva“). 

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu termínu dokončení díla.  
 

ZMĚNA SMLOUVY 

Zhotovitel při předání staveniště požadoval po Objednateli předání projektové 
dokumentace včetně statického výpočtu objektu SO 5 Rampa. Bylo zjištěno, že 
projektová dokumentace statický výpočet tohoto objektu neřeší, proto byl Zhotovitel 
Objednatelem požádán o zajištění statiky na daný objekt.  

Jelikož zpracování statiky bude představovat zdržení prací na SO 5 Rampa, dohodly 
se smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení SO 5 Rampa, přičemž termín 
dokončení pro SO 01-SO 04 zůstane neměnný.  

Termíny plnění uvedené v čl. III. odst. 2 Smlouvy nově budou znít takto: 

2.1. Termín dokončení SO 01-SO 04:   do 80 dnů od zahájení prací 

2.2. Termín dokončení SO 5 Rampa:   do 30. 09. 2020   

Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.  

 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
dodatku v registru smluv zajistí Objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů.  
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4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 7. 2020 
v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání 
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Olomouci dne:                                                   V Zábřeze dne: 
Za Objednatele                               Za Zhotovitele 

 
 
 
 

…………………………..      ………………………. 
 Mgr. Jiří Zemánek                         Ing. Petr Blažek 

       1. náměstek hejtmana        jednatel společnosti 
              
 
   
 

Ing. Petr 
Blažek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Blažek 
Datum: 2020.08.18 
11:43:09 +02'00'


