HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB
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Na akci „Výsadba zeleně ÚV Pracejovice, Strakonice“

Předpokládaný počátek prací je září 2020 do 8 týdnů; npč do října 2025.




ODHAD ČASOVÉHO HARMONOGRAMU (týdenní)

	ČASOVÉ OBDOBÍ
	PRACOVNÍ OPERACE

	3. týden září
	Přípravné práce, předání staveniště

	4. týden září
	Vytýčení inženýrských sítí, výsadeb

	1. týden říjen
	Příprava na výsadbu stromů

	2. týden říjen
	Výsadba stromů, mulčování, ukotvení, závlahová mísa, ochrana proti okusu.

	3. týden říjen
	Výsadba stromů, mulčování, ukotvení, závlahová mísa, ochrana proti okusu.

	4. týden říjen
	Výsadba stromů, mulčování, ukotvení, závlahová mísa, ochrana proti okusu, dokončení, předání.

	2021 npč
	Následná péče

	2022 npč
	Následná péče

	2023 npč
	Následná péče

	2024 npč
	Následná péče

	2025 npč
	Následná péče







Přesné termíny se mohou lišit dle klimatických vlivů.
Při případném podpisu smlouvy bude dodavatelem
dodán upřesněný harmonogram prací dle domluvy se
zadavatelem a pokud jím bude vyžadován.










V Brně dne 03.08.2020 
Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel
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