Dodatek č. 1 k SOD 142/2020

Dodatek č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	11-9291-0300	
č. smlouvy objednatele:	142/2020

Název díla: 
Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech
 – projektová dokumentace

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru obchodní přípravy investic
technický dozor investora:	

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.   
	Táborská 31, 140 16 Praha 4	
IČO:	26475081
DIČ:	CZ26475081
zastoupený:				       


	
zástupce ve věcech smluvních:	

	

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem 	

zástupce ve věcech technických:	

číslo účtu:		

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326.
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 31.08.2001, s platností k 02.10.2019 pod e.č. 26475081

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Dodatek je uzavírán z důvodu vyhlášení nouzového stavu v rámci COVID -19. Na základě tohoto stavu došlo k opoždění vydávání stanovisek dotčených správních orgánů státní správy, která také vykonávala svou činnost v omezeném režimu. Dále v důsledků nenadálé situace zhotovitel nezískal potřebné souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Dále je uzavírán z důvodu vzniku potřeby projekčního řešení obnovy lávky přes tok Mandava. 
  
Dodatkem č. 1 se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 		do 30.08.2020

Ukončení díla – předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:	do 30.09.2020

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor Příprava projektů a zakázek.


Nové znění:

Termín provedení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a)	zahájení díla:
Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

b)	předání a převzetí dokončeného díla: 

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 		do 30.10.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:	do 30.11.2020

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov odbor inženýringu.


[bookmark: _Hlk48036437]Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									628 627,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 30 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									658 627,- Kč bez DPH




[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. 	Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 502 901,60 Kč bez DPH.
b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 125 725,40 Kč bez DPH. 
Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:
c) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 526 901,60 Kč bez DPH.
d) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 131 725,40 Kč bez DPH.
Schválení PD v DK je povinen objednatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

Ostatní ujednání Čl. III., Čl. IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Praze dne





……………………………………			…………………………………….
					, 
investiční ředitel					členka představenstva
Povodí Ohře, státní podnik	 			Sweco Hydroprojekt a.s.   
za objednatele					za zhotovitele





							…………………………………….
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