
Přehled prací Cyklostezka A6, Karlovy Vary

c e n a  b e z  DPH DPH c e n a  s DPH

SoD 3 5 7 9  6 8 0 ,0 0  Kč 7 5 1  7 3 2 ,8 0  Kč 4  3 3 1  4 1 2 ,8 0  Kč

V íc e p rá c e  V O 7  2 4 8 ,0 0  Kč 1 5 2 2 ,0 0  Kč 8  7 7 0 ,0 0  Kč

V íc e p rá c e 1 2 5  5 2 2 ,0 0  Kč 2 6  3 6 0 ,0 0  Kč 1 5 1  8 8 2 ,0 0  Kč

M é n ě p rá c e 6 5  0 1 9 ,0 0  Kč 13 6 5 4 ,0 0  Kč 7 8  6 7 3 ,0 0  Kč

c e lk e m 3 647 431,00 KČ 765 960,80 Kč 4 413 391,80 Kč



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR IPRÚKV0

Požadavek zhotovitele na změnu č.l 
Projekt: „ Karlovy Vary, Cyklotrasa A6"

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
36120 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, Cyklotrasa A6" -  konstrukční vrstvy

Popis změny, technického řešení:_____________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Tloušťka podkladní vrstvy komunikace z recyklátu byla navržena 5 cm
2. Projekt neřešil
3. Projekt neřešil

Nové řešení:
1. Nově tloušťka recyklátu 8 cm
2. ŠD tl. 100 mm bude použito na překlopení příčného spádu v místě od Chebského mostu k loděnici.
3. Na zásyp kabelových rýh v komunikaci bude použit HDK 32/63

Zdůvodnění změny:

1. Došlo k navýšení tloušťky recyklátů z důvodu dorovnání nivelity vozovky.
2. Z důvodu nemožnosti odkopání zeminy podél stromů musí být druhá strana navýšena tak, aby byly dodrženy 

příčné spády na vozovce.
3. Z důvodu nevhodného zásypového materiálu bude provedena vrstva 30 cm HDK 32/63 v místě rýh z důvodu 

únosnosti pláně.

Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.( o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Tato změna nemá vliv na termín dokončení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operaini program

MINISTERSTVO
pro místní
ROZVOJ ČR IPRUKV0

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, Cyklotrasa A6" 
Přílohy: Ocenění ke změně č. 1

Datum:

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):
a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Vyjádření objednatele:
Oproti projektové dokumentaci bylo nutné doplnit tloušťku podkladních vrstev v takovém rozsahu, aby byla vyrovnána 
stávající podkladní vrstva a mohlo dojít k provedení příčného sklonu a tím zajištění odtoku vody z komunikace. Současně 
bylo nutné nahradit nevyhovující zásypový materiál pro zachování únosnosti komunikace.
Projektant tyto položky do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezahrnul v dostatečném 
množství.
Objednatel coby zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného 
dodavatele a nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.
V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.

Datum:

Podpis:
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MINISTERSTVO
pro  m ís t n í
ROZVOJ ČR IPRUKV0EVROPSKÁ UNIE

■  Evropský fond pro regionální rozvo 
Integrovaný regionální operační pn

Požadavek zhotovitele na změnu 1.2
Projekt: „Karlovy Vary, Cyklotrasa A6"

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

Popis změny, technického řešení:_____________________________________________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
V PD nebylo počítáno s provedením Sklobit izolace (ochranná manžeta na styku stožár x zemina) stožáru VO 

Nové řešení:
Bude provedena izolace Sklobit

Zdůvodnění změny:
Na základě požadavku správce VO ( Dopravní podnik města Karlovy Vary ) a v souladu s požadavky na realizaci 
specifikovanými v Generelu veřejného osvětlení bude provedena izolace spodní patky sloupů VO.
Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Tato změna nemá vliv na termín dokončení

„Karlovy Vary, Cyklotrasa A 6" -  manžety na sloupy VO

Přílohy: Ocenění ke změně č. 2 
Datum:
Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

 

a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky
Datum:

objednatele: vVyjádření objednatelé:
Oproti projektové dokumentaci bylo nutné doplnit ochranné manžety na sloupech veřejného osvětlení.
Projektant tyto položky do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nezahrnul. Objednatel coby 
zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí zadal zpracování zadávací dokumentace u odborného dodavatele a 
nemohl předvídat, že ve zpracované dokumentaci budou takovéto nedostatky.
V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.
Datum:
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MINISTERSTVO 
PRO MlSTNl 
ROZVOJ ČR IPRUKV0EVROPSKÁ UNIE 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
f i lH l ř m ř !  lnto9rovařTý r®9®ná|m o poradní program

Požadavek zhotovitele na změnu č.3
Projekt: „Karlovy Vary, Cyklotrasa A6"

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary 
Moskevská 21 
36120 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou 
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, Cyklotrasa A6" - méněpráce

Popis změny, technického řešení:__________________________
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

1. Dlažba z lomového kamene na sucho
2. Kostka dlažební drobná, žula 10/10 cm 

Nové řešení:
1. Nebude provedena
2. Nebude provedena 

Zdůvodnění změny:
1. Dlažba z lomového kamene nebude provedena, protože nebylo nutné provést zpevnění svahů v určité části 

cyklostezky
2. Ve sjezdu do loděnice nebudou použity dlažební kostky, ale sjezd bude zpevněn ve větším rozsahu a bude 

proveden v asfaltu
Změna ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Změna bude zakreslena v PD skutečného provedení. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Změna nemá vliv na termín dokončení.

Přílohy: Ocenění ke změně č. 3 
Datum:
Podpis: 

Vyjádření generálního projektanta (autorský doz
a) navržená změna je v souladu s původní koncep
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou 
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním 
projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky
Datum:
Podpis:

Vyjádření 
Objednatel odpočítává práce, které nebylo nutné s ohledem na stávající stav provést.
V případě této změny závazku je postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s čl. II. Smlouvy o dílo.
Datum:
Podpis:
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