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DODATEK Č .  3  KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ 
PŘÍPRAVĚ  

II/430 Velatice (Maxlůvka) mosty 430-007, 008 - DÚR/DSP, IČ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

OBJEDN ATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

a 
ZHOTOVI TEL 1.   
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727 
zastoupena  předsedou představenstva 
Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění 
obchodního případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“  
 
a 
ZHOTOVI TEL 2.   
Viadesigne s.r.o. 
sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880 
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797 
zastoupena  zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ 
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.    
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního 
případu, s názvem společnosti: „DPO – Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK“ 

 
 

I. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 9. 4. 2019 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 8. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 17. 1. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 3.  

Zdůvodnění 

Důvodem je požadavek objednatele, aby nový most splnil požadavky 1. kategorie kontrolních návrhových průtoků 
oproti zařazení do 3. kategorie dle předpokladu z investičního záměru, ze kterého projektové řešení vycházelo. 
S tímto požadavkem souvisí vícepráce, které zhotovitel musí provést na již rozpracovaném díle. Zpracování nového 
hydrotechnického výpočtu pro splnění normových rezerv nad NP, KNP v 1. kategorii (návrh v IZ splňoval jen 3. 
kategorii). Na základě zpracovaného nového hydrotechnického výpočtu bylo zjištěno, že je potřeba rozšířit mostní 
otvoru a zvednout niveletu mostu, což bude mít za následek také nutnost řešení navazující komunikace ve větším 
rozsahu včetně napojení šesti sjezdů a prodloužení úpravy přemosťovaného toku. Dále také přepracování přeložky 
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kanalizace VAS Brno a přeložky sdělovacího vedení Cetin pro zvednutou niveletu. V průběhu projekčních prací bylo 
v již zaměřeném území nově zřízeno elektrické vedení s trafostanicí, které bude nutno doměřit a zahrnout do 
řešených přeložek inženýrských sítí vyvolaných stavbou. Již zpracovaný plán organizace výstavby předpokládal 
provádění stavby při plné uzávěře mostu s objízdnou trasou navrženou po dálnici. Krajský úřad toto zmítl a 
zhotovitel provedl návrh a cenové posouzení 3 variant řešení dopravy během výstavby s využitím bypassu a 
mostního provizoria s podrobným popisem souvisejících problémů. 

Žádosti o závazná stanoviska, stanoviska či vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení byly rozeslány koncem 
02/2020. V rámci zajišťování dokladové části byly řešeny připomínky Povodí Moravy, Policie ČR, společnosti E.ON 
a nesouhlas okolních obcí s objízdnými trasami. Nouzový stav vyhlášený vládou zbrzdil vyřizování dokladů a řešení 
připomínek dotčených orgánů a účastníků řízení a k 31.07.2020 stále chybí stanovisko odboru ŽP MěÚ Šlapanice 
(zhotovitel nežádal o koordinované stanovisko, ale jednotlivými žádosti na jednotlivé odbory tak, aby co nejméně 
brzdil přípravu stavby), závazné stanovisko silničního správního úřadu podle § 40 zák. o pozemních komunikacích 
(KÚ JMK), stanovisko obce Velatice a stále přetrvává nesouhlas PČR s úpravou stávajících nenormových sjezdů na 
sousední pozemky, které dle původního zadání zakázky neměly být vůbec dotčeny a jejich případné zúžení si vyžádá 
projednání s majiteli připojovaných průmyslových areálů a PČR. I přes veškerou snahu zhotovitele se nepodařilo 
získat všechny doklady potřebné pro podání žádosti o společné povolení. 

 

II. 
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. IV. odst. 1.  smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:  

  

Zpracování řešení dle požadavku Povodí Moravy 
k odsouhlasení 
 
Koncept DÚR/DSP, průzkumy                   
 
 
Konečná DÚR/DSP 
 

do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 1 
 
do 1 měsíce od potvrzení řešení požadovaného 
Povodím Moravy objednatelem 
 
 
do 10 pracovních dnů od zaslání připomínek 
ke konceptu DÚR/DSP dle čl. II. odst. 6. této 
smlouvy 
 

IČ do 30.11.2020 

 Dřívější plnění je možné.  

 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1.  smlouvy, který se mění a nově zní: 

2. Cena: 

Cena celkem bez DPH 994 342,- Kč 
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Rekapitulace:  

 
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1.  smlouvy, který se mění a nově zní: 

1. Cena bude hrazena na základě 4 faktur, 1. faktura bude vystavena pro geologický průzkum + průzkum 
inženýrských sítí + dendrologický průzkum, 2. faktura pro výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu, 
3. faktura pro ověření existence a polohy inženýrských sítí + DÚR/DSP + záborový elaborát dle původní 
smlouvy a 4. faktura pro IČ a vícepráce dle dodatku č.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení 
objednateli.  Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol. 

 
III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny. 

 

V Ostravě, dne 17. 8. 2020 

 

 

V Brně, dne 19. 8. 2020 

 

 

 

Ing. Zdeněk Komůrka 

předseda představenstva ředitel 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
oprávněn k jednání za společnost právnických 

osob s názvem „DPO – Viadesigne – RD 
SÚSJMK“ 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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Příloha č. 1 

KALKULACE CENY 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

CENA CELKEM BEZ DPH* 994 342 Kč 
 

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, Záborový elaborát celkem 

 V Ostravě, dne  

 

předseda představenstva DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s  
oprávněn k jednání za společnost právnických osob  
s názvem „DPO – Viadesigne – RD SÚSJMK“ 


