
Dodatek č.l

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 10PU-002241 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky:
1/14 Rychnov n. Kněžnou, rekonstrukce opěrné zdi - DSP+PDPS+IČ+AD

uzavřená dne 1.4.2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”) 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

2. Civil engineering s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

Jiráskova 303,512 63 Rovensko pod Troskami
02461561
CZ02461561
Krajského soudu Královéhradeckého kraje,
spis. zn.: C33257
společnost s ručením omezeným

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních :
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických :
e-mail:
tel:

(dále jen „Poskytovatel")
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")
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I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, Číslo smlouvy 
Objednatele: 10PU-002241, kterou se výše uvedená smlouva mění a doplňuje:

v čl. 5. Lhůty plnění
původní ustanovení dle smlouvy a
5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení -  koncept: Nejpozději do 15.8.2020.
5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 31.8.2020.

se mění na

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1. Dokumentace pro stavební povolení -  koncept: Nejpozději do 1.12.2020.
5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději do 15.12.2020.

K posunutí termínu dochází z důvodu negativního dopadu nedávných vládních opatření v 
důsledku šíření onemocnění Covid-19. V souvislosti s tímto došlo k zásadnímu zpoždění 
některých subdodávek a obtížnému projednávání projektu s dotčenými orgány. V současném 
stavu není možné splnit dohodnuté smluvní termíny.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
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4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku 
vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Hradci Králové dne V Rovensku pod Troskami dne 'IS-B - 2o£e>

v , /-------------=
Ředitelství silnic a dálnic Civil engineering s.r.o.
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