
Stavba „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín'
Dodatek č. 1

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Státní příspěvková organizace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, IČO: 65993390, 
zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel44 nebo „Smluvní strana“)

a

Společnosti:

STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, zastoupená: 

a

M etrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, 
zastoupená

a

EURO VIA CS, a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 
45274924, zastoupená

vystupující ve společnosti „Společnost D l modernizace -  úsek 16“, s doručovací adresou 
Tovární 3, 620 00 Brno

na straně druhé jako Zhotovitel dle Článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel44 nebo „Smluvní strana44),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany44)

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 

(dále jen „Dodatek44).



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 13. 9. 2018 smlouvu o dílo, č. smi. Objednatele: 
02PT-005424, č. smi. STRABAG a.s.: 170/LEAC/2018, č. smi. Metrostav a.s.: 
D4/68/2018, č. smi. EUROVIA CS, a.s.: 207/1/2018, naplnění veřejné zakázky 
na stavební práce s názvem „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  
EXIT 134 Měřín44, ISPROFOND 5611550008 (dále jen „Smlouva44), jejímž 
předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „Dílo44 nebo 
„Stavba44);

(B) Smluvní strany z důvodu posunu předpokládaného zahájení realizace Díla uzavřely ke 
Smlouvě dne 20. 12. 2018 dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen 
„Neplatný dodatek44);

(C) S ohledem na znění Neplatného dodatku byla jeho účinnost vázána na uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.44);

(D) Vzhledem k tomu, že k uveřejnění Neplatného dodatku nedošlo ve lhůtě do tří měsíců 
ode dne jeho uzavření, platí dle ustanovení § 7 odstavce 1 zákona č. 340/2015 Sb., že je 
Neplatný dodatek zrušen od počátku; a

(E) S ohledem na skutečnost, že Smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného 
Neplatného dodatku a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, je ve 
snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Neplatného dodatku 
v registru smluv účelem Dodatku (i) vypořádání vzájemných práv a povinností 
Smluvních stran, které Smluvní strany měly v úmyslu založit a upravit v Neplatném 
dodatku a (ii) dosáhnout stejného stavu, jaký by tu byl v případě, že Neplatný dodatek 
by byl od počátku účinný, byl řádně zveřejněn v registru smluv a nebyl zrušeny. 
Ve vztahu k tomuto účelu směřují a budou vykládána všechna ustanovení tohoto 
Dodatku a veškerá ujednání Smluvních stran;

dohodly se Smluvní strany následovně:

Stavba „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín"
Dodatek č. 1

I.

1. Tímto Dodatkem se mezi Smluvními stranami potvrzují účinky všech právních jednání 
Smluvních stran, Personálu Objednatele a Personálu Zhotovitele, která přímo souvisí 
s Neplatným dodatkem a která do účinnosti tohoto Dodatku byla učiněna. Zachovány jsou 
také veškeré vzájemné nároky, které by Smluvní strany ke dni účinnosti tohoto Dodatku 
mezi sebou měly v případě, že by Neplatný dodatek nebyl zrušen a při výkonu práv a 
povinností mezi Smluvními stranami bude podle nich postupováno. Vzájemná práva a 
povinnosti jsou kompletně rekonstruovány a Smluvní strany budou nadále pokračovat v 
plnění předmětu Neplatného dodatku tak, jako by nezanikl.
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Stavba „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín'
Dodatek č. 1

2. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že při plnění, které na základě Neplatného dodatku 
probíhalo před podpisem tohoto dodatku, jednaly v dobré víře v platnost a účinnost 
Neplatného dodatku. Smluvní strany prohlašují a sjednávají, že veškerá plnění vzájemně si 
poskytnutá na základě Neplatného dodatku se považují za oprávněná plnění dle tohoto 
Dodatku a že si v souvislosti s těmito vzájemně poskytnutými plněními nebudou z titulu 
bezdůvodného obohacení vzájemně ničeho vracet.

3. Smluvní strany tímto deklarují, že dohodnutou úpravu postupu prací jednotlivých etap 
realizace Díla a jednotlivých lhůt upravenou v článku I odstavci 1 Neplatného dodatku 
zachovávají, tedy se dohodly že:

i) Zimní technologické přestávky jsou stanoveny na období od 1. 1 1 . - 3 1 .  3. 
příslušného roku po celou dobu realizace Díla z důvodu nemožnosti dokončení 
etapy 3 a 4 do zahájení zimní technologické přestávky daného roku v souladu 
s ustanovením čl. 1.9.1 Technické specifikace a optimalizace prací mimo zimní 
období. Po toto období je přerušen běh Doby pro uvedení stavby do provozu, 
Doby pro dokončení a rovněž doby pro splnění postupných závazných milníků 
ve smyslu Pod-čl. 4.29 písm. a), b) a c) Smluvních podmínek.

ii) Doba pro uvedení stavby do provozu ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních 
podmínek stanovená v Příloze k nabídce činí 19 měsíců (do této doby se 
nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1. 11. do 31. 3. a období 
vynuceného omezení prací -  viz příloha č. 1 Neplatného dodatku).

iii) Doba pro dokončení Díla ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek 
stanovená v Příloze k nabídce činí 24 měsíců (do této doby se nezapočítává 
období zimní technologické přestávky od 1. 11. do 31. 3. a období vynuceného 
omezení prací -  viz příloha č. 1 Neplatného dodatku).

iv) Postupné závazné milníky ve smyslu Pod-čl. 4.29 písm. a), b) a c) Smluvních 
podmínek stanovené v Příloze k nabídce se mění a stanovují na:
a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapám 0 a 2.A dle přílohy č. 9 

zadávací dokumentace -  Výkresy (část A.5 Zásady organizace výstavby a 
SO 16-172.1 Dopravně inženýrská opatření) do 15 týdnů od data zahájení 
prací (do této doby se nezapočítává období zimní technologické přestávky 
od 1. 11. do 31. 3. a období vynuceného omezení prací -  viz příloha č. 1 
Neplatného dodatku)

b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapám 0 až 3 dle přílohy č. 9 
zadávací dokumentace -  Výkresy (část A.5 Zásady organizace výstavby a 
SO 16-172.1 Dopravně inženýrská opatření) do 11 měsíců od data zahájení 
prací (do této doby se nezapočítává období zimní technologické přestávky 
od 1. 11. do 31. 3. a období vynuceného omezení prací -  viz příloha č. 1 
Neplatného dodatku)
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c) zprovoznění SO 16-130 Silnice III/3532 v km 120,178 a SO 16-221 Nadjezd 
ev. č. D l -  155 do 7 měsíců od přerušení veřejného provozu na nadjezdu 
v průběhu jedné stavební sezóny.

Ostatní ujednání postupných závazných milníků zůstávají zachovány.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené úpravy 
postupu prací jednotlivých etap realizace Díla a jednotlivých lhůt se uplatní již ode dne 
20. 12. 2018, tedy se vztahují již i na stavební sezónu 2019/2020.

4. Předpokládaný časový průběh a předpoklady postupu prací podle jednotlivých etap jsou 
podrobněji graficky zobrazeny v harmonogramu, jenž tvoří přílohu č. 1 Neplatného dodatku.

5. V souvislosti s úpravou postupu prací jednotlivých etap realizace Díla Objednatel uznává, 
že vznikají Zhotoviteli časové a finanční nároky, které budou řešeny formou Variace dle 
Smluvních podmínek.

6. Smluvní strany si bezodkladně poskytnou případnou další vzájemnou součinnost potřebnou 
k dosažení účelu tohoto Dodatku.

7. Všechny osoby na straně Smluvních stran mezi sebou sjednávají, že jejich vzájemná právní 
jednání, učiněná před účinností tohoto Dodatku mezi nimi v souvislosti se Smlouvou a 
Neplatným dodatkem jsou zachována a účinná i pro tento Dodatek a budou z nich vycházet 
i nadále.

8. Smluvní strany pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádějí, že žádné ustanovení tohoto 
Dodatku nemůže být vykládáno tak, že stanovuje/uznává oprávněnost jakéhokoli nároku 
jedné Smluvní strany vůči druhé Smluvní straně a/nebo zakládá právo na jakoukoliv platbu 
či prodloužení dob výstavby, které již bylo Zhotovitelem uplatněno nebo bude uplatněno, 
pokud takové uznání oprávněnosti nároku nebylo jasně stanoveno v jakémkoli jiném 
vzájemném právním jednání mezi Smluvními stranami (vč. Neplatného dodatku).

Stavba „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín"
Dodatek č. 1

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu jeho oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto 
Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel.

2. Nedílnou součástí Dodatku je jeho příloha č. 1 -  Neplatný dodatek.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v osmi (8) stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Objednatel 
a 6 Zhotovitel.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane 
nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové 
ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení Dodatku a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních
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ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit takové ustanovení 
ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu 
a zavazují se kjeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento 
Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Stavba „Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín"
Dodatek č. 1

rV5 -08- 2020
V Praze d n e ....... 2 2 -07- 2020

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic CR STRAÉAC* aVs.

STRABAG aá,

Metrosfáv a.s.

Metrostav a.s.

EURO VIA CS, a.s.
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Stavba Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín. 1SPROFOND 5611550003
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smi. objednatele 02PT-005424, č. smi. STRABAG a.s. 170/LEAC/2018,
č. smi. Metrostav a.s. D4/68/2018, č. smi. EUROV1A CS, a.s. 207/1/2018

D O D A T E K  č. 1

souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) ze dne 13. 9. 2018 na zhotovení díla, tj. stavby 
Dl MODERNIZACE -  ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ BERANOV -  EXIT 134 MĚŘÍN

č. stavby v ISPROFOND: 5611550008, 
č. smi. objednatele 02PT-005424, č. smi. STRABAG a.s. 170/LEAC/2018, 
č. smi. Metrostav a.s. D4/68/2018, č. smi. EUROVIA CS, a.s. 207/1/2018

Smluvní strany:

Objednatel:
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR -  státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupený:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

"Společnost Dl modernizace -  úsek 16"
doručovací adresa: Tovární 3, 620 00 Brno 
složená z těchto společníků:

STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený:

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634 

a

Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený:

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 758 

a
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Stavba Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín. ISPROFOND 5611550008
Dodatek č. I ke Smlouvě o dílo, č. smi. objednatele 02PT-005424, ě. smi. STRABAG a.s. 170/LEAC/2018,
č. smi. Metrostav a.s. D4/68/2018. č. smi. EUROVIA CS, a.s. 207/1/2018

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
zastoupený:
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 
8032

(dále jen ,.ZhotoviteI“) na straně druhé,

se v souvislosti s realizací Díla „Dl MODERNIZACE -  ÚSEK 16, EXIT 119 VELKÝ 
BERANOV -  EXIT 134 MĚŘÍN“ dohodly na níže uvedených změnách uzavřené Smlouvy o 
dílo

takto:

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

A. V důsledku absence veřejnoprávních rozhodnutí pro Stavbu nemohla být realizace díla 
zahájena podle původních předpokladů ze zadávací dokumentace a nabídky, tzn. 
k 07/2018;

B. Správce stavby oznámil Zhotoviteli dopisem zn. 18957/16/18-21100 -  RD Datum 
zahájení prací k 10. 12. 2018;

C. Z důvodu posunu zahájení realizace Díla dochází i s ohledem na optimalizaci provádění 
prací mimo zimní období k jinému postupu prací jednotlivých etap a s tím spojenému 
úpravě doby realizace Díla;

D. Smluvní strany mají zájem z důvodu právní jistoty reflektovat dopady shora popsaných 
skutečností na termíny realizace díla;

uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo (dále jen „Dodatek").

I.

1. Při zohlednění skutečností uvedených v Preambuli se Smluvní strany domluvily na úpravě 
postupu prací jednotlivých etap realizace Díla a jednotlivých lhůt následovně:

i) Zimní technologické přestávky jsou stanoveny na období od 1.11. -  31.3. 
příslušného roku po celou dobu realizace Díla z důvodu nemožnosti dokončení 
etapy 3 a 4 do zahájení zimní technologické přestávky daného roku v souladu 
s ustanovením čl. 1.9.1 Technické specifikace a optimalizace prací mimo zimní 
období. Po toto období je přerušen běh Doby pro uvedení stavby do provozu a 
rovněž Doby pro dokončení.

ii) Doba pro uvedení stavby do provozu ve smyslu pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních 
podmínek stanovená v Příloze k nabídce činí 19 měsíců (do této doby se
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Stavba D! modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřím ISPROFOND 5611550008
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. smi. objednatele 02PT-005424. č. smi. STRABAG a.s. 170/LEAC/2018,
č. smi. Metrostav a.s. D4/68/2018. č. smi. EUROVIA CS, a.s. 207/1/2018

nezapočítává období zimní technologické přestávky od 1. 11. do 31. 3. a období 
vynuceného omezení prací -  viz čl. I. bod 1 písm. (i) a příloha č. 1 tohoto Dodatku)

iii) Doba pro dokončení Díla ve smyslu pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek 
stanovená v Příloze k nabídce činí 24 měsíců (do této doby se nezapočítává období 
zimní technologické přestávky od 1. 11. do 31. 3. a období vynuceného omezení 
prací -  viz čl. I. bod 1 písm. (i) a příloha č. 1 tohoto Dodatku)

iv) Postupné závazné milníky ve smyslu pod-čl. 4.29 Smluvních podmínek stanovené 
v Příloze k nabídce se mění a stanovují se na:

a) dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapám 0 a 2.A dle přílohy č. 9 
zadávací dokumentace -  Výkresy (část A.5 Zásady organizace výstavby a 
SO 16-172.1 Dopravně inženýrská opatření) do 15 týdnů od data zahájení 
prací (do této doby se nezapočítává období zimní technologické přestávky 
od 1. 11. do 31. 3. a období vynuceného omezení prací -  viz čl. I. bod 1 
písm. (i) a příloha č. 1 tohoto Dodatku)

b) dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu etapám 0 až 3 dle přílohy č. 9 
zadávací dokumentace -  Výkresy (část A.5 Zásady organizace výstavby a 
SO 16-172.1 Dopravně inženýrská opatření) do 11 měsíců od data zahájení 
prací (do této doby se nezapočítává období zimní technologické přestávky 
od 1. 11. do 31. 3. a období vynuceného omezení prací -  viz čl. I. bod 1 
písm. (i) a příloha č. 1 tohoto Dodatku)

c) zprovoznění SO 16-130 Silnice III/3532 v km 120,178 a SO 16-221 
Nadjezd ev. č. Dl -  155 do 7 měsíců od přerušení veřejného provozu na 
nadjezdu v průběhu jedné stavební sezóny.

2. Jestliže v důsledku absence správního rozhodnutí na realizaci SO 16-130 Silnice 111/3532 
v km 120,178 a SO 16-221 Nadjezd ev. č. Dl -  155 nebude možné tyto stavební objekty 
realizovat od 1.4. 2019, Objednatel uznává, že jejich realizace v průběhu stavební sezóny 
v roce 2020 vyvolá časové a finanční nároky Zhotovitele, které budou řešeny formou 
Variace dle Smluvních podmínek. Časový nárok vyvolá posun zahájení etapy 3 v roce 2020 
o nutné práce ve středním dělícím pásu v souvislosti s realizací SO 16-221 Nadjezd ev. č. 
Dl -  155 pro umožnění dopravních opatření pro etapu 3.

3. Předpokládaný časový průběh a předpoklady postupu prací podle jednotlivých etap jsou 
podrobněji graficky zobrazeny v Harmonogramu, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

4. Při dohodě na úpravách lhůt realizace uvedených v čl. I bod 1 tohoto Dodatku byly 
Smluvními stranami zohledněny zimní technologické přestávky a vynucené omezení prací 
na stavbě bezprostředně předcházející zimním technologickým přestávkám.

5. V souvislosti s úpravou postupu prací jednotlivých etap realizace Díla Objednatel uznává, 
že vznikají Zhotoviteli časové a finanční nároky, které budou řešeny formou Variace dle 
Smluvních podmínek.



II.
1. Veškeré ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě o dílo nezměněné tímto Dodatkem včetně 

jeho příloh nejsou tímto Dodatkem dotčeny a zůstávají beze změn.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v 8 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 výtisky obdrží 
Objednatel a 6 Zhotovitel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto 
Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel.

Stavba Dl modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov- EXIT 134 Měřín, ISPROFOND 5611550008
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. č. smi. objednatele 02PT-005424. č. smi. STRABAG a.s. 170/LEAC/2018,
č. smi. Metrostav a.s. D4/68/2018. č. smi. EUROV1A CS, a.s. 207/1/2018

Přílohy:
1. Harmonogram postupu prací podle jednotlivých etap 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 1 e -1 2 - 2018
Datum: Datum:

Ředitelství silnic a dálnic ČR STRAJBAČ a.s.

20 . 12. 2018

Metrostav a-s.

EUROVIA CS, a. s,
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Příloha č. 1 - Harmonogram postupu prací podle jednotlivých etap
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení j

. .........__L
Dokončení

1 D1 modernizace úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov 
-EXIT 134 Měřín

1361 dny 10.12. 18 31.08. 22

2 Datum zahájení prácí 0 dny 10.12. 18 10.12. 18

3 Zimní technologická přestávka 112 dny 10.12. 18 31 03. 19

4 Etapa 0 21 dny 01.04. 19 21.04. 19

5 Etapa 1a, 1b, 1c 2 dny 20.04. 19 21.04. 19

6 SO 16-130, SO 16-221 (práce do zprovoznění) 215 dny 20.04. 19 20.11. 19

7 Etapa 2a 84 dny 22.04. 19 14.07. 19

8 Etapa 2b 70 dny 15.07. 19 22.09. 19

9 Vynucené omezeni prací 39 dny 23.09. 19 31.10. 19]

10 Zimní technologická přestávka 152 dny 01.11. 19 31.03. 20

11 Etapa 3 155 dny 01.04. 20 02.09. 20

12 Vynucené omezeni prací 59 dny 03.09. 20 31.10. 20|

13 Zimní technologická přestávka 151 dny 01.11. 20 31.03. 21]

14 Etapa 4 142 dny 01.04. 21 20.08. 21!

15 Etapa 5a 7 dny 21.08. 21 27.08. 21

16 Etapa 5b 49 dny 28.08. 21 15.10. 21

17 Etapa 5c 42 dny 16.10. 21 26.11. 21

18 Zimni technologická přestávka 125 dny 27.11. 21 31.03 22

19 Dokončovací práce 153 dny 01.04. 22 31.08. 22

3. čtvrtletí i 1. čtvrtletí 3 čtvrtletí 1. čtvrtletí 3. čtvrtletí; 1. čtvrtletí 3. čtvrtletí 1 čtvrtletí 3. čtvrtletí ,
vil I ix I xi I i i w I v lvu 1 ixlxi i i I ni I v Iviil ix ;xi i i m I v ivii ! ix i xi i mi v vn ix xi i

D1 modernizace úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov - EXIT 134 Méřín 
10.12. 31 >08.

♦  ,10.12.

i
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E U R O V I A
V I N C I  •m

P L I U Á  M O C

EUROVIA CS, a. s„

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, 
Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro

k zastupování ve věci zakázky

D l modernizace -  úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov -  EXIT 134 Měřín .

jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené 
zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze dne 19. prosince 2017.

EUROVIA CS, a. s.

Obdrží: 
ŘSDČR 
IČ: 65993390

EUROVIA CS, a. s., Praha 1, Národní 138/10. PSČ 110 00

DIC C ? f/řs tsky  souc v r>-a:e cedil B, ><ložka lí>01


