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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na stavbu „SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1. Objednatel :  Střední škola hotelová a služeb Kroměříž  
Sídlo :  Na Lindovce 1463/1, 767 61 Kroměříž  
Zástupce :  Mgr. Ivana Hašová, ředitelka školy  
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních :  Mgr. Ivana Hašová, ředitelka školy 
ve věcech technických :  Ludvík Folkner, zástupce pro investice 
IČ :  479 34 832  
DIČ :  CZ47934832  
Bankovní ústav :  Komerční banka Kroměříž a.s.  
Číslo účtu :  18231691/0100 
Tel.  :  573 504 501  
E-mail : ivana.hasova@hskm.cz 
ID DS :  fybxjet 
 

1.1. Zhotovitel                       :    ALSPO ZLÍN s.r.o. 

Sídlo : Salaš 103, 763 51 Zlín 
Statutární orgán : Zdeněk Liška, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47950 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních :  Zdeněk Liška, jednatel 
ve věcech technických :  ing. Martin Konečný, stavbyvedoucí 
IČ : 269 54 532 
DIČ : CZ26954532 
Bankovní ústav : Oberbank AG 
Číslo účtu : 2241110808/8040 
Tel.  : 604 850 826 
E-mail : alspo@alspozlin.cz 
ID DS : fzakyt9 

2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
15.06.2020 na akci: 

        „SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova“ 
(dále jen „Smlouva“) 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou 
specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
na dodavatele stavby. Kopie Změnového listu č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu 
č. 2. 

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle 
Změnového listu č. 1 o částku: 
 

229.731,- Kč bez DPH 

(slovy: dvěsdtědvacetdevěttisícsedmsettřicetjednakorunčeských) 

mailto:ivana.hasova@hskm.cz
mailto:alspo@alspozlin.cz
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Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.3., který zní: 

2.3. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Čl. 5, odst. 5.2 se mění a po změně zní: 

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 
předpisů , dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této Smlouvy, která 
činí: 

 
4,228.824 Kč bez DPH 

888.052,51 Kč DPH 21 % 

5,116.876,51 Kč včetně DPH 

(slovy: pětmilionůstošestnácttisívosmsetsedmdesátšestikorunčeských padesátjedenhaléřvčetně DPH) 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

5.1    Čl. 20, odst. 20.8. se doplňuje o text: 

 Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti. 

6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

 
 

V Kroměříži, dne: 19. 8. 2020                                   V Kroměříži, dne: 19. 8. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...................................................   ..................................................  
 Objednatel: Zhotovitel: 
 Mgr. Ivana Hašová Zdeněk Liška, jednatel společnosti 
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Název akce: 
„SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova“ 

1. Z M Ě N O V Ý   L I S T   

číslo:  1  

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 15.06.2020 

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY – VÍCEPRÁCE  

1. Objekt a oddíl stavby:  
SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova                                                         

2. Zpracovatel změnového listu:  ing. Pavel Andrýsek – technický dozor stavebníka 

3. Zdůvodnění a příčina změny, návrh technického řešení a rozsah změny: 

Předmět díla akce: „SŠHS Kroměříž – oprava podlah v objektu Pavlákova“ řeší komplexní výměnu nášlapných 
vrstev v učebnách (PVC – vinyl) a repasi kamenných podlah na chodbách a schodištích v objektu Pavlákova. 

Při realizaci díla byly zjištěny následující skutečnosti: 

1) Doplnění kamenného soklu 
Při zahájení prací byl proveden podrobný průzkum stavu všech dotčených ploch Smlouvou o dílo. Zjištěny 
chybějící a poškozené části kamenných soklíků, v některých místech separace od podkladu. Proto budou 
chybějící části doplněny (35 bm - jedná se dodávku vč. montáže) a poškozené opraveny (12 bm). 
 

2)  Dřevěné prahy 
V rámci sjednocení vizuálního pohledu a funkčnosti dřevěných prahů bylo rozhodnuto, že do dveřních otvorů, 
které projektová dokumentace neřešila novými, bude taktéž provedena jejich výměna – jedná se o 14 ks. 
 

3) Poškozená kamenná dlažba – chodby, schodiště 
Při realizaci oprav kamenných dlažeb (broušení a další úpravy), byla zjištěna jejich separace od podkladů,  
zejm. na schodišťových ramenech uvolnění jak stupnic, tak podstupnic. Je nutná jejich demontáž, příp. 
výměna za nové prvky a následně zpětná montáž. Uvedené práce jsou finančně náročné.    

 

4. Finanční náklady změny: 

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení prací na předmětu 
díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce 
předpokládat. 

Ocenění uvedených víceprací bylo provedeno v souladu se Smlouvou o dílo, tzn. byly použity jednotkové ceny 
položkového rozpočtu (příloha č. 1 ke SOD). Dodávky a práce, které nebyly obsaženy v uvedeném 
položkovém rozpočtu, byly oceněny v cenové soustavě RTS Brno 2020. 

 

Zhotovitel provede realizaci Změnového listu č. 1 po jeho odsouhlasení. 

 Datum:           

 

                                                                                                 ……………………….  

                                                                            za zhotovitele: Ing. Martin Konečný 
 

229 731,00 277 974,51

3 999 093,00 4 838 902,00

4 228 824,00 5 116 876,51

VÍCEPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ
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5. Stanovisko technického dozoru stavebníka (TDS): 

Kontrolou souladu změny se zadávací dokumentací bylo zjištěno, že uvedené dodatečné dodávky a práce 
nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako předmět 
díla. Nově zjištěné stavy a návrh jejich řešení byly projednány s projektantem a zhotovitelem na jednáních přímo 
na stavbě.  
Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení. 
 
TDS provedl kontrolu ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového 
listu č. 1 a konstatuje, že ceny víceprací jsou v souladu s čl. V., odst.8 Smlouvy o dílo (použito položkových cen 
rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo a nové ceníkové položky, které nejsou součástí SOD, ale jsou 
odpovídající platné cenové soustavě URS v čase předložení). 
 
Poznámka: Celková bilance Změnového listu č. 1 – vícepráce má dopad na zvýšení celkových nákladů akce.  
 
TDS doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit. 
Dne:  19. 8. 2020                                                                                      

 

 

                                                                                                             ……………………………. 

      za TDS: ing. Pavel Andrýsek 

6. Stanovisko generálního projektanta (GP) a autorského dozoru (AD): 

Výše uvedená problematika byla diskutována na staveništi se závěrem, že nově navržené řešení nesnižují 
kvalitu a životnost díla, jsou technicky správné a odpovídají platným právním předpisům. 

Projektant souhlasí, že se jedná o vícepráce, se kterými nebylo v rámci zadání pro zpracování projektu 
uvažováno. Rovněž souhlasí s navrženým novým technickým řešením. 

GP (AD) doporučuje ZL č. 1 schválit. 

Datum: 19. 8. 2020 

 

         …………………….. 

                                                                                                           za projektanta: Ing. Jiří Tomis 

7. Stanovisko zástupce objednatele 

Zástupce objednatele souhlasí s technickým řešením změny díla.  
V Kroměříži, dne: 19. 8. 2020 

 

 

 

 

 …………………………………. 

 Mgr. Ivana Hašová    

 Ředitelka SŠHS Kroměříž 

 
Přílohy ke změnovému listu: 
- položkové rozpočty – VCP 
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Objednatel: SŠHS Kroměříž

Zhotovitel : ALSPO Zlín s.r.o.

Salaš 103, 763 51 Zlín

Stavba : SŠHS Kroměříž

Práce : doplnění kamenného soklu

P.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

dodávka soklu vč. povrchových úprav v=15 cm mb 35,00 1 080,00 37 800,00

montáž mb 35,00 350,00 12 250,00

oprava stávajících odseparovaných mb 12,00 357,50 4 290,00

VRN % 5,00 54 340,00 2 717,00

CENA CELKEM BEZ DPH 57 057,00

Poznámka :

ad 1) - doplnění a oprava kamenného soklu - Změnový 

list č. 1
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SŠHS Kroměříž

ALSPO Zlín s.r.o.

Salaš 103, 763 51 Zlín

SŠHS Kroměříž

P.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Dveřní prahy dub, lakování D+M ks 14,00 500,00 7 000,00

VRN % 5,00 7 000,00 350,00

CENA CELKEM BEZ DPH 7 350,00

Poznámka :

Objednatel:

Zhotovitel :

ad 2)  - dřevěné prahy - Změnový list č. 1

Stavba :

Název položky
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SŠHS Kroměříž

ALSPO Zlín s.r.o.

Salaš 103, 763 51 Zlín

SŠHS Kroměříž

P.č. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

demontáž schodů mb 22,00 1 080,00 23 760,00

očištění plochy od lepících tmelů m2 9,85 590,00 5 811,50

montáž schodiště vč. tmelů mb 22,00 1 280,00 28 160,00

dodávka nového kamene mb 12,00 3 700,00 44 400,00

prořezání a tmelení spar mb 40,00 290,00 11 600,00

Oprava + broušení schodů vnitřních prostor hod 65,00 350,00 22 750,00

Tmel na opravu vnitřních prostor ks 3,00 3 500,00 10 500,00

Přesuny hmot kpl 3,00 3 490,00 10 470,00

VRN % 5,00 157 451,50 7 872,58

CENA CELKEM BEZ DPH 165 324,00

Poznámka :

Objednatel:

Zhotovitel :

ad 3)  -  oprava odseparované a poškozené kamenné dlažby (chodby a 

schodiště) - Změnový list č. 1

Stavba :

Název položky


