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Příprava stavby( VTD OK)
Zpracováni a schválení VTD OK
Objednání a dodáni materiálu OK
Příprava stavby - výroba OK v mostárně
Příprava stavby - PKO OK v mostárně
Zařízení staveniště, přípravné práce
Úprava terénu, přístupové cesty
Provizorní přemostěni řeky Ohře
Montáž jednotlivých poli do celku
Hydroizolace mostovek
Přeložky kabelů
Zel, svršek a spodek mezi mosty
Snesní svršku, sanace podloží, opěrné zídky
Zřízeni žel, spodku a svršku
Most v km 11,559
Snesení žel, svršku a spodku
Demontáž mostního pole
Vybouráni opěr a pahů, vrtáni mikropilot
Injektáž, betonáž opěr, prahů
Most v km 11,314
Sneseni žel, svršku a spodku
Demontáž mostního pole
Vybourání opěr a pahů, vrtáni mikropilot
Injektáž, betonáž opěr, prahů
Výstavba zavážecí dráhyvč. mont. mostnlc
Výstavba portálů u podpěr mostu
Výstavba zavážecí dráhy
Osazení NOK mostu v km 11,314 a 11,559

Naložení NOK mostu v km 11,314, odvoz na místo, 
zavěšení na portál, zvednutí, spuštění na ložiska

Naložení NOK pole č. 1, odvoz na místo, zavěšení na 
portál, zvednutí, spuštění na ložiska __________

Naložení NOK pole č. 2, odvoz na místo, zavěšení na 
portál, zvednutí, spuštění na ložiska

Naložení NOK pole č. 3, odvoz na místo, zavěšení na 
portál, zvednutí, spuštění na ložiska
Montáž žel. svršku na NOK
Statická zatěžovací zkouška
Zahájení zkušebního provozu
Dokončovací práce
Dokončovací práce, demontáž provizoria
Uvedení přístup. Cest do původního stavu

I !

: :  I j j j j

L ... ..... ...... ......
i
\....
j,....

....
..

.... ....
.....

..... j
.... t* í .......i .......

...... . i

PLATEBNÍ KALENDÁŘ/ ROK / MĚSÍC
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Květen Červen Červenec Srpen Zá ř í Ř íjen lis to p a d P rosinec le d e n Únor Březen Duben Květen če rven Červenec Srpen Zá ří Ř íjen L is topad

CELKEM DLE SOD: 182 370 tis. Kč bez DPH
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