
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 04PU-000269

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel'')
a
VESIBA, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

Mezilesí 2078, 193 00 Praha 9
61248711
CZ61248711
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28809

právní forma: s.r.o.
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Dodavatel “ nebo „Zhotovitel44)

(Objednatel a Dodavatel nebo Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý 
samostatně jen „Smluvní strana44)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE
(A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 09. 2019 Smlouvu o dílo na realizaci zakázky „Síť STC 

oblast SEVEROVÝCHOD - opravy zádržného systému po nehlášených nehodách44, 
ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Smlouva").

(B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Příloze Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu Doba pro dokončení, a proto uzavírají tento Dodatek 
č. 1 (dále jen „Dodatek44), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:



PŘEDMĚT DODATKU
I.

1.1. Vzhledem ktomu, že během původní Doby plnění Smlouvy nebyl dočerpán zasmluvněný 
rozsah poskytovaných Stavebních prací, který je přímo závislý na aktuální potřebě oprav 
zádržného systému po nehlášených nehodách, proto se Smluvní strany dohodly, že 
ustanovení Pod-článku smluvních podmínek 1.1.9 - Doba pro dokončení Smlouvy se mění a 
nyní zní následovně:

Původní termín Doby pro dokončení do 31. 08. 2020 
Se mění a nahrazuje
Nový termín Doby pro dokončení do 30. 06. 2021

1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný 
vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Dodavatel/ Zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu 
nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek č.l nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.l se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.l byl sepsán v českém jazyce.

2.4. Dodavatel/Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy 
o dílo bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv

2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho 
obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

v  v
Ředitelství silnic a dálnic CR

Podpis:____________
Jméno:
Funkce:
Datum: 2  1. 08. 2020

VESIBA, s.r.fc.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: '2C. B8. 20̂0


