
Čísio dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2020/3803/0RIM/010/001

DODATEK Č. 1

S M L O U V Y O D ÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
ÍČ:
DIČ:
Banka:
č účtu:
(dále jen objednatel)

Zhotovitel
Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dálejen zhotovitel)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

CZ44992785

Zamazal ml. & spol., s.r.o.
Kohoutova 1455/34, 613 00 Brno
KS v Brně, C15718
Ing. Radomír Zamazal, jednatel

PREAMBULE

Dne 01.06.2020 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. č. 2020/3803/OR1M/010 na plnění veřejné
zakázky: „Statické zajištění MŠ nám. SNP 25a, Brno - odstranění havarijního stavu".
V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.
Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše
uvedené smlouvě o dílo.
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ČI. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV-
Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele.

Celková cena v Kč bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo: 5.181.240,81 Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle 3.273,05 Kč
Dodatku č. 1:
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH: 5.184.513,86 Kč

• Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2020/3803/ORIIV3/010.
• Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
• Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020/3803/ORIM/010 uzavřené dne 01.06.2020 zůstávají

v platnosti beze změny.
• Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/3803/ORIM/010/001 se vyhotovuje ve dvou

vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
• Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
• Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Oceněný položkový rozpočet

(vícepráce).
Doložka:

tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/57. schůzi dpe 19.08.2020.
V Brně dne

Za objednatel

Ing. Martin Cibula

místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Změnový list č. 1 vč. rozpočtu méněprací a vícep
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Název akce

„Statické zajištění MŠ nám. SNP 25a, Brno - odstranění
havarijního stavu“

Změnový list
číslo: Z L 1 (pořadové číslo)

1. Objekt a oddíl stavby: Statické zajištění MŠ nám. SNP 25a, Brno - odstranění

havarijního stavu

2. Zpracovatel: Ing. Radomír Zamazal

Zamazal ml. & spol., s. r. o.

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny zapsáno

3.1. Zápisy z KD
3.2. položkový rozpočet víceprací
3.3. položkový rozpočet méněprací

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění, popř. návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, odůvodnění:
Příčky v 1.PP, které měly být zbourány , byly po osekání trhlin prohlédnuty a nakonec se
bouraia a znovu stavěla jako SD jen část. Proto se nevyměňovaly ani dveře a nepředělávalo
se sociální zařízení. - odečet bourání, stavby SDK, výměna dveří, zařizovacích předmětů,
vypínačů
Při vrtání mikropiiot se zakryla celá fasáda a související plochy, proto se současně výrazně
snížily nutné plochy oprav fasády- odečet oprav fasády, přípočet zakrývání
Koiem SV přístavku bylo rozhodnuto o provedení drenáže a drenážní štěrbiny (drenážní
trubka ve štěrku) obalené geotextílií-př/počeř drenáže, štěrku, geotextílie
Byly kompletně předlážděny chodníky ze zámkových dlažeb před MŠ a na jižní straně MŠ.
Chodníky byly nerovné vlivem sedání. - přípočet rozebrání a zadláždění zámkových dlažeb
včetně podkladů a obrubníků
Ve vnitřních prostorech byl značně vyšší rozsah popraskaných omítek a nutnosti výmalby. -
přípočet výmalby.
Malby byly prováděny pouze bílé - odpočet barevné malby
Počet kotvených trhlin byl menší - odpočet části helikální výztuže
Při odkopání základů u vchodu MŠ se obnažila kanalizační šachtice, byla špatně provedena

dobetování se muselo nahradit prefa prstenci.-přípočet úprava šachtice
U východní strany byla výkopem zastižena kanalizace, musela se odkopat a úseky kolidující
s pracemi opravit - přípočet úpravy kanalizace, výkopy a zásypy
Úprava patek kolidovala se starýmii mikropilotami, které se musely zakracovat a kotvit.-
přípočet krácení mikropiiot

5. Podklady k návrhu změny:
5.1. Zápisy z KD
5.2. položkový rozpočet víceprací
5.3. položkový rozpočet méněrací
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6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Víiv zrněny na předmět plněni a harmonogram' akce
Změny budou mít vliv na předmět plnění. Kvůli nim nedojde k prodloužení termínu.

Datum: 2020

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek Kč (bez DPH) Kč (s 21 % DPH)
Celková cena dle SoD 5.181.240,81 Kč 5.269.301,38 Kč
Navýšení v rámci řešené změny tohoto ZL 527.973,97 Kč 638.848,57 Kč
Snížení v rámci řešené změny tohoto ZL -524.700,92 Kč -634.888,11 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ ZMĚNOVÉHO
LISTU č. 1 5.184.513,86 Kč 6.273.261,84 Kč

8. Stanovisko projektanta:

Datum:

projektant

9. Stanovisko TDI:
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TDI vzňiedem výše uvedeným skutečnostem doporučuje mandantovi tento ZL odsouhlasit

Datum: 2020

9. Stanovisko objednatele díla:

Datum: 2020

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden
výtisk u investora. Kopie založena u TDS.

10. Přílohy ZL č. 4:
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REKAPITULACE STAVBY - MENEPRACE

Brno, nám. SNP 25 - MŠ
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno, nám. SNP 25a Datum: 29.05.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 524 700,92

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
524 700,92

0,00

Výše dané
110 187,19

0,00

Cena s DPH V CZK 634 888,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednava Z

Datum a po D
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REKA PITU LA CE O B JEK TŮ  STA V B Y A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Sí2vba: Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Místo:

Zaíisvatet
JhotaíŘjal:

Brno, nám. SNP 25a

Zamazal irrt. &spol.. s_r..a.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

29.05.2020

PPOXÍMA projekt s.r.Q.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 524 700,92 634 888,11

01 Speciální zakládání - výkres S02 0,00 0,00

02 ŽB konstrukce - výkres S03 0,00 0,00

03 ŽB konstrukce - výkres S04 - KAPSY 0,00 0,00

04 Zemní práce - výkres AS01 a 02 0,00 0,00

05 Bourací práce - výkres AS01 - 1.PP 34 471,79 41 710,87

OS HSV - mazanina,oprava omítek 42 799,09 51 786,90

07 Izolace tepelné a hydroizolace 0,00 0.00

08
Dlažby, obklady, sádrok.,elektro, zařiz.předměty, 
výplně otvorů, podlah.

209 611,04 253 629,36

OS Malířské práce 13 680,92 16 553,91

10 Sanace trhlin 189 811,90 229 672,40

11 Ostatní náklady 34 326,18 41 534,68



krycí list rozpočtu

I Název stavby

Název objektu

Název části

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

JKSO

ECO

Místo

IČ DIČ

60712384 CZ60712384

Dne

31.07.2020

L Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

' 1 HSV Dodávky 75 136,61 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 9 868,67

2 Montáž 332 771,50 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 4 934,34 :

i 3 PSV Dodávky
________

0,00
__________________

10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 82 076,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 9 868,67 |
i

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 9 868,67 j

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00 í

i 7 ZRN (r. 1-6) 489 984,11 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18, 34 540,35

20 HZS 3 449,51 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

' Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 527 973,97

24 15 % 0,00 DPH 0,00 :

25 21 % 527 973,97 DPH 110 874,60 ,

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 638 848,57

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

2S Zvýhodnění -» - 0,00



ROZPOČET
Stavba: Vlcepráco na statickém zajištěni MŠ

Objekt)

ÓAets
JK8O;

Objednatel:
Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.
Datum: 31,07.2020

P.č TV KCN Kód položky Popis
MJ | Množství

csíkem

Cona

jodnptkgvá
Cena celkem

Sozbs

DPH
1 2 L  ? 4 6 8 7

8 i
10

D HSV Práce a dodávky HSV 390 665,91

P 1 zem ni Rrňpp 88 339.60

1 K 221 113106123 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 248,700 51,00 12 683,70 21,0

2 K 221 11311 Odstranění dlažby - ostatní m2 248,700 147,00 36 558,90 21,0

3 K 001 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 48,000 348,00 16 704,00 21,0

4 K 001 133102011 Odstranění podloží- kanalizace m3 12,800 455,00 5 824,00 21,0

3 K 001 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 48,000 345,00 16 560,00 21,0

D 2 Zakládáni 36 996,38

e K 002
211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 

63 mm
m3 28,320 855,00 24 213,60 21,0

7 K 002
211971110

Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 127,440 22,40 2 854,66 21,0

8 M MAT 693111440 textilie GEOFILTEX 63 63Í25 250 g/n«2 do š 8,8 m m2 146.556 23.20 3 400,10 21.0

9 K 002 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 42,000 134,00 5 628,00 21,0

O 5 Kom uplkaca 199 186,6-1

10 K 221 565131111 Zřízeni podkladní vrstvy zámkové dlažby m2 248,700 245,00 60 931,50 21,0

n M MAT 58331351 karnepivo íěžepé drobné frakce 0-4 t 132.795 378,00 69 096.51 21.0

12 K 221 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 248,700 278,00 69 138,60 21,0

O 6 Úpravy povrchů, podlahy a okazováni výpjní 26 271,12

13 K 011 629991001 Zakryti podélných ploch fólii volně položenou m2 420,000 15,20 6 384,00 21,0

14 K 011 629991011 Zakrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 669,600 29,70 19 887,12 21,0

□ 9 Trubní vedeni 17 180,99

13 K 271 871011001 Oprava potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop v místech patek kpl 7,000 2 450,00 17 150,00 21,0

Q 9 O statní konstrukce  a práee?hoitráni 23 85-1,2?

10 K 221
916231112 Osazeni chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opery do lože z 

betonu prostého
m 30,000 189,00 5 670,00 21,0

I7 M MAT 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 8/20 50x5x20 cm kus 60,000 44,00 2 640,00 21.0

P ?« P tog ilif h fiig t jí t  341,22

19 K 011 998011001 Přesun hmot % 3,000 5 113,74 15 341,22 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 82 076,00

D 783 D okončovací práce - m alby 92 076,90

19
784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do

K 783 3,80m m2 284,000 111,00 31 524,00 21,0

784211111 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v
20 K 783 místnostech výšky do 3,80 m m2 284,000 178,00 50 552,00 21,0



D

D

000

0

ifp fa vs  s táva jíc ích  konstrukc í

Úprava s léva jíc ích  konstrukcí

20 691,71

20 691,71

21 K 001 000000102 Řezání původních mikropilol ks 18.000 957,90 17 242,20 21,0

22 K 001 894000002 Úprava kanalizační šachlice kpl 1,000 3 449,51 3 449,51 21,0

Celkem 493 433,62


