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DODATEK Č.  1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11. 5. 2020 

/dále jen „dodatek“/ 

 
I. 

Smluvní strany: 
 
1. Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace 

Se sídlem:  Husova 283, 735 81 Bohumín 

Zastoupena: Ing. Liběnou Orságovou, ředitelkou školy 

 

IČ: 66932581 

DIČ: CZ66932581 

Bankovní spojení:  Komerční banka Karviná 

Číslo účtu:    

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Ivana Grillová, správce budov, tel.  

(dále jen „objednatel“) 

 

2. Obchodní firma   SIS technologie, spol. s.r.o.     

Se sídlem:              Poštovní 368, 747 66 Dolní Lhota 

Zastoupena:           Ing. Igorem Měšťánkem  

IČ:                         27766179 

DIČ:                      CZ27766179  

      Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s. 

Číslo účtu:              

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

                              vložka 51255 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Ing. Igor Měšťánek, jednatel tel.  

(dále jen „zhotovitel“) 
 

II. 

Základní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž 

předmětem je rekonstrukce kadeřnictví v budově školy na ul. Husova 283. 
 

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací a víceprací, které 

nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou 

nezbytně nutné k dokončení díla.  

 

3. Méněpráce souvisí s především s neinstalací SDK podhledů v místnosti č. 135 a stříšky 

nad vstupem. Rozsah těchto méněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu 

víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto méněpráce mají vliv 

na snížení ceny díla. 
  



2 

 

 

4. Vícepráce souvisí především s opravou nefunkční přípojky kanalizace, nový šachetní 

poklop, oprava rozvodů kanalizace v 1. PP, dále výměny stávajících zásuvek a  

vypínačů, opravy omítek, výmalby a položení nové dlažby v místnostech č. 133 a 134. 

Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací a méně 

prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce mají vliv na zvýšení ceny 

díla. 

 
III. 

 

 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto: 
 

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje 

k jejich provedení. 
 

b) Cena sjednaných méněprací činí 20 821,60 Kč bez DPH 
 

c) Cena sjednaných víceprací činí 134 168,74 Kč bez DPH 
 

d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených 

méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah méněprací a víceprací se čl. V odst. 1 mění 

takto: 
 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 1 533 380,09  Kč bez DPH  (jedenmiliónpětsetřicettřitisíctřistaosdesát korun českých      

a devět haléřů). 

  

  

IV. 
 

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11. 5. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají 

v platnosti  beze změny. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

jeho vyhotovení.  

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 

smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 

případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a 

méněprací. 

 

            V Bohumíně dne 24.8.2020                          V Bohumíně dne 24.8.2020 

 

 

 

  

za objednatele 

Ing. Liběna Orságová,         

ředitelka školy 

 

 

za zhotovitele 

Ing. Igor Měšťánek, jednatel 
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