
číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/003/20

číslo tohoto dodatku: SDL/OVZI/003/20/1

KUJCP01OWL11
číslo smlouvy zhotovitele: 0082015JKL.01

«r.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále též „dodatek")

I. Smluvní strany:

Objednatel:

se sídlem:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

70890650

CZ70890650„Jsme plátci DPH"
ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú.

osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

Mgr. Aleš Mik, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje

tel. c. '

za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

Ing. Jitka Liláková, projektový pracovník odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu

Jihočeského kraje, tel. č.

k výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor") je oprávněn (a)-

INBEST spol. s.r.o.

Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice

Ing. Michaelem Šmucrem - jednatelem společnosti

Ing. Michael Šmucr

se sídlem:

zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající technický dozor:

osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

podle § 14 zakona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

prací, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor"):

Tepis s.r.o.

Lidická 178/45, 370 01 Č. Budějovice

Bc. Tomášem Balounem —jednatelem společnosti

60850515

Bc. Tomáš Baloun

se sídlem:

zastoupená:
IČO:

Osoba vykonávající činnost koordinátora:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele")

Zhotovitel:

se sídlem:

kontaktní adresa:
IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zápis v obch. rejstříku

zástupce:

EUROVIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice

45274924

CZ45274924

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č. účtu:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice, tel. č.
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Odpovědný geodet: Ing. Miroslav Hořejší, tel. č.

osoby oprávněně k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací

k podepisovaní protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Martin Micka, tel.

zástupce osoby pověřené vedením stavby: Bc. Jan Klepal

ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman, tel. č

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele")

II. Úvod dodatku

SDL/OVZl/nn^n6 í°h0d!y n3 z™ěnách sml°uvy o dílo ze dne 14.4.2020 č. smlouvy objednatele
norSnfň f ’ ■■ °Uy.y~ zhotovitele: 0082015JKL.01, jejímž předmětem je zhotovení díla

” _> . , optimalizace uličního profilu". Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem
HnhnUhah6ne objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě

ke změněTenT riííp Ch stra/\tatk Jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. V té souvislosti dochází
iminnw telí* h u f zm®ne terminu zh°tovení díla. Dále se smluvní strany dohodly na změně
3 89&' VSáíov^T res.p.ektovana 2mena názvu stavby „Oprava silnice 11/155, Domanín km 3,575 -
cS ’ ktera nove zm „Modernizace silnice 11/155, Domanín km 3,575 - 3,895". Kde je tedy ve

Dále se sUmldvTstranlarinhSIH|ICe ll/155"j® tím d° budoucna myšleno ..Modernizace silnice 11/155".
uaie se smluvní strany dohodly na úpravě smlouvy tak, aby byla napravena písařská chvba kdv

vedlejšUozpoůtové náklady. adrnin'Strat'Vni^° pochybeni nel>y' uveden sta«*nl “ťjekt SO 901 VON

III. Předmět dodatku

Ivedlno níže"3"7 86 d°h°dly na změně článku IL Podmět, odst. 1 smlouvy o dílo jak je

Původní znění čl. II. Předmět, odst. 1.:

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této

smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla:

- „Domanín optimalizace uličního profilu", zpracované projekční společností

Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO: 880 67 483,
Ing. Robert Juřina,

Jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 Stavební úpravy silnic 11/155,111/1469,111/15515"

SO 301 odvodnění komunikace - dešťová kanalizace.

- „Oprava silnice 11/155, Domanín km 3,575 - 3,895" zpracované SUS JK

České Budějovice, IČO: 709 716 41.
Nemanická 2133/10, 370 10

Jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 oprava silnice 11/155, staničení 3,575 - 3,895 km

SO 102 doplňující údaje, DIO
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Nové znění čl. II. Předmět, odst. 1.:

Zhotovitel se na zaklade podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této 

srn ouve a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího díla- 
- „Domamn - optimalizace uličního profilu", zpracované projekční společností Ing. Robert Juřina 

Prevratilska 330, 390 01 Tábor, IČO: 880 67 483,

Jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 Stavební úpravy silnic 11/155,111/1469,111/15515 

SO 301 odvodnění komunikace - dešťová kanalizace 

SO 901 VON vedlejší rozpočtové náklady.

:;nMOnde;n!ZaCDe !j!nice ,l/155' Domanín km 3,575 - 3,895" zpracované SUS JK, Nemanická 2133/10 

370 10 Ceske Budějovice, ICO: 709 716 41.

Jmenovitě těchto stavebních objektů:

SO 101 modernizace silnice 11/155, staničení 3,575 - 3,895 km 

SO 102 doplňující údaje, DIO

fakTuvedeío níže' d°h°d'y ZmS"ě ílá"ku "L Doba plnSnl'odst 1' písm- c» s">'ouvy ° ««°
Původní znění čl. III. Doba plnění, odst. 1., písm. c):

Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

„Domanín optimalizace uličního profilu", zpracované projekční společností Ing. Robert Juřina 

Preyraťiska 330, 390 01 Tábor, ICO: 880 67 483 do 120 kalendářních dnů ode dne převzetí 

příslušného staveniště zhotovitelem.

' í N/155' DOmanín km 3'575 " 3'895" pracované SUS JK, Nemanická 2133/10,

370 Í0 Ceske Budějovice, ICO: 709 716 41 do 50 kalendářních dnů ode dne převzetí 

příslušného staveniště zhotovitelem.

Nové znění čl. III. Doba plnění, odst. 1., písm. c):

Termín Padání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně 

dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

^lla: „Domanín - optimalizace uličního profilu" do 177 kalendářních dnů ode dne převzetí 

příslušného staveniště zhotovitelem.

- Část díla: „Modernizace silnice 11/155, Domanín km 3,575-3,895" do 50 kalendářních 

převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
dnů ode dne
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3. Smluvní strany se dohodly 
uvedeno níže.

na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo jak je

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednáte! se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou 

která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

a) „Domanín optimalizace uličního profilu", zpracované 
Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO: 880 67 483,

projekční společností Ing. Robert Juřina,

cena bez DPH:......................  6 760 945,34 Kč
DPH21%-' ......................  1 419 798,52 Kč

b) Oprava silnice 11/155, Domanín km 3,575 
370 10 České Budějovice, IČO: 709 716 41

- 3,895“ zpracované SUS JK, Nemanická 2133/10,

cena bez DPH:......................  1 688 425,33 Kč
DPH 21 %: ......................  354 569,32 Kč

Cena díla celkem bez DPH:......................  8 449 370 67 Kč
^P,^ 21 °/o ....................... 1 774 367,84 Kč
Celkem díla celkem včetně DPH:.........  10 223 738,50 Kč
(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí 
odpovídat castce uvedene v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednat6! se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 

která crni podle nabídkového rozpočtu a Změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy ve 

zněm tohoto dodatku č.l ke smlouvě o dílo:

část díla: „Domanín - optimalizace uličního profilu"
cena bez DPH: ......................  8 486 650,98 Kč
DPH 21 %: ......................  1 782 196,71 Kč

část díla: „Modernizace silnice 11/155, Domanín km 3 575 - 3 895“
cena bez DPH: ......................  1 688 425,33 Kč
DPH 21 %; ...................... 354 569,32 Kč

Cena díla celkem bez DPH:....................... to 175 076 31 Kč
nPH21°í°'\ „ ....................... 2 136 766,03 Kč
Celkem díla celkem včetně DPH:........... 12 311 842,34 Kč
(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací 
odpovídat castce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.) musí

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č 1 
v platnosti.

nedotčená, nemění se a zůstávají

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Zhotovitel 
umožňujícím 
předmět jeho

bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv 
da!kovy přistup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.’

způsobem 
které tvoří
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2. Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami

uverejnem prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.
a účinnosti dnem

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. Přílohou tohoto dodatku je:
- Změnový list č. 1
- Sdělení Městského úřadu Třeboň, odboru dopravy, č.j.: METR 7932/2020 PeVa

•T7 dodatku byl° schválen° usnesením Rady Jihočeského kraje č. 818/2020/RK-102 ze dne

V Českých Budějovicích dne

za objednatele: '
V Českých Budějovicích dne 2 4 "08- 2020
za zhotovitele:

EUROVIA, ®
VINCI

ACS.a.s.
*UMht> tesá 1581/2
PfírtM

I
ředit ice
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I Název a číslo stavby:

"Bezpečnosti opatřeni na silnicích li. Tříd - 70. výzva IROP" číslo objektu /
čisto změny stavby

I Název objektu:

s reg. Č. projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17J182/0010593 

Domanin - optimalizace uličního profilu 
stavební úpravy silnic 11/155,111/1469,111/15515,
Odvodnění komunikace - dešťová kanalizace,
VON - vedlejší a ostatní rozpočtové nákladay, 
nové položky

číslo změny objektu

1

Krycí list:

Záznam o změně - počet stran A4 

Grafické přílohy - počet stran A4 

Další přílohy - počet stran A4

Iniciátor změny: EUROVIA CS a.s.

Zdůvodněni a popis změny:

číslo
pané

1
2
3
4

příjemce

Dodavatel
Investor

Projektant
TDS

Předmětem tohoto změnového listu jsou následujíc! změny:

1. DIQ:

Při projednávání uzavírky s příslušými úřady bylo nutné aktualizovat původní v projektu uvedenou situaci uzavírky tak, aby 
byla zajištěna návaznost na aktuální uzavírky a stav okolních pozemnnfch komunikací mající vliv na bezpečnost a 
plynulost provozu na komunikacích. Tato změna byla projednána dne 22.4.2020. Na základě přeloženého návrhu 
objízdných tras dne 28.4.2020 Policie ČR vydala pod Č. j. KRPC-46066-1/ČJ-2020-020306 souhlas s předloženou 
uzavírkou. Toto potvrdil i samotný odbor dopravy stanovením přechodné úpravy a souhlasem s uzavírkou na této stavbě. 
Změna počtu značek souvisí s řádným navedením všech účastníků provozu v příslušných částech celého okolí na 
potřebné objízdné trasy včetně koordinace uzavírky se stavbou Branná - Hrachoviště.

2. výměna aktivní zonv a sanace podloží:
Zásadní problematikou výstavby je výskyt hladiny podzemní vody při odkopání stávajících konstrukčních vrstev původní 
vozovky na úroveň projektované parapláně. Již ve fázi postupného odstraňování konstrukčních vrstev bylo zjištěno 
významné zavodnění pláně resp. parapláně s neustálými přítoky z pozemků okolních nemovitosti. V projektové 
dokumentaci ani inženýrskogeoiogickém a hydrogeologickém průzkumu nebylo uvažováno s výskytem hladiny podzemní 
vody y této úrovni (hladina podzemní vody pod terénem nebyla dle IGHG do 1,5 m zastižena). Zvýšení hladiny podzemní 
vody je také pravděpodobně z důvodu srážkově značně nadprůměrného období v době prováděni stavby.
Při postupu dle projektové dokumentace byl modul přetvárnosti (únosnost vrstvy na zemní plání) místo požadovaných 45 

lAPa naměřen 10 Mpa.
Vzhledem k výše uvedenému byl ze strany AD (projektanta) upraven rozsah technického řešení skladby komunikace 
včetně důkladného odvodnění zemni pláně. Došlo ke zvýšení rozsahu podélných drenáží v úrovni pod zemni plání včetně 
doplnění šikmých drenážních per po 20 m (navýšení výměry drenáží o cca 340 m, zemní práce, zásypy, filtrační 
geotextílie). Ze tři zkušebních poli byla úspěšná zkouška na zkušebním poli, kde byl zvýšen rozsah mocnosti sanované 
vrstvy na 70 cm ŠD 0/125 s použitím separační fólie. Zde byla 21,7.2020 naměřena hodnota 48,7Mpa. Dne 22.7.2020 

>o „vyzrání” hodnota 58,9 Mpa. Na základě těchto měření, kdy vyhovělo až třetí zkušební pole budou odebrány nad 
rámec PD v ploše komunikace stávající vrstvy (zemina a původní štětová vrstva komunikace) a doplněna vrstva 70 cm 
nakupovaného materiálu ŠD 0/125 včetně doplnění nové separační geotextílie.



3, Ostatní změny během vfetavhy
Během výkopů pro pokládku stoky A bylo ve výkopu nalezeno 85 m stávajícího betonové potrubí DN 400 které bvlo
nutné odstranit (bourání, odvoz suti včetně skládkovného) y
Oprava profilu příkopu v návaznosti na dodatečné pokácení stromů - rozšíření podkladních vrstev vozovky nod

nezpevnénou krajnici, zrušené žlabové tvarovky v délce příkopu.
Z důvodu kolize navržené stoky s vodovodem, jehož přesná poloha byla zjištěna až během stavby, bylo dohodnuto

zrušení části dešťové kanalizace (větev B). Uliční vpusť UV10 bude přepojena do stoky A na druhé straně ulice Uliční

vpusť UV15 se zruší včetně potrubí.
V souvislosti s hladinou podzemní vody byi změněn materiál podkladního lože stoky A potrubí BT DN 400 z pískového

lože na štěrkodrť 16/32. K
Duplicitní položka rozpočtu na infiltračnf postřik bude odpočítána.
Žlabové tvarovky nebyly v rozpočtu specifikovány dle PD. Úprava rozměru tvarovek dle skutečného umístěni - finanční

úspora.

Stavba celkem v Kč (bez DPH)
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MĚSTSKÝ
ÚŘAD Třeboň

Palackého nám, <16/11 

379 01 Třeboň 
Česká republika

IČ: 00247618 

DIČ: €200247618

ODBOR DOPRAVY

tel: +420 384 342 159, fax: +420 384 723 505 

email: vaclav.peroutka@mesto-trebon.cz

Spis. zn.: METR_S 2229/2020 OD
Ze dne 28.05.2020
Č.j. METR 7932/2020 PeVa

Vyřizuje: ing. Peroutka 
V Třeboni dne 29.05.2020

SDĚLENÍ - Změna názvu stavby

Městský Třeboň odbor dopravy obdržel dne 28.05 2020 žádost od Správy a údržby silnic Jihočeského 

kraje, závodu Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec, která zastupuje stavebníka 

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice o změnu názvu akce „Oprava 

silnice 11/155, Domanín, km 3,575-3,895“, na kterou byl vydán souhlas s ohlášením stavby dne 
22.01.2020 č. j. METR 18903/2019 PeVa. Vzhledem k tomu, že změna názvu stavby není změnou ve 

smyslu § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v 
platném znění, protože se nemění schválené technické řešení stavby, nemění se podmínky souhlasu 

sohláSenfm stavby a nedotýká se práv účastníků řízení, Městský úřad Třeboň odbor dopravy jako 
příslušný speciální stavební úřad bere na vědomí změnu názvu stavby, která bude nově znít 
„Modernizace silnice 11/155, Domanín. km 3.575-3.895 "

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod J.Hradec, Jarošovská 1126/11, Jindřichův Hradec

Ing. Pavel Zajíček 
Vedoucí odboru dopravy

Doručí se (doporučeně do vlastních rukou): 
Kontaktní adresa

1


