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MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ unie

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš
se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01 

00242098
CZ00242098 (je plátcem DPH)
Ing. Pavel Svoboda, starosta
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
27-521 732 389/0800
ve vecech technických — Ing. Markéta Samcová, referent odboru 
místního rozvoje, tel. č.: 603 701 327; 
e-mail: samcova@mestodobris.cz

IČ:
DIČ:
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel,,)

a

2. název spol.: 
se sídlem: 
doručování:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 33501 Nepomuk 
U Pošty 513, 33501 Nepomuk 
263 42 812 
CZ 263 42 812
Josefem Skalou - jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 14184
Komerční banka a.s.

IČ:
DIČ:
zastoupení:

(je plátcem DPH)

bankovní spojení:
č. účtu: 35-795 289 02 17/0100 
kontaktní odpovědné osoby: Josef Skala - jednatel spol.

tel. č.: 371 593 131; e-mail: info@sinepo.cz

(dále jen „zhotovitel,,)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

smlouvu o dílo na stavební práce
Dodatek č. 2

Úprava komunikací na sídlišti Větrník

1. Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením odstavce XI.2. 
MDOBP009MX5I a SoD-009-2020 
smlouva mění a doplňuje v následujících bodech:

ze dne 04.05.2020 a Dodatku č. 1 ze dne 13.07.2020 se tato

*MDOBP008Y3WQ*



1

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

EVROPSKÁ unie

Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

III.

Vymezení lhůt plnění díla

1. Z důvodu navýšení prací se termín dokončení realizace díla prodlužuje do 30. září 2020.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č.2 je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané.

1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran

2. Ostatní ustanovení shora uvedené SoD-009-2020 ze dne 04.05.2020, Dodatkem č. 1 ze dne

13.07.2020 a tímto Dodatkem č.2 neupravené se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti nejdříve ke dni

zveřejnění v registru smluv. Tuto povinnost se zavazuje splnit objednatel v zákonem stanovené lhůtě.

4. Tento dodatek byl schválen na základě pověření starosty v souladu s čl. 8 odst. 12 Směrnice č. 1/2020

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Dobříši, dne V Dobříši, dne2 0 -08- 2020

za objednatele za zhotovitele

SIL
NEP
s.r.o.

CZ - 335 01 Nepomuk,
IČ: 263 42 812; www.si

Ing.Pavel Svoboda

starosta města Dobříše
Josef Skala /

jednatel společnosti SILNICE NEPOMUK s.r.o.


