
náklady

9 10

PS 301 Čerpací stanice a hrubé předčištění 1 785 20 35

PS 401 Elektrotechnická část 534

SO 101 Zpevněné a manipulační plochy 322 100

SO 301 ČS odpadních vod a hrubé předčištění 3 953 250 1100

SO 303 Propojovací potrubí 366 50

SO 401 Přípojka NN 25

SO 801 Oplocení, terénní úpravy 117

VRN Hrubé předčištění 357 70 100

7 459 340 1 385

rok, měsíc

2020

Harmonogram prací - časový a finanční (předpoklad)

Břeclav - kanalizace, hrubé předčištění

  



2021

11 12 1

58 258 1414

150 210 174

100 122

1300 1200 103

100 150 66

25

50 67

80 40 67

1 813 2 030 1 891

rok, měsíc

2020

  


