
DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele 19/7700/0290

         uzavřené dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a ustanovení § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

(dále jen „Dodatek“)
ev. č. Dodatku objednatele: 19/7700/0290/01

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Generální  finanční  ředitelství,  Na  Ohradě  1067,  PSČ  387  01
Strakonice

 (dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: OSBAU s.r.o.  
se sídlem: Přespolní 1377, 735 14 Orlová - Poruba
zastoupená:
IČO: 021 17 436
DIČ: CZ02117436
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl

C, vložka 57221
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

společně též „smluvní strany“
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Článek 1.
Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 smlouvu o dílo „ÚP Ostrava I – stavební
úpravy Jurečkova 1 a 2“,  ev.  č.  objednatele 19/7700/0290,  jejímž předmětem je
provedení stavebních úprav na budově Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Územního  pracoviště  Ostrava  I,  ulice  Jurečkova  940/2  a  493/1  (dále  jen
„smlouva”). 

1.2 Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v souladu  s ustanovením čl.  XV.  odst. 4 smlouvy
uzavírají tento Dodatek, kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném
v čl. 2 tohoto Dodatku.  

1.3 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 ZZVZ dohodly na změně
termínu provedení (tj. dokončení a předání) díla, a to z důvodu zohlednění překážek
na straně objednatele, kdy s ohledem na nemožnost vstupu do objektu v termínu od
25.  6.  2020  do  26.  7.  2020  z důvodů  pozitivních  zaměstnanců  objednatele  na
COVID-19,  nemohl  zhotovitel  provést  včas  část  prací  a  nemohly  být  konány
kontrolní  dny  tak,  aby  bylo  možné  práce  objednatelem  převzít.  S ohledem  na
uvedené skutečnosti  se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění  díla,
která je uvedena v článku II. odst. 1 smlouvy, o 37 dnů.

Článek 2.
Doba plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Článek II. Doba plnění se odst. 1 mění, a to následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to protokolem

o předání a převzetí díla ve smyslu čl. IX. smlouvy, nejpozději do 252 dnů ode dne

předání  staveniště  zhotoviteli.  Bude-li  dílo  při  předání  a  převzetí  vykazovat  vady

a nedodělky nebránící užívání stavby, dojde k jejich odstranění nejpozději do  277

kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

Článek 3. 
Ostatní ujednání

3.1 Ostatní  ustanovení  smlouvy  tímto  Dodatkem  nedotčená  se  nemění  a zůstávají
nadále v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem  jeho  uveřejnění  v registru  smluv.  Uveřejnění  v registru  smluv  zajistí
objednatel. 

3.3 Dodatek je uzavřen elektronicky. 
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3.4 Změny  tohoto  Dodatku  jsou  možné  pouze  formou  písemných  dodatků,  řádně
očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

V Praze dne 24. 8. 2020

Za objednatele:

V Ostravě dne 24. 8. 2020

Za zhotovitele:
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