
         č.j. objednatele:  SPU 271526/2020
         č.j. zhotovitele: 

DODATEK č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 955-2018-529101) uzavřené dne 4. 10. 2018 na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lesina a v přilehlých částech k. ú. Třebeň, k.ú. Doubí u Třebeně, 

k. ú. Chocovice a k. ú. Vokov u Třebeně (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.  

 
mezi smluvními stranami: 
 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou 

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 
 

Zhotovitel:  allGEO s.r.o. 

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:  Ing. Luborem Pekarským - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lubor Pekarský 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx  

Telefon:  xxxxxxx  

E-mail:       xxxxxxx  

ID DS:       7pp75x5 

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň 

Číslo účtu: 2485160297/0100 

IČO:  26349469  

DIČ:  CZ26349469   

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx      

dále jen „zhotovitel“. 

 

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. a článku II. 

tohoto dodatku.  
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Čl. I 

Změna údajů v identifikaci objednatele a zhotovitele 
 
 
1.1. Na základě personálních změn na straně objednatele dochází ke změně identifikačních údajů objednatele 

ve Smlouvě: 
 
Původní znění: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou 

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon: +420 727 956 741    

E-mail: v.vaigelt@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 

 

 
Nové znění: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou 

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková 

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Telefon: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 
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1.2. Na základě změny v názvu zhotovitele ze dne 29. 1. 2020 dochází ke změně identifikačních údajů 

zhotovitele: 
 
 
Původní znění: 
 
Zhotovitel:  allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o. 

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:  Ing. Luborem Pekarským - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lubor Pekarský 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxx  

E-mail:       xxxxxxx  

ID DS:       7pp75x5 

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň 

Číslo účtu: 2485160297/0100 

IČO:  26349469  

DIČ:  CZ26349469   

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx      

dále jen „zhotovitel“. 

 

 
Nové znění: 

 
Zhotovitel:  allGEO s.r.o. 

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň 

Zastoupen:  Ing. Luborem Pekarským - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Lubor Pekarský 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxx  

E-mail:       xxxxxxx  

ID DS:       7pp75x5 

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň 

Číslo účtu: 2485160297/0100 

IČO:  26349469  

DIČ:  CZ26349469   

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14611 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  

za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx      

dále jen „zhotovitel“. 
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Čl. II 

Vymezení rozsahu změn 

 
2.1. Změna počtu měrných jednotek a termínů dokončení fakturačních celků: 
 
Počty měrných jednotek a termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě 

se mění následovně: 

 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lesina 

  

            Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v  

Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy  

o dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 19 1 500 28 500 

31.10.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0   

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo  trvalé porosty 
ha 281 800 224 800 

31.10.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 14 2 000 28 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 67 2 500 167 500 31.8.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 140 2 000 280 000 31.8.2020 

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 20 2 000 40 000 31.8.2020 

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 295 300 88 500 31.10.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0    

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 295 300 88 500 31.10.2020 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  945 800 31.10.2020 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 295 1 400 413 000 

31.10.2021 

3.5 i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 400 32 000 

3.5.i. 

b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 1 000 40 000 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 120 500 60 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 271 800 216 800 31.10.2022 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

      Návrhové práce celkem ( 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 791 800  
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3.6. Mapové dílo ha 295 300 88 500 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

            Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  88 500  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 945 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 791 800 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 88 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 826 100 Kč 

DPH 21% v Kč 383 481 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 209 581 Kč 

 

Nové znění: 

  

            Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 

MJ  

bez 

DPH 

v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v  

Kč 

Termín dle 

čl. 5.1. 

smlouvy  

o dílo 

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 19 1 500 28 500 

31.10.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0   

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

mimo  trvalé porosty 
ha 281 800 224 800 

31.10.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 14 2 000 28 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 91 2 500 227 500 15.11.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona 
100 bm 140 2 000 280 000 15.11.2020 

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 20 2 000 40 000 28.2.2023 

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 295 300 88 500 28.2.2021 

Studie odtokových poměrů ha 0    

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 295 300 88 500 28.2.2021 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  1 005 800 28.2.2023 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 295 1 400 413 000 

28.2.2022 

3.5 i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 400 32 000 

3.5.i. 

b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 40 1 000 40 000 

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 120 500 60 000 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
ha 271 800 216 800 28.2.2023 
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3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele 

      Návrhové práce celkem ( 3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč 791 800  

3.6. Mapové dílo ha 295 300 88 500 

do 3 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

            Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  88 500  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 005 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 791 800 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 88 500 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 886 100 Kč 

DPH 21% v Kč 396 081 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 282 181 Kč 

 

 

2.2. Změna Článku VI. Cena za provedení díla 

 
V souvislosti se změnou Položkového výkazu činností – Přílohy ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Lesina dochází 

ke změně Čl. VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1 Smlouvy následovně: 

 
Původní znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 945 800,-  Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 791 800,-  Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 88 500,-  Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 826 100,-  Kč 

DPH 21% 383 481,-  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 209 581,-  Kč 

 
Nové znění: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 1 005 800,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 791 800,-  Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 88 500,-  Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 886 100,-  Kč 

DPH 21% 396 081,-  Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2 282 181,-  Kč 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 
2.3. Odůvodnění: 
 

Příloha ke Smlouvě se mění v důsledku nemožnosti provádět práce na pozemkových úpravách (pozastavení 
činností související s nutností osobních aktivit účastníků řízení) v období nouzového stavu, vyhlášeného 
vládou ČR v souvislosti s šířením nákazy nemoci Covid – 19: 
 

• odvolání původního termínu zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ 

• odvolání termínu zjišťování a průběhu vlastnických hranic neřešených pozemků dle § 2 zákona 
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• v souvislosti s výše uvedeným i prodloužení zpracování a kontrola dokumentace, která bude 
probíhat v termínech prázdnin a dovolených 

• nebylo možné zajistit v nouzovém stavu zjišťování průběhu liniových staveb, 

• Na základě dohodnutého postupu s Katastrálním pracovištěm Cheb bude nutné zpracovat 

geometrický plán v části obvodu KoPÚ v rozsahu 24 MJ s odkazem na předchozí výsledky zjišťování 

průběhu hranic v k. ú. Vokov u Třebeně. V rámci smlouvy o dílo na KoPÚ v k. ú. Lesina a její přílohy 

bude vyhotovení upřesněného GP zahrnuto do dílčího celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

 
Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 
je nižší než 10 % původní hodnoty závazku. 
 
 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu. 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 12. 8. 2020              V Plzni dne 4. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Lubor Pekarský - jednatel 

Ředitelka Krajského pozemkového úřadu allGEO s.r.o. 

pro Karlovarský kraj  


