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ZSCech40/334/20 

 

Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
 ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku mezi smluvními 

stranami: 

 

 

Základní škola, Rokycany, Čechova 40 

Se sídlem: Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany 

Zastoupená: MUDr. Ivanou Faitovou, ředitelkou školy  

IČ: 48380261 

Neplátci DPH ve vztahu k poptávanému předmětu plnění 

bankovní spojení: 842494369/0800, bankovní institut: Česká spořitelna a.s. 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

CONCEPT STAV s.r.o.  

se sídlem: KLOSTERMANNOVA 635, ROKYCANY 337 01 

IČ: 05020824 

DIČ: 05020824 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 32641 

bankovní spojení: č.: 9334772001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., plátce DPH, 

Zastoupen/jednající ve věcech smluvních: Adam Šístek, jednatel společnosti 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“ 

 

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se upravuje předmět díla a tím i oddíl III. Cena za dílo, platební 

podmínky, čl. č. 3.1.  

 

I. Preambule 

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo dne 18.12.2019 na základě zadávacího řízení k veřejné 

zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „STAVEBNÍ PRÁCE-MODERNIZACE 

TRÉNINKOVÝCH PRACOVIŠŤ NA ZŠ ČECHOVA ROKYCANY“ (dále jen „zakázka“) 

zadávané dle § 27 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v souladu 

s pravidly Integrovaného regionálního operačního programu na veřejnou zakázku (Metodický pokyn 

pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020), v rámci projektu 

spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 

programu, IROP s názvem: Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, 

Čechova 40, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010676, a to mezi objednatelem, 

jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem (dle znění ZZVZ 

„účastníkem). 
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II. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je změna smlouvy dílo, a to úprava předmětu smlouvy o dílo o 

méněpráce a vícepráce a s tím související změna cena díla. Změna rozsahu díla není podstatnou 

změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. 

2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst.4 ZZVZ a odst. 5 ZZVZ (kap. 9.2.2, 9.2.3 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020) na úpravě 

předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce, podrobně specifikované v přílohách č. 1 

tohoto dodatku, kterou tvoří Změnový list stavby č.1. Jedná se o stavební práce, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. 

2.3. Změna ceny díla: 

V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla 

v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č.1 tohoto dodatku.  

 

 

Cena díla dle SoD ze dne 18.12.2019 (původní cena 

díla vstupní) 
892 345,86 Kč bez DPH 

Změnový list č.1 Méněpráce - 60 497,31 Kč bez DPH 

 Vícepráce            38 812,03 Kč bez DPH 

Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná) 870 660,58 Kč bez DPH 

Změna závazku ze smlouvy ZzS/(absolutní hodnota) 99 309,34 Kč 

Kontrolní výpočet (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 

% 
11,13 % 

Druh veřejné zakázky Stavební práce 

 

Změna ceny díla stanovena v oddíle Cena za dílo, platební podmínky, čl. č. III.1. smlouvy o dílo je 

Dodatkem č. 1 upravena takto: 

 

„Oddíl III. Cena za dílo  

3.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

 

Původní cena bez DPH: 892 345,86 Kč 

Snížení ceny bez DPH: (mínus) 21 685,28 Kč 

5.1.1 Cena bez DPH: 870 660,58 Kč  

5.1.2 DPH ve výši 21 %: 182 838,72 Kč     

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši: 1 053 499,30 Kč “ 

 

III. Další ustanovení 

 

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2019 č. jednací ZSCech40/514/19 zůstávají 

v plném rozsahu v platnosti a beze změny. 

 

3.2. Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, 

oboustranně odsouhlasených dodatků. 
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3.3. Dodatek č. 1 má 3 stránky, je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel. 

 

3.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 18. 12. 2019 č. jednací 

ZSCech40/514/19. 

 

3.5. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

3.6. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv. 

 

 

 

IV. Přílohy dodatku č.1 

 

 

Příloha č.1  Změnový list č. 001/2020 

 

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, 

že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 

podpisy. 

 

 

 

 

 

V Rokycanech dne   31.07.2020                 V Rokycanech dne 31.07.2020                

 

za Základní škola, Rokycany, Čechova 40               za CONCEPT STAV s.r.o.  

 

 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

MUDr. Ivana Faitová  Adam Šístek 

ředitelka školy jednatel 

(objednatel) (zhotovitel) 
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Změnový list č.ZL001/2020 
Příloha číslo 1 Dodatku č.1 ze dne 
31.07.2020 SoD ze dne 18.12.2019, 
č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19 

Projekt: Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, Čechova 40, registrační číslo projektu 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010676 

Název akce: STAVEBNÍ PRÁCE-MODERNIZACE TRÉNINKOVÝCH PRACOVIŠŤ NA ZŠ ČECHOVA ROKYCANY 

ZHOTOVITEL: 
CONCEPT STAV s.r.o.  
se sídlem: KLOSTERMANNOVA 635, ROKYCANY 337 01 
IČ: 05020824 
DIČ: 05020824 
Zastoupen: Adamem Šístkem, jednatelem společnosti 

OBJEDNATEL:  
Základní škola, Rokycany, Čechova 40, Se sídlem: Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany 
Zastoupená: MUDr. Ivanou Faitovou, ředitelkou školy  
IČ: 48380261 

Datum: 31.07.2020 

Vypracoval: Adam Šístek, CONCEPT STAV s.r.o. 

Schválil: A.D.S. Rokycany s.r.o., Ing. Oldřich Dienstbier 

 

Popis a zdůvodnění změny:        

 Změny proběhly z důvodu, přesnější specifikace vstupních vlivů.  Jednalo se o to, že 
při vyhotovení projektové dokumentace nebylo možné jednotlivé konstrukce detailněji 
prověřit a revidovat. Z toho důvodu se měnilo, případně jen části, nebo celky věcí, 
otvorů atd. Další změny se projeví v návaznosti na stávají konstrukce, některé části 
zůstaly stávající (zdravotechnika) byla vyhovující. Změny promítnuté ve změně výměr 
obkladů atd. V PD se počítalo s větším rozsahem, ale část rozsahu byla nahrazena 
obkladovým materiálem plošným. Co se týká změn v elektroinstalaci, promítla se 
situace stávajícího poddimenzovaného rozvodu, pro potřeby revize a kvalitního 
fungování nové elektroinstalace bylo potřeba do vystrojit rozvaděče, tak aby realizace 
odpovídala normě a jejím požadavkům.  To samé platilo o navýšení dodávky svítidel do 
ne dobře osvětlených míst, potřeba dobrého světleného toku z důvodu pohybu dětí. 
Změny uvedené promítnuty do rekapitulace VP/MP v daném rozsahu níže. Změny 
nezakládají podstatnou změnu rozsahu díla a byly projednány s projektantem stavby. 

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ 
Množství/SoD/ 
vstupní 

Množství/ 
změna 
závazku 

Cena / 
MJ 

Celkem/z
měna 
závazku 

DPH 

Cena s 
DPH/změ
na 
závazku 

VP/MP 

Výše 
změny 
závazku v 
Kč 

7 642942111 
Osazení zárubní dveřních 
obkl., pl. do 2,5 m2 

kus 6,00000 2,00 761,00 1 522,00 21,00 1 841,62 mínus/MP -3 044,00 

13 968061125 
Vyvěšení dřevěných 
dveřních křídel pl. do 2 m2 

kus 6,00000 4,00 13,70 54,80 21,00 66,31 mínus/MP -27,40 

14 968062455 
Vybourání dřevěných 
dveřních zárubní pl. do 2 
m2 

m2 10,44100 5,00 201,51 1 007,55 21,00 1 219,14 mínus/MP -1 096,42 

33 725219401 
Montáž umyvadel na 
šrouby do zdiva 

soubor 2,00000 1,00 8 544,00 8 544,00 21,00 10 338,24 mínus/MP -8 544,00 

34 725534222 D+M ohřívač průtokový soubor 2,00000 1,00 8 250,00 8 250,00 21,00 9 982,50 mínus/MP -8 250,00 

35 725829202 
Montáž baterie umyv.a 
dřezové nástěnné 

kus 2,00000 1,00 550,00 550,00 21,00 665,50 mínus/MP -550,00 

37 64212130 

 Umyvadlo zdravotní 64x55 
cm s otvorem  včetně 
upevňovací sady, 
odkládací plochy 

kus 2,00000 1,00 3 250,00 3 250,00 21,00 3 932,50 mínus/MP -3 250,00 

51 781475112 
Montáž Obklad vnitřní stěn 
keramický, do tmele, 
15x15 cm 

m2 21,96000 4,07 596,00 2 422,74 21,00 2 931,52 mínus/MP -10 665,42 

52 781491001 
Montáž lišt k obkladům 
rohových, koutových i 
dilatačních 

m 23,40000 10,00 90,00 900,00 21,00 1 089,00 mínus/MP -1 206,00 
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53 5978137001 
Obklad 15x15 cm - dle 
výběru investora - kuchyně 

m2 22,68000 7,00 350,00 2 450,00 21,00 2 964,50 mínus/MP -5 488,00 

54 
781497131R
001 

Lišta k obkladům m 30,69000 10,00 48,00 480,00 21,00 580,80 mínus/MP -993,12 

56 783225100 
Nátěr syntetický kovových 
konstrukcí 2x + 1x email 

m2 29,43000 10,00 193,50 1 935,00 21,00 2 341,35 mínus/MP -3 759,71 

57 783601811 
Odstranění nátěrů 
truhlářských, oken 
oškrábáním 

m2 29,43000 10,00 18,00 180,00 21,00 217,80 mínus/MP -349,74 

62 55346623 
Žaluzie vertikální. 
interiérová 50 do 4,5 m2 

m2 46,80000 30,00 780,00 23 400,00 21,00 28 314,00 mínus/MP -13 104,00 

65 210110041 
M+D Spínač jednopólový 
pod omítku, 10 A / 250 V, 
IP 20, komplet 

kus 4,00000 8,00 60,80 486,40 21,00 588,54 plus/VP 243,20 

70 210201511 Montáž svítidla kus 4,00000 13,00 350,00 4 550,00 21,00 5 505,50 plus/VP 3 150,00 

71 210800105 

M+D Kabel CYKY 750 J 
3x1,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky 
kabelu 

m 120,00000 139,50 28,90 4 031,55 21,00 4 878,18 plus/VP 563,55 

72 210800106 

M+D Kabel CYKY 750 J 
3x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky 
kabelu 

m 140,00000 181,50 28,90 5 245,35 21,00 6 346,87 plus/VP 1 199,35 

73 210800116 

M+D Kabel CYKY 750 J 
5x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky 
kabelu 

m 110,00000 143,00 29,90 4 275,70 21,00 5 173,60 plus/VP 986,70 

79 2112345VL2 
Svítidlo LED stropní, 26 W, 
IP 20 

kus 10,00000 13,00 1 850,00 24 050,00 21,00 29 100,50 plus/VP 5 550,00 

81 
358891502R
a 

Chránič proudový s 
jističem, typ PFL6 - 16 / 1N 
/ 003 

kus 5,00000 7,00 1 654,00 11 578,00 21,00 14 009,38 plus/VP 3 308,00 

82 210111113 

Zásuvka průmyslová 
pětipolová šikmá, 16 A / 
415 V, IP 44 včetně 
dodávky zásuvky 

kus 2,00000 1,00 169,50 169,50 21,00 205,10 mínus/MP -169,50 

84 210800105 

M+D Kabel CYKY 750 J 
3x1,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky 
kabelu 

m 120,00000 145,00 28,90 4 190,50 21,00 5 070,51 plus/VP 722,50 

85 210800106 

M+D Kabel CYKY 750 J 
3x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky 
kabelu 

m 160,00000 189,40 28,90 5 473,63 21,00 6 623,09 plus/VP 849,63 

86 210800113 
Kabel CYKY 750 J 4x10 
mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu 

m 60,00000 85,01 34,41 2 925,19 21,00 3 539,48 plus/VP 860,59 

87 210800116 

M+D Kabel CYKY 750 J 
5x2,5 mm2 uložený pod 
omítkou včetně dodávky 
kabelu 

m 40,00000 55,00 29,90 1 644,50 21,00 1 989,85 plus/VP 448,50 

90 
210120569R
00c 

M+D Zásuvka dvojnásobná 
pod omítku, 16 A / 250 V, 
IP 20 / ZMĚNA ZA SDK 
KRABICE  

kus 38,00000 48,00 320,00 15 360,00 21,00 18 585,60 plus/VP 3 200,00 

93 
21123456VL
3r 

Kusová zkouška 
rozvaděče 

kus 1,00000 2,00 1 250,00 2 500,00 21,00 3 025,00 plus/VP 1 250,00 

98 
622300175R
T2b 

Montáž elekroinstalační 
krabice PVC  včetně 
dodávky krabice typ KU 68 
- 1901 

kus 45,00000 55,00 90,00 4 950,00 21,00 5 989,50 plus/VP 900,00 

101 358891502 
Chránič proudový s 
jističem, typ PFL6 - 10 / 1N 
/ 003 

kus 1,00000 5,00 1 745,00 8 725,00 21,00 10 557,25 plus/VP 6 980,00 

103 
358891502Rr
r 

Chránič čtyřpólový 
proudový, typ PF7 - 25 / 4 / 
003 

kus 2,00000 6,00 2 150,00 12 900,00 21,00 15 609,00 plus/VP 8 600,00 

CELKEM změna závazku ze smlouvy ZzS/MÉNĚPRÁCE/mínusové položky bez DPH    -60 497,31 Kč 

  

CELKEM změna závazku ze smlouvy ZzS/VÍCEPRÁCE/plusové položky bez DPH     38 812,03 Kč 

  

Celkem vstupní cena bez DPH dle SoD ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19, bez 
DPH 

   892 345,86 Kč 

  

Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná) bez 
DPH 

          870 660,58 Kč 
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 Přílohy: Rozdílový list (REKAPITULACE STAVBY-Položkový rozpočet stavby-přehled změn závazku SoD 
ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19) ze dne 31.7.2020 
 
 
Za objednatele CONCEPT STAV s.r.o., schválil: Adam Šístek, jednatel ………………………………………,  
 
Datum: 31.7.2020, v Rokycanech 
 
 
 
 

 

Za zhotovitele Základní škola, Rokycany, Čechova 40 schválila: MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy 
 
 ………………………………………, Datum: 31.7.2020, v Rokycanech 

 

 
 
 
 

 

  

 



Stavba: 2018/10-2

Objekt: 1

Rozpočet: 2

Objednatel: IČO: 48380261

DIČ: neplátce DPH

Zhotovitel: IČO: 05020824

DIČ: CZ05020824

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Rokycanech dne 31.07.2020

Za objednatele

1 053 499,30

Adam Šístek MUDr. Ivana Faitová

Za zhotovitele

0,00

0,00

870 660,58

182 838,72

0,00

0,00

870 660,58

255 083,87

23 104,00

156 266,43

436 206,28

REKAPITULACE STAVBY - Položkový rozpočet stavby

 - přehled změn závazku SoD ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19

Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, 

Rokycany, Čechova 40

Základní škola, Rokycany, Čechova 40, Čechova 40, Nové Město, 337 01 

Rokycany

VZMR Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, 

Čechova 40

Základní škola, Rokycany, Čechova 40

Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany

CONCEPT STAV s.r.o.

KLOSTERMANNOVA 635 

ROKYCANY 337 01 

Adam Šístek 

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 700,00 0

6 HSV 19 026,00 2

61 HSV 25 334,06 3

63 HSV 59 527,14 7

64 HSV 1 522,00 0

94 HSV 12 152,54 1

95 HSV 19 818,52 2

96 HSV 5 292,24 1

97 HSV 567,46 0

721 PSV 9 202,90 1

722 PSV 18 272,19 2

725 PSV 30 904,00 4

735 PSV 15 000,00 2

766 PSV 26 040,72 3

767 PSV 2 074,00 0

776 PSV 225 279,84 26

781 PSV 6 316,33 1

783 PSV 2 115,00 0

Obklady keramické

Nátěry

Zařizovací předměty

Otopná tělesa

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy povlakové

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Svislé a kompletní konstrukce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



784 PSV 37 821,30 4

786 PSV 63 180,00 7

M21a MON 76 857,54 9

M21b MON 178 226,33 20

D96 PSU 12 326,47 1

VN VN 23 104,00 3

Cena celkem 870 660,58 100

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Malby

Čalounické úpravy

Elektromontáže
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S: 2018/10-2

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 

DPH

Cen. 

soustava / 

platnost

Změna položky

závazku - MJ - 

skutečnost 

prací 

Změna položky

závazku - CENA 

bez DPH - 

skutečnost prací 

Méněpráce

CELKEM bez 

DPH

Vícepráce

CELKEM bez 

DPH

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 700,00 847,00
1 342255024 Příčky z porobetonových desek tl. 10 cm desky P 2 - 500, 

599 x 249 x 100 mm

m2 1,00000 700,00 700,00 21,00 847,00 RTS 19/ II

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 19 026,00 23 021,46
2 602011141 Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 4 mm - strop m2 126,84000 150,00 19 026,00 21,00 23 021,46 RTS 19/ II

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 150,00 25 334,06 30 654,21
3 611421331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových m2 126,84000 194,00 24 606,96 21,00 29 774,42 RTS 19/ II

4 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 2,20000 330,50 727,10 21,00 879,79 RTS 19/ II

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 342,80 59 527,14 72 027,84
5 631312621 Zalití rýhy mazaninou po kanalizaci tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 0,05000 3 295,00 164,75 21,00 199,35 RTS 19/ II

6 632419110 Samonivelač. stěrka,ruční zpracování tl.10 mm m2 126,84000 468,01 59 362,39 21,00 71 828,49 RTS 19/ II

Díl: 64 Výplně otvorů 53 175,00 4 566,00 5 524,86 3 044,00 0,00 
7 642942111 Osazení zárubní dveřních obkl., pl. do 2,5 m2 kus 6,00000 761,00 4 566,00 21,00 5 524,86 RTS 19/ II 2,00000 1 522,00 3 044,00 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 135,53 12 152,54 14 704,57
8 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 126,84000 95,81 12 152,54 21,00 14 704,57 RTS 19/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

1 761,08 19 818,52 23 980,41

9 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 126,84000 100,51 12 748,69 21,00 15 425,91 RTS 19/ II

10 954211202 SDK obklad VZT potrubí , 3str.1x RF tl 12,5 mm m 10,96800 599,00 6 569,83 21,00 7 949,49 RTS 19/ II

11 9512345VL1 D+M hliníková krycí mřížka kus 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00 RTS 19/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 5 735,00 6 416,06 7 763,43 1 123,82 0,00 
12 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 0,43200 695,00 300,24 21,00 363,29 RTS 19/ II

13 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 6,00000 13,70 82,20 21,00 99,46 RTS 19/ II 4,00000 54,80 27,40 

14 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 10,44100 201,51 2 103,97 21,00 2 545,80 RTS 19/ II 5,00000 1 007,55 1 096,42 

15 968062747 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 20,59200 63,60 1 309,65 21,00 1 584,68 RTS 19/ II

16 974049133 Vysekání rýh v betonových podlahách 5x10 cm m 10,00000 262,00 2 620,00 21,00 3 170,20 RTS 19/ II

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 467,01 567,46 686,63
17 978059531 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 6,18750 91,71 567,46 21,00 686,63 RTS 19/ II

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 913,00 9 202,90 11 135,51
18 721140916 Napojení dosavadního potrubí DN 100 kus 1,00000 767,99 767,99 21,00 929,27 RTS 19/ II

19 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 3,30000 218,50 721,05 21,00 872,47 RTS 19/ II

20 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 9,40000 699,00 6 570,60 21,00 7 950,43 RTS 19/ II

21 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 110 m 12,74000 20,50 261,17 21,00 316,02 RTS 19/ II
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22 721242111R03 HT koleno 50 kus 6,00000 50,00 300,00 21,00 363,00 RTS 19/ II

23 721242111RV1 HT koleno 100 kus 2,00000 100,00 200,00 21,00 242,00 RTS 19/ II

24 998721102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,60171 635,00 382,09 21,00 462,33 RTS 19/ II

Díl: 722 Vnitřní vodovod 707,25 18 272,19 22 109,35
25 722172312 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom. m 20,79000 335,49 6 974,84 21,00 8 439,56 RTS 19/ II

26 722172332 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 20,79000 342,49 7 120,37 21,00 8 615,65 RTS 19/ II

27 722181212 Izolace návleková  tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 28,38000 64,60 1 833,35 21,00 2 218,35 RTS 19/ II

28 722220121 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 1,00000 396,50 396,50 21,00 479,77 RTS 19/ II

29 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 50 m 28,38000 38,50 1 092,63 21,00 1 322,08 RTS 19/ II

30 123456VL1 D+M roháček kus 5,00000 145,00 725,00 21,00 877,25 RTS 19/ II

31 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,22366 579,00 129,50 21,00 156,70 RTS 19/ II

Díl: 725 Zařizovací předměty 2 825,00 51 498,00 62 312,58 20 594,00 0,00 
32 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00000 5 660,00 5 660,00 21,00 6 848,60 RTS 19/ II

33 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,00000 8 544,00 17 088,00 21,00 20 676,48 RTS 19/ II 1,00000 8 544,00 8 544,00 

34 725534222 D+M ohřívač průtokový soubor 2,00000 8 250,00 16 500,00 21,00 19 965,00 RTS 19/ II 1,00000 8 250,00 8 250,00 

35 725829202 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 2,00000 550,00 1 100,00 21,00 1 331,00 RTS 19/ II 1,00000 550,00 550,00 

36 55144134 Baterie umyvadlová kus 1,00000 4 650,00 4 650,00 21,00 5 626,50 RTS 19/ II

37 64212130  Umyvadlo zdravotní 64x55 cm s otvorem  včetně 

upevňovací sady, odkládací plochy

kus 2,00000 3 250,00 6 500,00 21,00 7 865,00 RTS 18/ I
1,00000 3 250,00 3 250,00 

Díl: 735 Otopná tělesa 20,08 15 000,00 18 150,00
38 735119140 Montáž těles otopných kus 10,00000 950,00 9 500,00 21,00 11 495,00 RTS 19/ II

39 735151822 Demontáž otopných těles kus 10,00000 550,00 5 500,00 21,00 6 655,00 RTS 19/ II

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 250,00 26 040,72 31 509,27
40 766661122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m vč. 

zárubní a kování - bez úpravy

kus 2,00000 1 250,00 2 500,00 21,00 3 025,00 RTS 19/ II

41 766812840 Demontáž kuchyňských linek do 2,5 m kus 2,00000 3 650,00 7 300,00 21,00 8 833,00 RTS 19/ II

42 61161803 Dveře vnitřní hladké, plné, voština CPL lamino 1kř.dýha  

90x197 vč. kování

kus 2,00000 4 850,00 9 700,00 21,00 11 737,00 RTS 19/ II

43 61181251.A Zárubeň obkladová š. 90 cm/tl. stěny 7-15cm kus 2,00000 3 250,00 6 500,00 21,00 7 865,00 RTS 19/ II

44 998766102 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,04000 1 018,00 40,72 21,00 49,27 RTS 19/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 8 435,01 2 074,00 2 509,54
45 767131801 Demontáž dvířek - výdejní okénko vč. likvidace m2 1,00000 220,00 220,00 21,00 266,20 RTS 19/ II

46 76712345Vl1 D+M mříže FeZn s dveřmi kus 1,00000 1 854,00 1 854,00 21,00 2 243,34 RTS 19/ II

Díl: 776 Podlahy povlakové 60,90 225 279,84 272 588,61
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47 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 

nad 20 m2

m2 126,84000 88,00 11 161,92 21,00 13 505,92 RTS 19/ II

48 776521100 Lepení povlak.podlah z pásů PVC  pouze položení - PVC 

ve specifikaci

m2 126,84000 280,00 35 515,20 21,00 42 973,39 RTS 19/ II

49 28410177 PVC krytina  tl. 2,0 mm,nášlapná vrstva min. 0,4 mm vč. 

soklíku

m2 139,52400 1 280,00 178 590,72 21,00 216 094,77 RTS 19/ II

50 998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 15,00000 0,80 12,00 21,00 14,52 RTS 19/ II

Díl: 781 Obklady keramické 138,50 24 668,87 29 849,33 18 352,54 0,00 
51 781475112 Montáž Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm m2 21,96000 596,00 13 088,16 21,00 15 836,67 RTS 19/ II

4,06500 2 422,74 10 665,42 

52 781491001 Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 23,40000 90,00 2 106,00 21,00 2 548,26 RTS 19/ II
10,00000 900,00 1 206,00 

53 5978137001 Obklad 15x15 cm - dle výběru investora - 

kuchyně/upřesnění lokalizace pracoviště dílen

m2 22,68000 350,00 7 938,00 21,00 9 604,98 RTS 19/ II
7,00000 2 450,00 5 488,00 

54 781497131R001 Lišta  k obkladům m 30,69000 48,00 1 473,12 21,00 1 782,48 RTS 19/ II 10,00000 480,00 993,12 

55 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 0,12159 523,00 63,59 21,00 76,94 RTS 19/ II

Díl: 783 Nátěry 15,80 6 224,45 7 531,58 4 109,45 0,00 
56 783225100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 29,43000 193,50 5 694,71 21,00 6 890,60 RTS 19/ II 10,00000 1 935,00 3 759,71 

57 783601811 Odstranění nátěrů truhlářských, oken oškrábáním m2 29,43000 18,00 529,74 21,00 640,99 RTS 19/ II 10,00000 180,00 349,74 

Díl: 784 Malby 2,90 37 821,30 45 763,77
58 784191101 Penetrace podkladu univerzální  1x m2 432,11720 16,50 7 129,93 21,00 8 627,22 RTS 19/ II

59 784195322 Omyvatelný nátěr, barva m2 129,02400 59,70 7 702,73 21,00 9 320,30 RTS 19/ II

60 784195412 Malba tekutá, bílá, 2 x m2 432,11720 53,20 22 988,64 21,00 27 816,25 RTS 19/ II

Díl: 786 Čalounické úpravy 4 410,00 76 284,00 92 303,64 13 104,00 0,00 
61 786622211 Žaluzie vertikální vnitřní AL lamely bílé dodávka žaluzie ve 

specifikaci/upřesněna stínící technika na orientaci 

horizontální

m2 46,80000 850,00 39 780,00 21,00 48 133,80 RTS 20/ II

62 55346623 Žaluzie vertikální. interiérová 50 do 4,5 m2 m2 46,80000 780,00 36 504,00 21,00 44 169,84 RTS 19/ II 30,00000 23 400,00 13 104,00 

Díl: M21a Elektromontáže 61 856,74 74 846,66 0,00 15 000,80 
63 622300175 Montáž elekroinstalační krabice PVC  včetně dodávky 

krabice typ KU 68 - 1901

kus 22,00000 58,39 1 284,58 21,00 1 554,34 RTS 19/ II

64 622300175 Montáž elekroinstalační krabice PVC  včetně dodávky 

krabice typ KU 68 - 1903

kus 12,00000 58,39 700,68 21,00 847,82 RTS 19/ II

65 210110041 M+D Spínač jednopólový pod omítku, 10 A / 250 V, IP 20, 

komplet

kus 4,00000 60,80 243,20 21,00 294,27 RTS 19/ II
8,00000 486,40 243,20 

66 210111002 M+D Zásuvka jednonásobná pod omítku, 16 A / 250 V, IP 

20

kus 2,00000 92,29 184,58 21,00 223,34 RTS 19/ II
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67 210111021 M+D Zásuvka dvojnásobná pod omítku, 16 A / 250 V, IP 

20

kus 16,00000 175,50 2 808,00 21,00 3 397,68 RTS 19/ II

68 210120569 M+D Jistič trojpolový PL6 - B 16 / 34 kus 4,00000 250,00 1 000,00 21,00 1 210,00 RTS 19/ II

69 210120803 Montáž chránič proudový s jističem kus 6,00000 144,49 866,94 21,00 1 049,00 RTS 19/ II

70 210201511 Montáž svítidla kus 4,00000 350,00 1 400,00 21,00 1 694,00 RTS 19/ II 13,00000 4 550,00 3 150,00 

71 210800105 M+D Kabel CYKY 750 J 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

m 120,00000 28,90 3 468,00 21,00 4 196,28 RTS 19/ II
139,50000 4 031,55 563,55 

72 210800106 M+D Kabel CYKY 750 J 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

m 140,00000 28,90 4 046,00 21,00 4 895,66 RTS 19/ II
181,50000 5 245,35 1 199,35 

73 210800116 M+D Kabel CYKY 750 J 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

m 110,00000 29,90 3 289,00 21,00 3 979,69 RTS 19/ II
143,00000 4 275,70 986,70 

74 220301022 M+D Lišta elektroinstalační vkládací, typ EDK 100 x 40 (2 

m)

kus 8,00000 63,01 504,08 21,00 609,94 RTS 19/ II

75 210201511R00a Montáž svítidla kus 10,00000 550,00 5 500,00 21,00 6 655,00 RTS 19/ II

76 2112345VL2a Výchozí revize a zkoušky kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 21,00 5 445,00 RTS 19/ II

77 622300175RT3a Montáž elekroinstalační krabice odbočná s víčkem, typ KR 

- 97 včetně dodávky krabice

kus 4,00000 105,00 420,00 21,00 508,20 RTS 19/ II

78 2112345VL1 Svítidlo LED pdo kuchyňskou linku, 14 W, IP 20- ZMĚNA 

DRUHU SVÍTIDLA 

kus 4,00000 850,00 3 400,00 21,00 4 114,00 RTS 19/ II

79 2112345VL2 Svítidlo LED stropní, 26 W, IP 20 kus 10,00000 1 850,00 18 500,00 21,00 22 385,00 RTS 19/ II 13,00000 24 050,00 5 550,00 

80 358891502 Chránič proudový s jističem, typ PFL6 - 10 / 1N / 003 kus 1,00000 1 471,68 1 471,68 21,00 1 780,73 RTS 19/ II

81 358891502Ra Chránič proudový s jističem, typ PFL6 - 16 / 1N / 003 kus 5,00000 1 654,00 8 270,00 21,00 10 006,70 RTS 19/ II 7,00000 11 578,00 3 308,00 

Díl: M21b Elektromontáže 154 584,60 187 047,37 169,50 23 811,23 
82 210111113 Zásuvka průmyslová pětipolová šikmá, 16 A / 415 V, IP 44 

včetně dodávky zásuvky

kus 2,00000 169,50 339,00 21,00 410,19 RTS 19/ II
1,00000 169,50 169,50 

83 210201511 Montáž svítidla kus 28,00000 550,00 15 400,00 21,00 18 634,00 RTS 19/ II

84 210800105 M+D Kabel CYKY 750 J 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

m 120,00000 28,90 3 468,00 21,00 4 196,28 RTS 19/ II
145,00000 4 190,50 722,50 

85 210800106 M+D Kabel CYKY 750 J 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

m 160,00000 28,90 4 624,00 21,00 5 595,04 RTS 19/ II
189,39900 5 473,63 849,63 

86 210800113 Kabel CYKY 750 J 4x10 mm2 uložený pod omítkou včetně 

dodávky kabelu

m 60,00000 34,41 2 064,60 21,00 2 498,17 RTS 19/ II
85,01000 2 925,19 860,59 

87 210800116 M+D Kabel CYKY 750 J 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou 

včetně dodávky kabelu

m 40,00000 29,90 1 196,00 21,00 1 447,16 RTS 19/ II
55,00000 1 644,50 448,50 

88 210110041RT2b M+D Spínač jednopólový pod omítku, 10 A / 250 V, IP 20, 

komplet

kus 4,00000 350,00 1 400,00 21,00 1 694,00 RTS 19/ II

89 210120569R00b M+D Jistič trojpolový, typ PL7 - B 25 / 3 kus 1,00000 850,00 850,00 21,00 1 028,50 RTS 19/ II
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90 210120569R00c M+D Zásuvka dvojnásobná pod omítku, 16 A / 250 V, IP 

20 / ZMĚNA ZA SDK KRABICE 

kus 38,00000 320,00 12 160,00 21,00 14 713,60 RTS 19/ II
48,00000 15 360,00 3 200,00 

91 210120569R00e M+D Zásuvka jednonásobná pod omítku, 16 A / 250 V, IP 

20

kus 7,00000 350,00 2 450,00 21,00 2 964,50 RTS 19/ II

92 210120569R00rr Jistič trojpolový, typ PL6 - B 16 / 3 kus 2,00000 850,00 1 700,00 21,00 2 057,00 RTS 19/ II

93 21123456VL3r Kusová zkouška rozvaděče kus 1,00000 1 250,00 1 250,00 21,00 1 512,50 RTS 19/ II 2,00000 2 500,00 1 250,00 

94 2112345VL1 M+D domovní rozvodnice pod omítku čtyřřadová, typ KLV - 

48UPS, IP 40

kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 21,00 2 238,50 RTS 19/ II

95 2112345VL2 M+D Vypínač trojpólový, typ IS -  25 / 3 kus 1,00000 600,00 600,00 21,00 726,00 RTS 19/ II

96 2112345VL2b Výchozí revize a zkoušky kus 1,00000 12 854,00 12 854,00 21,00 15 553,34 RTS 19/ II

97 220301022R00b M+D Lišta elektroinstalační vkládací, typ LHD 40 x 20 (2 

m)

kus 30,00000 90,00 2 700,00 21,00 3 267,00 RTS 19/ II

98 622300175RT2b Montáž elekroinstalační krabice PVC  včetně dodávky 

krabice typ KU 68 - 1901

kus 45,00000 90,00 4 050,00 21,00 4 900,50 RTS 19/ II
55,00000 4 950,00 900,00 

99 622300175RT3b Montáž elekroinstalační krabice PVC  včetně dodávky 

krabice typ KU 68 - 1903

kus 22,00000 70,00 1 540,00 21,00 1 863,40 RTS 19/ II

100 2112345VL3 Svítidlo stropní LED, 48 W, IP 20 kus 28,00000 2 390,00 66 920,00 21,00 80 973,20 RTS 19/ II

101 358891502 Chránič proudový s jističem, typ PFL6 - 10 / 1N / 003 kus 1,00000 1 745,00 1 745,00 21,00 2 111,45 RTS 19/ II 5,00000 8 725,00 6 980,00 

102 358891502Rr Chránič proudový s jističem, typ PFL6 - 16 / 1N / 003 kus 6,00000 1 854,00 11 124,00 21,00 13 460,04 RTS 19/ II

103 358891502Rrr Chránič čtyřpólový proudový, typ PF7 - 25 / 4 / 003 kus 2,00000 2 150,00 4 300,00 21,00 5 203,00 RTS 19/ II 6,00000 12 900,00 8 600,00 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 326,47 14 915,03
104 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,51984 850,00 2 991,86 21,00 3 620,15 RTS 19/ II

105 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,51984 850,00 2 991,86 21,00 3 620,15 RTS 19/ II

106 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,51984 257,00 904,60 21,00 1 094,57 RTS 19/ II

107 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,51984 45,00 158,39 21,00 191,65 RTS 19/ II

108 979095312R00 Naložení a složení suti t 3,51984 1 500,00 5 279,76 21,00 6 388,51 RTS 19/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 23 104,00 27 955,84
109 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 854,00 12 854,00 21,00 15 553,34 RTS 19/ II

110 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 250,00 10 250,00 21,00 12 402,50 RTS 19/ II

892 345,86
99 309,34 Kč 60 497,31 Kč 38 812,03 Kč

CELKEM ROZDÍL  zapracování VP /MP 21 685,28 Kč

CELKEM změna závazku 

ze smlouvy 

ZzS/(absolutní hodnota)

Celkem vstupní cena bez DPH dle SoD ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy 

ZSCech40/514/19
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S: 2018/10-2

O: 1

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 

DPH

Cen. 

soustava / 

platnost

Změna položky

závazku - MJ - 

skutečnost 

prací 

Změna položky

závazku - CENA 

bez DPH - 

skutečnost prací 

Méněpráce

CELKEM bez 

DPH

Vícepráce

CELKEM bez 

DPH

Položkový rozpočet - přehled změn závazku SoD ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19

Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, Čechova 40

Základní škola, Rokycany, Čechova 40, Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany

VZMR Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, Čechova 40

Cena díla dle Dodatku č.1 SoD (výsledná) 870 660,58 Kč
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R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 

DPH

Cen. 

soustava / 

platnost

Změna položky

závazku - MJ - 

skutečnost 

prací 

Změna položky

závazku - CENA 

bez DPH - 

skutečnost prací 

Méněpráce

CELKEM bez 

DPH

Vícepráce

CELKEM bez 

DPH

Položkový rozpočet - přehled změn závazku SoD ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy ZSCech40/514/19

Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, Čechova 40

Základní škola, Rokycany, Čechova 40, Čechova 40, Nové Město, 337 01 Rokycany

VZMR Modernizace tréninkových pracovišť na Základní škole, Rokycany, Čechova 40

Kontrolní výpočet (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 % 11,13% OK.

Zpracoval: Adam Šístek, CONCEPT STAV s.r.o. , V Rokycanech dne 31.7.2020 ….........................................................................

Kontroloval: Mgr. Lenka Klabačková, Základní škola, Rokycany, Čechova 40 , V Rokycanech dne 31.7.2020 ….........................................................................

Schválil: MUDr. Ivana Faitová, Základní škola, Rokycany, Čechova 40, V Rokycanech dne 31.7.2020 ….........................................................................

61 - specifikace položky - "Žaluzie vertikální vnitřní AL lamely bílé dodávka žaluzie ve specifikaci" - ve 

specifikaci ZD, příloha č.5 Podpůrný nástroj PD, výkres: 105_Půdorys I.NP-budova C-nový stav "uvedeny AL 

žaluzie horizontální, tj. v této položce došlo pouze k upřesnění osazení stínící techniky a její orientace při 

montáži, bez vazby na změnu ceny a smluvního závazku.

53 - specifikace položky "Obklad 15x15 cm - dle výběru investora - kuchyně" - upřesnění lokalizace na 

pracoviště dílen nikoliv kuchyně, bez vazby na změnu ceny a smluvního závazku.

Poznámky uchazeče k zadání

Řešeno Dodatkem č.1 je smlouvě SoD ze dne 18.12.2019, č. jednací smlouvy 

ZSCech40/514/19
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