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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 1100/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: ………………..

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 8, Praha 5, PSČ 150 24
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČ: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx  
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxxxx mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Hansen Electric, spol. s r.o.
sídlo: Těšínská 2977/79C, Předměstí, 746 01 Opava
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ing. Josef Šimeček
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 47973862
DIČ: CZ47973862
bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5399
tel.:  xxxxxxxxxxxxx fax:   xxxxxxxxxxxxxxxx

(objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „MVE Troja – oprava ložisek generátoru TG 2“ v souladu s § 18, odst. 5 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273, odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání 
dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
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3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení prací. Důvodem jsou překážky 
na straně objednatele. resp. požadavek objednatele na přesun kapacit zhotovitele na MVE 
Dolany.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

   Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
  zahájení prací: neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
  předání a převzetí díla: do 18.9.2020

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn. 

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je 
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti 
stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, 
určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto 
připojují své podpisy. 

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne V Opavě dne  

………………………………… ………………………………….
xxxxxxxxxxxxxx             Ing. Josef Šimeček
ředitel závodu Dolní Vltava                    jednatel a ředitel společnosti                           
Povodí Vltavy, státní podnik Hansen Electric, spol. s.r.o.


