
         
    Výtisk č. ... 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/016/P/SoD/2020  (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. SNLP-2020-027-000006      (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

(dle ust.  § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění) 

Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní 
hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín 

Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn  
experimentálních výhonů v roce 2020 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL:   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 a 12). 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

ID datové schránky: ndn5skh 

Adresa elektronické podatelny:  

  (dále jen „Objednatel“) 

a 

Níže uvedení společníci uzavřeli dne  16.4. 2020 podle § 2716 až 2746 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku „Smlouvu o společnosti“ s názvem 
společnosti „VÚV – AQT“ 

1) Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce – 
1. Společník společnosti „VÚV – AQT“ (Vedoucí společnosti „VÚV – AQT“) 

se sídlem: Podbabská 2582/30, 160 00 Praha; zastoupený: Ing. Tomášem Urbanem, 
ředitelem; IČ: 00020711; DIČ: CZ00020711; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení:  

 Zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí 
vedeném u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, 
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2) AQUATIS a.s. – 2. Společník společnosti „VÚV – AQT“ 

se sídlem Botanická 834/56, 602 00  Brno, okr. Brno – město; zastoupená: na základě 
pověření ze dne 15. 11. 2016 společně  generálním ředitelem a . 

 technickým ředitelem; telefon:   ; IČ: 46 34 75 
26; DIČ: CZ46347526; Plátce DPH: ano; Bankovní spojení:  

 Obchodní rejstřík: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 775 

Vedoucímu společníkovi společnosti „VÚV - AQT“ Výzkumný ústav vodohospodářský 
T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce byla na základě čl. 3.3 "Smlouvy o 
společnosti" udělena plná moc k podepsání smlouvy o dílo.  

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/016/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. SNLP-2020-027-000006     
(evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 5. 2020 se upravuje takto: 
 

Z důvodů uvedených v přiloženém změnovém listu č. 1 se mění:  

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2., bod A. vypouští text: 

„Vyhodnocení průběhu hladin v úseku experimentálních výhonů v daném období pomocí 

přenosných limnigrafů v profilech ř. km 733,10, 733,40; 733,55, 733,91; 734,93 a 735,44, 

přičemž monitoring bude obnoven do 30 dnů po opadnutí vody při jejich zatopení. 

V těchto profilech bude provedeno 2 x ročně kontrolní geodetické zaměření hladiny a 

vztažení na průtok dle údajů limnigrafů včetně zohlednění postupové doby při 

manipulacích na VD Střekov.“ 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

„Vyhodnocení průběhu hladin v úseku experimentálních výhonů v daném období pomocí 

přenosných limnigrafů v profilech ř. km 730,98; 733,10, 733,40; 733,55, 733,91; 734,93; 

735,44; 741,22 a 758,98, přičemž monitoring bude obnoven do 30 dnů po opadnutí vody 

při jejich zatopení. V těchto profilech bude provedeno 2 x ročně kontrolní geodetické 

zaměření hladiny a vztažení na průtok dle údajů limnigrafů včetně zohlednění postupové 

doby při manipulacích na VD Střekov.“ 

 

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“ se z odstavce 1. vypouští text: 

„bez DPH: 1.770.200,- Kč 

(slovy: jedenmiliónsedmsetsedmdesáttisícdvěstě Kč) 

DPH 21% 371.742,- Kč 

včetně DPH: 2.141.942,- Kč 

(slovy : dvamiliónystočtyřicetjednatisícdevětsetčtyřicetdva Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ..................................................................................... 606.200,- Kč bez DPH, 

plnění bodu B ..................................................................................... 464.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu C ..................................................................................... 700.000,- Kč bez DPH.“ 
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a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

„bez DPH: 1.917.200,- Kč 

(slovy: jedenmilióndevětsetsedmnácttisícdvěstě Kč) 

DPH 21% 402.612,- Kč 

včetně DPH: 2.319.812,- Kč 

(slovy : dvamiliónytřistadevatenácttisícosmsetdvanáct Kč) 

Z toho na jednotlivé body uvedené v čl. IV. odst. 1.2 připadá: 

plnění bodu A ..................................................................................... 753.200,- Kč bez DPH, 

plnění bodu B ..................................................................................... 464.000,- Kč bez DPH, 

plnění bodu C ..................................................................................... 700.000,- Kč bez DPH.“. 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/016/P/SoD/2020 (evidenční číslo SMLOUVY 

OBJEDNATELE), č. SNLP-2020-027-000006 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 11. 5. 
2020 se nemění. 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží 
objednatel dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.  

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle objednateli. 
Objednatel po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu zhotoviteli. 

V Praze dne ..........................               V Praze dne .........................  

Za OBJEDNATELE                         Za ZHOTOVITELE 

................................................... ................................................... 

Ing. Lubomír Fojtů Ing. Tomáš Urban 

ředitel  ředitel   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR    Výzkumný ústav vodohospodářský 

   T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 



30.06.2020 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

30.06.2020

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní      

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní  

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní  

Zpracování "Hydraulického, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních 

výhonů v roce 2020", plnění bodu A

Projekt/stavba: Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních výhonů v roce 2020

AQUATIS a.s, Botanická 834/56, 602 00 Brno

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny 

pro dokončení předmětu původní zakázky:  Společnost AQUATIS, a. s., ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G. Masaryka,  

zpracovává a zajišťuje práce v rámci akce  "Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních výhonů". 

V rámci monitoringu je požadováno porovnání experimentálních výhonů s vybranými referenčními lokalitami ve všech sledovaných parametrech a 

exp. výhonech. Je tedy nutné na níže uvedených referenčních lokalitách osadit přenosné limnigrafy pro sledování průběhu hladiny. Díky tomu také 

budeme moci provést analýzu četnosti zatopení referenčních lokalit. 

 •Hřensko – pravý břeh – ř.km 730,50 – 731,50

 •Ús� Ploučnice – pravý břeh – ř.km 740,80 – 741,10

 •Val�řov – pravý břeh – ř.km 758,55 – 759,10

Instalace těchto 3 přenosných limnigrafů si vyžádá dodatečné náklady.                                                                                                                                    Pro 

analýzu zatopení referenční lokality „Dolní Žleb – levý břeh – 732,10 – 733,10“ bude využito stávající limnigraf v ř.km 733,10.

C D EA B

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

1

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní     

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní 

hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).       ANO                                        

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v 

osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá 

vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní

Datum vydání:

Doplnění 3 přenosných limnigrafů prosledování průběhu hladiny

NAVRHUJE:

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:



Předpokládaný termín úhady

VYJÁDŘENÍ TDS:

Není relevantní      

Není relevantní      

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Nemá vliv na celkové dokončení díla, jedná se o změnu ceny na základě 

zjištěných nových skutečností.

jedná se o změnu o 8,3 %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní      

147 000,- Kč

Cena SoD po změně 1 917 200,- Kč

Cena SoD před změnou 1 770 200,- Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní      

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní      

NEANO

Tímto souhlasím se změnou ceny díla dle tohoto změnového listu

číslo smlouvy :  S/ŘVC/016/P/SoD/2020 předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     

1 408 440 Kč 2021

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

Není relevantní      

týká se bodu : B,C

týká se bodu : A 911 372 Kč 2021

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..




