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Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění 

Smluvní strany 

Objednatel Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice, Husova 675 

se sídlem: Husova 675, Hořice 50801 

IČO 60116871 

DIČ CZ60116871 

zástupce   Ing. Petr Malý, ředitel 

dále jako „objednatel“ a 

Zhotovitel TIMRA s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové pod spisovou značkou oddíl C, vložka 36654 

se sídlem  Semtín 85, 530 02 Pardubice 

IČO   04806859 

DIČ   CZ04806859 

zastoupený  Jan Kafka, jednatel společnosti 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2018 na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné 

s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – stavební 

práce“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn dále 

jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“). 

2. Tímto dodatkem dochází ke změně závazku spočívající ve změně rozsahu díla ve smyslu článku 

5 smlouvy o dílo.  

3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací dle změnových listů č. 4 a 5 není podstatnou 

změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. 

Článek 2 
Předmět dodatku 

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se 

změnovými listy č. 4 a 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku. 

2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo – Cena díla – se mění následujícím způsobem: 

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném 

v položkovém rozpočtu a výkazu výměr – ocenění prostředků povinné publicity, jejichž úplnost 

je zaručena, činí: 
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Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce 
v Kč bez DPH 

5.457.909,69 

Cena díla dle čl. 5 odst. 4 smlouvy o dílo - ocenění 
prostředků povinné publicity v Kč bez DPH 

1.000,00 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH 5.458.909,69 

Vícepráce dle dodatku č. 1 230.729,37 

Méněpráce dle dodatku č. 1 149.229,37 

Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce 
v Kč bez DPH dle dodatku č. 1 

5.539.409,69 

Celková cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 5.540.409,69 

Vícepráce dle dodatku č. 2 46.803,00 

Cena díla dle čl. 5 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo - stavební práce 
v Kč bez DPH dle dodatku č. 2 

5.586.212,69 

Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 5.587.212,69 

DPH v Kč samostatně 1.173.314,66 

Celková cena díla dle dodatku č. 2 v Kč včetně DPH 6.760.527,35 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření 

dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo 

za jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Příloha č. 1 Změnové listy č. 4 a č. 5 včetně rozpočtu 

 

Za objednatele v Hořicích dne 18. 8. 2020 Za zhotovitele v Pardubicích dne 18. 8. 2020 

……………………………………   …………………………………… 
        
Ing. Petr Malý, ředitel    Jan Kafka, jednatel 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 4 

Zhotovitel: T I M R A  s . r . o .  

Investor: SPŠKS, Husova 675, Hořice Datum: 17.7.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice 
 
Způsob odeslání / předání 
datum:                                                                            

poštou e-mailem faxem osobně 
X 

     
Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
Rozpočet ZL4 

  
  
  

 
Předmět změny: Demontáž vestavných skříní a oprava svislých stěn v prostoru za skříněmi. 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 Demontáž 20ks vestavných skříní, odstranění tapet ze stěn za skříněmi a oprava povrchu stěn 
jemnou maltou s konečnou úpravou do jemné štukové omítky s výmalbou. Skříně stály v trase 
trubnímu vedení k novým topným tělesům a delší dobu již nebyly využívány – špatný technický 
stav. 

Počet připojených listů specifikací:                                           
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  
 

X 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  
 
 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty: Nerelevantní          
 
 
 
 
 
Příloha:  

 



 

 3 

 
Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 4 

Zhotovitel: TIMRA s.r.o. 
Změnový list vystavil:  
Datum:  17. 7. 2020 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: Demontáž vestavných skříní a oprava svislých stěn v prostoru za skříněmi. 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 Demontáž 20ks vestavných skříní, odstranění tapet ze stěn za skříněmi a oprava povrchu stěn 
jemnou maltou s konečnou úpravou do jemné štukové omítky s výmalbou. Skříně stály v trase 
trubnímu vedení k novým topným tělesům a delší dobu již nebyly využívány – špatný technický 
stav. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

 0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

42.135,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

42.135,- Kč 

   

                      Bez změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 

 
 
Datum: 17. 7. 2020 

 
 

Datum: 17. 7. 2020 
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OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 5 

Zhotovitel: T I M R A  s . r . o .  

Investor: SPŠKS, Husova 675, Hořice Datum: 28.7.2020 

Název akce: Snížení energetické náročnosti domova mládeže, Husova 675, Hořice 
 
Způsob odeslání / předání 
datum:                                                                            

poštou e-mailem faxem osobně 
X 

     
Odkazy na                      specifikaci: 
                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy: 

 
 
soupis prací 

  
  
  

 
Předmět změny: Zazdívka otvoru dveří. 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 Zazdívka otvoru dveří propojujících kotelnu s prostorem domova mládeže. K zazdívce bylo 
přistoupeno z důvodu splnění požadavku na požární oddělení úseků. Do kotelny je zřízen nový 
vstup, který byl v rámci zateplení a úprav na objektu vytvořen v obvodovém zdivu. 

Počet připojených listů specifikací:                                           
Důvod vícepráce / méněpráce: 
 
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
 
odstavec 4, § 222  

X 
odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 
 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:  Souhlasím 
 
 
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím 

 
 

Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím           
 
 
 
 
 
Příloha:  
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Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR: 
 
Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):  
 
Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE): 
 

ZMĚNOVÝ LIST  OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 5 

Zhotovitel: TIMRA s.r.o. 
Změnový list vystavil:  
Datum:  28.7.2020 
 
  Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

    
Předmět změny: Zazdívka otvoru dveří. 

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 Zazdívka otvoru dveří propojujících kotelnu s prostorem domova mládeže. K zazdívce bylo 
přistoupeno z důvodu splnění požadavku na požární oddělení úseků. Do kotelny je zřízen nový 
vstup , který byl v rámci zateplení a úprav na objektu vytvořen v obvodovém zdivu. 

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů: 
Cena méněprací bez DPH: 
 

 0,- Kč 

Cena víceprací bez DPH: 
 

4 668,- Kč 

Výsledná cena změny bez DPH:  Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 
 

4 668,- Kč 

   

                      Bez změny 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. 
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele: 

  
 

 
 
Datum:  

 
 

Datum:  

  



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hořice - Husova č.p. 675 Datum: 28.07.2020

Zadavatel: IČ: 60116871
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská DIČ:

Uchazeč: IČ: 4806859
DIČ: CZ04806859

Projektant: IČ: 16742613
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07535228
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 668,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 668,00 21,00% 980,28

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 5 648,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

2019001 - SPŠKS HCE - ZL dveře kotelna

TIMRA s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675 Datum: 28.07.2020

Zadavatel: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Projektant: 0

Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 668,00

HSV - Práce a dodávky HSV 3 660,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 960,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 300,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 400,00

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 008,00

    784 -  Dokončovací práce - malby a tapety 1 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hořice - Husova č.p. 675 Datum: 28.07.2020

Zadavatel: Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Projektant: 0

Uchazeč: TIMRA s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 668,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 660,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 960,00

1 K 340271021

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 
1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 
100 mm, za použití cementového lepidla vč. styčných 
spár k ŽB panelu

m2 2,000 980,00 1 960,00 CS ÚRS 2020 01

Položka z KROSu ponížena koeficientem 0,84 dle SOD

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 300,00

2 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 

kus 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2020 01 Položka z KROSu ponížena koeficientem 0,84 dle SOD

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 400,00

4 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 01
Položka z SOD

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 008,00

D 784  Dokončovací práce - malby a tapety 1 008,00

3 K 784211003
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra 
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 

m2 28,000 36,00 1 008,00 Položka z SOD

2019001 - SPŠKS HCE - ZL dveře kotelna

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice

2019001 - SPŠKS HCE - ZL dveře kotelna

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice



VV "celá stěna" 4*3,5*2 28,000


