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 Věc :  Žá do s t o  uza v ření do da t k u ke s ml o uvě o  dí l o z e dn e 1 1 . 7 . 2 0 1 9 ( ID  
8984027) 

 
 

Žádáme Vás tímto o přípravu a následné uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 7. 2019 (ID 
8984027), s účinností dne  22.  7.  2019, uzavřené mezi Městskou knihovnou v Praze jako  „Zadavatelem“ 
a společností SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. jako „Zhotovitelem“, jejímž předmětem je zajištění projektové 
dokumentace a inženýrské činnosti pro záměr „Knihovna Petřiny“ (dále jen jako „Smlouva“). 

 
Důvodem naší žádosti k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě je skutečnost, že Zhotovitel nebyl schopen, při 
vynaložení všech dostupných prostředků a při nejlepší vůli, překonat překážky způsobené třetími stranami 
a dodržet tak termíny dílčích plnění ukotvených ve Smlouvě. Základním důvodem nedodržení některých dílčích 
termínů bylo dle našeho názoru zejména vyhlášení Nouzového stavu v ČR v souladu s § 69 odst. 1 písm. b) 
a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým korona virem SARS-CoV-2, během něhož probíhala inženýrská činnost mnohem 
pomaleji. Zhotovitel sám však  ve šk eré  kro ky  v yko na l  v  souladu s Přílo ho u  č.  2  k e  S mlo uv ě  – 
Podrobný časový harmonogram. 

 
Zhotovitel dodržel dílčí termín pro zajištění plnění dle bodu A) Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební 
povolení a vodoprávní řízení, včetně souvisejících činností dle bodu I) Zvláštní výkony realizované při zhotovení 
části A) a B), Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění v souladu s Přílohou č. 2 – Podrobným časovým 
harmonogramem ke Smlouvě. 

 
Zhotovitel také dodržel dílčí termín pro zahájení plnění dle bodu B) Inženýrská činnost a obstarání stavebního 
a vodoprávního povolení, včetně souvisejících činností dle bodu I) Zvláštní výkony realizované při zhotovení 
části A) a B), Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění v souladu s Přílohou č. 2 – Podrobným časovým 
harmonogramem ke Smlouvě. 

 
Zhotovitel však nebyl schopen dodržet navazující dílčí termíny pro dokončení plnění dle bodu B) Inženýrská 
činnost a obstarání stavebního a vodoprávního povolení, včetně souvisejících činností dle bodu I) Zvláštní 
výkony realizované při zhotovení části A) a B), Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění v souladu s Přílohou 
č. 2 – Podrobným časovým harmonogramem ke Smlouvě, a to z důvodu nepředpokládaných, Zhotovitelem 
neovlivnitelných, skutečností uvedených níže ve vysvětlení. V souvislosti s dosud nedokončeným částečným 
plněním, nedokončenou inženýrskou činností, zároveň nebyl Zhotovitel schopen dokončit následná plnění dle 



bodu  C)  Projektová dokumentace pro  provedení stavby  (DPS)  a D) Projektová dokumentace pro  výběr 
zhotovitele stavby (DVZ) Přílohy č. 1 – Specifikace předmětu plnění ke Smlouvě v souladu s Přílohou č. 2 – 
Podrobným časovým harmonogramem. 

 
Z výše uvedených důvodů žádá Zhotovitel Zadavatele o přípravu Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem 
bude úprava termínů dílčích plnění dle bodů B), C) a D) Přílohy č. 1 a úprava Přílohy č. 2 ke Smlouvě. Zároveň, 
v souladu s projednáním předmětu plnění mezi Zadavatelem a Zhotovitelem, v souvislosti s požadavkem na 
dodržení konečného termínu realizace záměru, bude předmětem dodatku také sloučení dílčích plnění dle bodu 
C) a D) Přílohy č. 1 ke smlouvě do bodu C+D) Projektová dokumentace pro provedení stavby a pro výběr 
zhotovitele stavby. 

 
 Vy s větl 
ení :  
Zhotovitel, při vynaložení všech dostupných prostředků, při splnění a dodržení dílčích termínů uvedených výše, 
nebyl schopen v rámci výkonu inženýrské činnosti, při obstarávání stavebního povolení, povolení kácení a při 
vodoprávním řízení, ovlivnit nestandardní postupy dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců 
inženýrských sítí (SIS), kteří přes zákonem stanovenou dobu pro vydání svých závazných stanovisek, byli 
v předmětném procesu neaktivní, pravděpodobně díky vyhlášení Nouzového stavu v ČR. 

 
Níže uvádíme příklady nečinnosti (průtahů) na straně DOSS a SIS. 

 
ÚMČ P6, Odbor dopravy a životního prostředí, oddělení správních činností – kácení dřevin 
           žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les podána 22. 11. 2019; 
 06.  01.  2020  obdržena  výzva  k  doplnění  žádosti  (zákonná  lhůta  pro  vydání  stanoviska  je  30  dní, 

v odůvodněných případech složitých poměrů může být lhůta prodloužena až na 60 dní, první reakce na 
žádost byla po 45 dnech); 

           žádost byla doplněna 31. 01. 2020 po vyjasnění vztahů s MHM odborem evidence majetku; 
           dne 10. 3. 2020 Zhotovitel obdržel vyrozumění o napadení řízení (39 dní po doplnění žádosti); 
 řízení bylo napadeno občanským sdružením Tilia Thákurova, dne 27. 03. 2020 se mělo uskutečnit místní 

šetření,  které  bylo  sdružením vyžádáno,  místní  šetření  se  neuskutečnilo z důvodu  nouzového stavu 
v souvislosti s Covid-19, nový termín místního šetření byl stanoven až na 03. 06. 2020. 

 
MHMP, Odbor evidence majetku, oddělení výkonu vlastnických práv 
 žádost o stanovisko podána 11. 12. 2019 (zákonná lhůta pro vydání stanoviska je 30 dní, v odůvodněných 

případech složitých poměrů může být lhůta prodloužena až na 60 dní, trvání procesu získání stanoviska 
k dnešnímu dni je 171 dnů); 

           vydání stanoviska bylo podmíněno vydáním stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.; 
           dle  informací  referentky  Odboru  evidence  majetku  již  bylo  předáno  k podpisu  a  bude  zasláno 

v následujících dnech. 
 

ÚMČ P6, Odbor dopravy a životního prostředí, oddělení správních činností 
 žádost o stanovisko podána 12. 12. 2019 (zákonná lhůta pro vydání stanoviska je 30 dní, v odůvodněných 

případech složitých poměrů může být lhůta prodloužena až na 60 dní, první odezva z ÚMČ P6 v polovině 
03/2020, tj. 90 dní); 

           oddělení životního prostředí řešilo 12/2019 – 03/2020 jimi dotčené zájmy, 
           03/2020 předáno oddělení dopravy, 04 – 05 / 2020 probíhala sporadická komunikace ze strany oddělení 

dopravy; 
           dne 21. 05. 2020 byl Zhotoviteli zaslána informace o požadavku na nové projednání posunutého vjezdu na 

parkoviště knihovny o 0,5 m v rámci chodníku v ulici Mahulenina; 



           26. 05. 2020 zaslána upravená verze PD (upravená hloubka parkovacích stání, poloha vjezdu dle DÚR); 
 závazné stanovisko dosud nevydáno, doba trvání získání stanoviska ode dne podání žádosti je k dnešnímu 

dni 170 dnů. 
 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 
           žádost podána elektronicky 12. 12. 2019; 
 bez reakce do 23. 04. 2020 (zákonná lhůta pro vydání stanoviska je 30 dní, v odůvodněných případech 

složitých poměrů může být lhůta prodloužena až na 60 dní, první odezva od TSK po 134 dnech); 
           TSK vzneslo požadavek na úpravu PD; 
           upravená PD byla předána k TSK 27. 04. 2020; 
           04.05.2020 byl zaslán další požadavek na úpravu PD; 
           upravená PD byla předána k TSK 07. 05. 2020; 
 závazné stanovisko bylo vydáno 20. 05. 2020 po 161 dnech od podání žádosti o stanovisko (telefonická 

ani emailová komunikace nebyla možná, nebylo možné zajistit osobní schůzku, TSK fungovala v nouzovém 
režimu v souvislosti s Covid-19). 

 

Policie ČR 
           1. žádost podána 17. 12. 2019; 
           dne 08. 01. 2020 vydáno nesouhlasné stanovisko s navrženým řešením; 
           2. žádost s upravenou PD podána 31. 01. 2020 
           dne 28. 02. 2020 vydáno opět nesouhlasné stanovisko se stejným zněním; 
           v měsících 03 – 04 /2020 velmi omezená komunikace ze strany Policie ČR; 
           3. žádost s upravenou PD podána 16. 04. 2020; 
           souhlasné závazné stanovisko vydáno 07. 05. 2020 (po 143 dnech od podání 1. žádosti o stanovisko. 

 
ÚMČ P6, Odbor výstavby, úsek vodního hospodářství – vodoprávní povolení k přeložce vodovodu 
           žádost podána 19. 02. 2020 (1 měsíc před termínem dle HMG); 
           25. 05. 2020 – první reakce po třech měsících ve formě výzvy k doplnění žádosti do 31. 08. 2020. 

 
 

Z výše uvedeného vysvětlení je patrné, že některé DOSS a SIS neposkytovali přiměřenou (zákonem danou) 
součinnost, částečně z důvodu Nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s Covid-19, kdy nebylo možné ani 
osobně konzultovat a Zhotovitel tak při svém nejlepším vědomí a vůli nemohl být schopen dodržet dílčí termíny 
plnění dle Smlouvy. 
S ohledem na výše uvedené, jsme toho názoru, že se jedná o důvody vis maior, tedy důvody způsobené vyšší 
mocí, které ani Zadavatel ani Zhotovitel nemohli předpokládat a zároveň jim ani při nejlepší vůli předejít, nebo 
je jakkoliv ovlivnit či jejich dopady mitigovat. Vzhledem k tomu se domníváme, že náš návrh na uzavření 
dodatku je nejen oprávněný, ale i logickým krokem v post-nouzovém stavu, kdy se začínají procesy vracet ke 
standardům a je nutné dílo dokončit. 



Žádáme o posun termínu zahájení prací na Projektové dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr 
zhotovitele stavby po vydání stavebního povolení, lhůta pro její vypracování zůstává nezměněna. Lhůtu pro 
dokončení inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení žádáme prodloužit od dnešního dne o dalších 
125 dní. 

 
S pozdravem 

 
V Praze dne 4. 6. 2020 
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