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Městská knihovna v Praze

SIEBERT+TALAŠ

MILNÍK

ANO 22.07.2019

30.08.2022

22.07.2019

05.08.2019

22.07.2019

31.10.2019

01.11.2019

ANO 15.06.2020

15.06.2020

26.06.2020

ANO 29.06.2020

ANO 30.09.2020

29.06.2020

10.12.2020

02.11.2020

31.12.2020

04.01.2021

ANO 12.03.2021

15.03.2021

15.08.2022

15.03.2021

15.08.2022

01.07.2022

30.08.2022

01.06.2022

30.08.2022

22.07.2019

30.09.2020
11,5 M- - - - I

Zvláštní výkony realizované při zhotovení 

části A) a B) - průběžně dle potřeby

2 M

- 20 - - H Spolupráce po dokončení stavby 3 M

- 20 - - G
DSPS - dokumentace skutečného provedení 

stavby v rozsahu požadavku SÚ

16 M

- 16 - - F Výkon autorského dozoru (AD) 16 M

- 0 0 0 0
ZAHÁJENÍ STAVBY

UKONČENÍ STAVBY

- 13 - - E Spolupráce při výběru zhotovitele stavby 2 M

- - - - -
Příprava Zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele na straně Zadavatele
2 M

5,5 M- 12 - - C+D
Projektová dokumentace pro provedení 

stavby a výběr zhotovitele stavby

10 D

- 09 - - B
SP - obstarání stavebního a vodoprávního 

povolení
3 M

- 09 - - B IČ SP - vypracování čistopisu DSP

4 M

- 09 - - B
IČ SP - veřejnoprávní projednání 

dokumentace
7,5 M

- 09 - - A
DSP - Projektová dokumentace v rozsahu pro 

stavební povolení a vodoprávní řízení

38 M

- 00 - - A
Příprava zakázky

zpracování podkladů pro ARS
2 T

- 0 0 0 0
ZAHÁJENÍ ZAKÁZKY

UKONČENÍ ZAKÁZKY

KRITIC. 

CESTA
KONKRÉTNÍ 

TERMÍNY

KLIENT : DSP/IČ DSP/DPS+DVZ/AD/DPSP

ZAKÁZKA Č. : STUPEŇ DOKUMENTACE

DOBA

TRVÁNÍ

NÁZEV PROJEKTU : KNIHOVNA PETŘINY
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ZHOTOVITEL :

KÓD ČINNOSTI

FÁZE PROJEKTU


