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LI032650 Liberec, Klášterní -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace
CES:

D O D A T E K  Č . 2  K E  S M L O U V Ě  O D Í L O

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100 

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: .......​......​......... ​...............​...............

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. .......​..............​..................tel.: 
+.......​.......​.......​......, e-mail: r.................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této

smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel")

číslo smlouvy:

a

SYNER, s.r.o.
se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV -  Perštýn, 460 01 Liberec 

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústi nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: Ing. Daliborem Kobrlem a Ing. Lubošem Váňou -  jednateli společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ...... ​...........​..........

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ...... ​...........​..........

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 10.01.2020 (dále jen „Smlouva")

(dále jen „Dodatek")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou 
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:
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1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto 
Dodatkem.

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č.2 dochází k navýšení celkové ceny díla o 
335 487,74 Kč bez DPH, a to z důvodu že:

a) propojení vodovodu z ul. Husova do ul. Klášterní je vymístěno cca o 14,6 m jinde oproti 
zakreslenému propojovacímu místu z PD a s tím související osazení armatur, spojek, rozebrání 
ostrůvku atp.

b) v trase výkopu je jiná třída hornin, než uvažovala projektová dokumentace. Je nutné některé 
části staré stoky zaplavit cementopopílkovou suspenzí.

Původní cena bez DPH: 12 257 178,81 Kč

Dodatek č.2 bez DPH: 335 487,74 Kč

Nová cena vč. dod. 1 a 2 bez DPH: 12 592 666,55 Kč

1.2. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva 
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejněni 
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i 
fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních,

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Objednatel Zhotovitel

V Teplicích dne V Liberci dne 31.07.2020

Ing. Bronislav Špičák 

generální ředitel

Ing. Dalibor Kobrle 

Ing. Luboš Váňa 

jednatelé spol. SYNER, s.r.o.Severočeská vodárenská společnost a. s.
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NÁVRH ZMĚNY Číslo: 02/2020

Z h o to v ite l: SYNER, s.r.o.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 2 4 .0 7 .2 0 2 0

N á z e v  a kce :
LI032650 Liberec, Klášterní -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E-mailem-
X

F a xe m : o s o b n ě

Odkazy na  sp e c ifik a c i:
na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : A n o  -  v iz . p ř í lo h a  č. 1 a 2  - ro z p o č ty , fo to d o k u m e n ta c e
na  jin o u  č á s t s m lo u v y :

Popis a zdůvodnění změny:
01 Zrušení propojení vodovodu Husova -  Klášterní: (vícepráce)
Propojení vodovodu z  ul. Husova do ul. K lášterní je  vym ístěno cca o 14,6 m jinde oproti 
zakresleném u propojovacím u m ístu z PD a s tím  souvise jíc í osazení arm atur, spojek, rozebrán í 
ostrůvku atp.

02 Frézování skalního podloží a zaplavení stoky DN 300: (vícepráce /  méněoráce)
V  trase výkopu je  jiná  třída hornin než uvažovala pro jektová dokum entace. Je  nutné něk te ré  části 
staré stoky zap lav it cem entopopílkovou suspenzí.

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá c e

o b je d n a te le p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

z h o to v ite le m o c
X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 335 487,74 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

12 592 666,55,- Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d í la  
(č ís le m /s lo v y ):

0 k a le n d á řn íc h  d n ů

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o  čá s tku : 335 487,74 Kč bez DPH 
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 4 0 2  4 8 7 ,3 6  K č  b e z  D P H , t j. 3 ,2 8  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 66 9 9 9 ,6 2 K č  b e z  D P H , tj. 0 ,5 4  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 6 Z Z V Z  
č in í 4 0 2  4 8 7 ,3 6  K č  b e z  D P H , tj. 3 ,2 8  %  n a b íd k o v é  ceny .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 6 Z Z V Z  
č in í 66 9 9 9 ,6 2 K č  b e z  D P H , tj. 0 ,5 4  %  n a b íd k o v é  ceny .
A b s o lu tn í h o d n o ta  so u č tu  v íc e  a m é n ě -p ra c í s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  222  o d s t. 1 Z Z V Z  
č in í 4 6 9  4 8 6 ,9 8  K č  b e z  D P H , tj. 3 ,8 3 %  n a b íd k o v é  ceny .
C e lk o v ý  n á rů s t c e n y  s ta v b y  (v íc e -p rá c e  po  o d e č te n í m é n ě -p ra c í)  re a liz o v a n ý c h  d le  §  222  
o d s t. 4  Z Z V Z  č in í 3 3 5  4 8 7 ,7 4  K č  b e z  D P H , tj. 2 ,7 4  %  n a b íd k o v é  c e n y ____________________
P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t + fo to d o k u m e n ta c e ): 15



Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é ...............................................................

. . . . . ​. . . . . . . ​. . . . . . . . . . ___________P o d p is  .............. ...................a tu m  ^  • T>o 10

PŘIJETÍ ZMĚNY..............................
Posouzení změny:
K om entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, CS ÚRS 2018 01.
1) O důvodnění zm ěny : § 222 odst. 6 Z Z V Z

- zm ěna nem ění celkovou povahu původní veře jné  zakázky - NEM ĚNÍ
- nedojde ke zm ěně zhotov ite le  - N EDO JDE
- hodnota zm ěny (všech zm ěn v rámci té to  stavby rea lizovaných v  režim u de m inim is, tedy  souče t

abso lu tn ích hodnot v íce- a m éněprací rea lizovaných v tom to  režim u) je  nižší, než finančn í lim it 
pro nadlim itn í veře jnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny s jednané 
ve sm louvě  původní veře jné zakázky -  AN O _________________________________________________

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i
k  p ř ije tí z m ě n y

I. . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P o d p is D a tu m
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TĎI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí z m ě n y

... . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . P o d p is  ..... n lS £  
D a tu m ...... : . . . . . .

Zástupce objednatele: . . . ​.
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce /  m éněpráce ), které jsou  p ředm ětem  
té to  zm ěny, po věcné stránce, z  hlediska přim ěřenosti ceny, včetně odůvodnění ap likova te lnosti 
§ 222 odst. 4  až 7 ZZVZ, kterým  se rozum í zdůvodnění splnění zákonných podm ínek pro rea lizaci 
v íceprací /  m éněprací dle výše uvedených ustanovení a v  případě zm ěn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZV Z  rovněž.

.. . . . . . ​. . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . . . . P o d p is D a tu m

. . . . . . ​. . . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . . .__________________P o d p is
Toto Přije tí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijeti návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání 
dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu 
dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel 
vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními 
stranami.

D a tu m  f.'.


