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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek Ci
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkdch ave Smlouvé s velkym podate¢nim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni
zaruka

Cena Dila
Cast Dila
Den zahajeni

praci

Den zahajeni

financ¢ni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahraniCni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
banka“) nebo zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé Cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj. zejména, Ze rozhodné pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi pIlné Zhotovitel. To lze zajistit napf. potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skute&nosti, véetné dolozeni ptislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina c¢ast plnéni vymezena
v Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy ¢. 2b) Smlouvy

stavebnich

praci

Dilo pInéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

Dodatecna vyluka na trati poskytnutéa Objednatelem v souladu s odst. 3.15
vyluka Obchodnich podminek

Dokumentace dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim

Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni
piredpisy
Objednatele

Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v prlb&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako priloha ¢. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpisG Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost se
seznamit

Jina tfeti osoba, kterd je opravnéna v(& Zhotoviteli uplatfiovat prava
opravnéna z odpovédnosti za vady
osoba
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Koordinator koordinator bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona

BOzP ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich predpist

Méfici protokol dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
pfislusné Casti Dila

Nabidka nabidka Zhotovitele jako Ucastnika v zadavacim Fizeni na Verejnou
Zhotovitele zakazku

Notifikovana osoba, oznacdena narizenim vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych
osoba pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského

7elezniéniho systému, ve zn&ni pozd&jdich predpisi jako

»~Notifikovand osoba"“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
7, e v . O

osobu z pravnich predpisu

Obchodni tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

podminky

Objednatel smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel®

Podrobny dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny

harmonogram dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

Projektova Projektovou dokumentaci pro tyto OP se rozumi kompletni zadavaci
dokumentace dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby a to vietné kompletni dokladové casti DSP.

Projektova je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
dokumentace provadéni stavby, kterd se zpracovava v clenéni a rozsahu prilohy
pro provadéni .4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
stavby (PDPS) dokumentace dopravnich staveb. Jednd se o projektovou
dokumentaci, kterd doplfiuje a upfesriuje DOS/DSP nebo DUSP do
Uplného obsahu stupné dokumentace pro provadéni stavby mimo
Casti stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provadéni stavby
bez dodrzeni zdsad transparentnosti, pfiméfenosti a rovného
zachazeni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci SZDC, pouZiji
pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy €. 2 Smérnice
GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich
drahach celostatnich a regiondlnich, v platném znéni, v nezbytném

rozsahu.
Projektova Je projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni, ktera
dokumentace se zpracovava v ¢lenéni a rozsahu prilohy €. 3 vyhlasky ¢. 146/2008
pro stavebni Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,

povoleni (DSP) v platném znéni. Pro potieby projednéni, zejména v rdmci SZDC, se
pouZiji pro zpracovani této dokumentace poZadavky pfilohy &. 2
Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na
zelezni¢nich drahéach celostatnich a regionalnich, v platném znéni, v
nezbytném rozsahu, v nezbytném rozsahu.

Piredavaci pisemny dokument prokazujici predani celého Dila Zhotovitelem
protokol a prevzeti Objednatelem

Piekrocena vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
vyluka Obchodnich podminek

Realizacni je dokumentace, jejiz zpracovani vychazi z pozadavkl PDPS. Jedna

dokumentace se o dokumentaci, ktera doplfiuje a upfesnuje predchozi stupné
stavby (RDS) dokumentace do Uplného obsahu stupné dokumentace pro
provadéni stavby (tzn. zejména technologické ¢asti dokumentace,
které nebylo mozné zpracovat bez dodrzeni zasad transparentnosti,
prfimérenosti a rovného zachazeni, tj. se jedna o dokumentaci,
kterou zajistuje zhotovitel stavebnich praci v rozsahu nezbytném
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pro uréeni technickych parametrd pouZitych materiald, konkrétnich
vyrobkl, nebo dodavatele technologického zafizeni, které nebylo
mozné urcit pred vybérovym Fizenim na zhotoveni stavby) a véetné
vyrobné technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zaji$tuje pro
vlastni potfebu. Obsah a rozsah RDS je definovan pfilohou ¢. 4 a ¢.
5 Smeérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
v nezbytném rozsahu.

Seznam seznam Internich predpist Objednatele, uvedeny v Technickych
Internich kvalitativnich podminkach staveb statnich drah
predpist

Objednatele

Smlouva smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Soupis pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného

provedenych materiadlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny v souladu

praci se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila v pfislusném kalendarnim

Stavenisté

meésici

Uzemi uréené k realizaci Dila

Stat Ceska republika

Poddodavatel podzhotovitel, ktery provadi dc¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

SZDC zkratka ndzvu Objednatele

TDS technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust. § 152
odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2 pism. d)
stavebniho zakona.

Technické souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 2 Smlouvy

podminky

Verejna verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

zakazka

Vyssi moc

vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemdze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji prekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pficist druhé smluvni strané.

Vy$3i moc mlze zahrnovat, ale neomezuje se na vyjime&né udalosti
a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené podminky (a)
az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlaSena),
invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obCanska valka;

(iii) vytrZnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami, nez
jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci Zhotovitele
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a Poddodavatel(;

(iv) valecnd munice, vybusny materidl, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) ptirodni katastrofy jako zeméttfeseni, sesuv pldy, povodef

apod.
Zadavaci dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"
dokumentace
Zapis pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
o predani Zhotovitel pFedal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici na

a prevzeti Dila jednu Céast Dila nebo Dil¢i etapu jako piisludnou Cast Dila

Zhotovitel smluvni strana, ozna¢ena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"
Zkusebni proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
provoz samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho

spravniho Uradu

y{o)V} zasady organizace vystavby

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na svlj ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné z&vaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
a kvalifikaci, jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a
v souladu s uzndvanou obchodni praxi v daném oboru aza pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zatizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit Ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a prisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a c¢innosti uskutec¢novanych pfi provadéni Dila.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zavaznych pravnich predpisd,
Internich pFedpisi Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zméndm dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provddé&né. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prisluSnou zménou, pFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené sezndmit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povazuje za pokyn (piikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obcanského zakoniku.
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2.3 Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materidll uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pfiméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvéleni v dostateCném predstihu pfed tim, nez budou tyto
materialy pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje
u kazdého vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola
vzorkl se sjedndvd jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593
a § 2626 obcanského zakoniku.

2.4 Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a vesSkerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Uclel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynalozeni odborné
pé&e. Zhotovitel neni opradvnén od Smlouvy odstoupit z dlvodd uvedenych v ust.
§ 2595 obcanského zakoniku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v rdmci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon <cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskera opravnéni
vyzadovana Smlouvou z{stanou po celou dobu G¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdé&jsich predpisd.

2.8 Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé
a bez zbyteénych odkladl informace o Gdajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V ptipad& potieby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfujicich & chybéjicich informaci,
pricemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel sezndmen.

2.9 Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstruk¢ni prvky, u nichz je ddn pozadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu narizeni vlddy ¢. 133/2005 Sb., o technickych pozadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvk( za UGéelem vydani prohladgeni o spinéni
podminek interoperability ve smyslu predmétného nafizeni.

2.10 Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona 266/1994 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisd, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokonéeni kone&ného prejimaciho Fizeni
posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila.
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2.11  Zhotovitel se zavazuje =zajistit vydani osvédleni o bezpecnosti zpracovaného
nezavislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
narizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného narizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt preddn nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
tj. do 6 mé&sicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o ptedani a prevzeti Dila.

2.12  Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné Ih{t a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského Uletniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk ES. Zhotovitel uchova potifebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu té&chto vykazl a zdznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Zze zdznamy a vykazy véech Poddodavatell nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovény
tak, aby bylo mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto &lanku nejsou sjedndvény jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

2.13  Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pti provadéni kontroly Objednatele ¢&i
Poddodavatell ze strany kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym UFadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym uUcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecCenstvi pro ochranu
finanénich zdjmU Evropskych spole¢enstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

2.14  Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnli ode dne nabyti G&innosti Smlouvy predlozit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze ¢. 7 Smlouvy dolozenim prislusnych smluv ci
pisemnych potvrzeni.

2.15  Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

2.16 TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.

2.17  Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vUé&i smluvnim strandm G&inny okamzikem Gé&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

2.18 TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoficich Smlouvu.

2.19 TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

2.20 Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢ 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoZfujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
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Gcely na vlastni naklady prekladatele ¢ tlumoénika ve Ih{tach a podle potieby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

2.21  Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka.
U vSech Urednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

2.22 V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spole¢né, aje opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen
vi¢i Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dafiovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zakonem ¢&.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni
Vedouciho Zhotovitele tvofi pFilohu ¢. 9 Smilouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
musi trvat po celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt
ozndmena Objednateli spolu se sdé&lenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. Uc&innost
zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢&i Objednateli nastavad uplynutim tfetiho pracovniho
dne po doruéeni oznameni o této zméné&. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit
pouze postupem uvedenym v odst. 13.6.

3. DOBA PLNENI

3.1 Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

3.2 Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahajeni praci. Pokud vSak stavebni i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel pFislusné prace nejpozd&ji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfisluSsnych nezbytnych verejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

3.3 V pripadé, ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajiSténi verejnopravnich opravnéni
pro zahdjeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z dGvodu Vy3$i moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kazdou z Casti Dila ve |htach pro dokonc&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:

3.5.1 méa se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upresnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvéleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendaifniho mésice. Podrobny harmonogram ovéem nemdize
posunout zadvazné |hity pro dokonceni Dila ¢ Césti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:
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1) dasové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo, vietné
vypracovani pfislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upfesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaze a zkouseni, pfipadna upfesnéni splatnosti
faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
5) prAvodni zprévu, kterd obsahuje:

i. seznam stavebnich postupd, vieobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

ii. Udaje o pfedpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti v kazdé ze
zaznamenanych etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram
obdrzel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némZz neodpovidd, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smiouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani svych
¢innosti na Podrobny harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS muZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

3.6.5 Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihdty pro predani Dila nebo
pfislusné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

1) zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

2) okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihty nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého ¢lanku téchto Obchodnich
podminek,

3) Vyssi moc,

4) jakékoliv zpozdéni, prekadzka nebo opatfeni zplsobené nebo pfititatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavateldim
Objednatele na Stavenisti, pfi¢emZ narok na adekvatni prodlouZeni Ihity
pro predani Dila nebo prisluiné Casti Dila vznikd pouze tehdy, kdy je
prodlouzeni |hdty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro
prodlouZeni Ihdty prokaze.

3.6.6 Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni lhity pro
plnéni nékteré z DilCich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecCnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odtvodnéni ptedlozeného naroku,
tj. vedkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené
naroky. K pozdé&ji pfedlozenym argumentdm se jiz nebude pfihlizet a hledi se
na né, jako by nebyly vzneseny.
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3.6.7 V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni pfislusné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prisluéné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarovern prodlouzeni
termin@ pro dokonéeni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

3.6.8 TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy pInéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

3.7 TDS je opravnén kdykoli v oddvodné&nych pFipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

3.8 V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukontit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Césti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich pokozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajiSténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tretich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Gschovu
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniCeni nebo znehodnoceni. Jestlize
Zhotoviteli vzniknou dodateéné naklady v ddsledku prerudeni postupu praci na Dile
nebo Césti Dila dle odst. 3.7 té&chto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli nérok na
Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek
Ucelné vynaloZenych naklad{. Za tGcelem stanoveni vyse nakladl v ddsledku prerugeni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢&l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

3.10 Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Uhradu néaklad@ v ddsledku preruéeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruSeni praci zapfi¢indno z ddvodd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

3.11  Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel nebezpe¢i $kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

3.12  Prerudeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s pIn&nim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve Ihdt& stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni Usili k tomu, aby

o ’ o ’ v AT v o

puvodni |huty v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou pripadu, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plné&ni dle odst. 3.6.5 t&chto Obchodnich podminek.

3.13  Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouZeni |hty v pfipadé, kdy k pFeruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
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ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materidld, které Zhotovitel pouzil nebo
v pfipadé, ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfovat nebo zabezpecovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

3.14  Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

3.15 Dodate¢né vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Z&dost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli
nejméné 120 dni pred zacatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka
zahajena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodate¢na vyluka uvazovana
a poditdna ve vztahu k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodate¢nou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pridané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v ramci
vySe uvedeného povazuje ikazdd samostatnd etapa vyluky v ROV. Nize uvedené
Castky za kazdou zapocatou hodinu (s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vi¢&i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcéetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se =zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodate¢nou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate¢né vyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kaZzdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se se
povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tricet (30) dni a v ostatnim se pouziji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodate¢né vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl predvidat, patfi zejména:
o zdsahy vy&si moci, napf. sesuvy svahd,

e nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,

2) mohl predvidat, patfi zejména:
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e veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisténou na mist&, které mohly byt identifikovany v prib&hu
zadavaciho Fizeni.

3.16  PrekroCena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZzaddd méné& neZ 120 dnl pred zadatkem
mésice, ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu ovice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroCeni vyluky uvaZzovano a pocitano ve
vztahu k jiz vydanému ROV. Céastka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekrocenou
vyluku Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad
vySe uvedeny ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi
véta neuplatni. V pfipadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroCeny cas vyluky, ato vcetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona
o dani z pfidané hodnoty. NiZze uvedené <castky za kazdou zapocatou hodinu
(s prihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapodatd hodina

vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni pldnovaného casu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcd pfimo dotéenych pFekrodenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni
o draze,

= veSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vi¢& Objednateli uplatnili dopravci
(v osobni i ndkladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce,
véetné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti
osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

3.17  Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené CcCastky za prekroCenou
a dodatecnou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, ze okolnosti, které vedly
k pfekrocené, nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patfi zejména

- zasahy vy&si moci, nap¥. sesuvy svahd,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni,
b) mohl predvidat, patfi zejména:

- veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou na
misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v pribé&hu zadévaciho Fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhoto