Příloha č. 5 



Dodatek č.1  k  SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace
sídlo:	Pražská 931, 547 01 Náchod
IČ:	06668275
DIČ:	CZ06668275
Bankovní spojení:	6117777611/0300
zastoupený:	RNDr. Věrou Svatošovou – ředitelkou školy
kontaktní osoba:	RNDr. Věra Svatošová
e-mail:	svatosovavera@soanachod.cz
dále jen „Objednatel“
a
CE-ING s.r.o.
se sídlem: 	Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
IČ: 	044 75 631
DIČ: .	CZ04475631
Zastoupen:	Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.     č.ú.        3959710399/0800

dále jen „Zhotovitel“
tímto dodatek se mění pouze následující ustanovení v SOD. Ostatní články zůstávají beze změn dle původní smlouvy o dílo 


Článek III.
Doba plnění
Původní ustanovení bod. 3.1. v SOD ve znění : 
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 10. června do 25. srpna 2020  - se mění na následující.
3.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 10. června do 13. září 2020
Důvodem změny termínu díla je změna ( rozdílné vyrovnání ) podkladní konstrukce podlah vyvolaná 
velkou nerovností podkladní konstrukce – stávajícího betonu. Zhotovitel musí na základě skutečnosti 
upravit navrženou podkladní nosnou konstrukci podlah oproti projektové dokumentaci na vyšší 
vyrovnání špalíky při úpravě roštu včetně drobných vyrovnávek – samonivelační stěrky  a odsekání 
výstupků konstrukce podlah. Tato změna po dohodě smluvních stran nemá vliv na cenu díla, ale pouze 
na termín díla.




V Horních Rybníkách dne …………………..			V Náchodě dne ………………………..







	………………………..	…………………………….
	Jan Čejchan – jednatel společnosti	RNDr. Věra Svatošová, ředitelka školy
	 zhotovitel	objednatel 
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