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D O D A T E K  Č.1 KE S M L O U V Ě  O D Í L O

Číslo zhotovitele:W 5/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 16.03.2020(dále jen „Smlouva") 
dále jen („Dodatek")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ...................................................................... .............
IC
DIČ
bankovní spojení

:49099469 
: CZ49099469
: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce VARIA s.r.o. -  inženýrská činnost a provádění staveb pana ........................... 
..................................................................... k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění 
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této 
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
WOHER s.r.o. 

se sídlem:
zapsaná u Krajského soudu: 
zastoupená:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
telefon:

K.H. Borovského 1174/4A, 434 01 Most
Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8854
Tomáš Strejc, Oldřich Vojíř, Ph.D., jednatel společnosti
.....................................................
62742272
CZ62742272
KB Most, č.ú. 115-2080070277/0100 
476125644

fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn .............. 
........ Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ........................

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. se mění čl. III. Čas plněni

3.2. Dokončení stavby do: 31.10.2020 viz. ZMĚNOVÝ LIST č.01/2020

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
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MO027278 Most, Třebušická, k úpravně -  rekonstrukce vodovodu

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne...............  V Mostě dne 17.8.2020

Z h o t o v i t e l :

Severočeská vodárenská společn.......... jednatel společnosti WOHER s.r.o.

K, II. Borovského 1174/4A 
4,14 01 Most

KS t á l  42 372. tel.: 476125 644
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY číslo: 01/2020
Z h o to v ite l: WOHER s.r.o.

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 17.8. 2 0 2 0

N á z e v  a kce :
M O  0 2 7 2 7 8  M o s t , K o m o řa n y , T ře b u š ic k á , k  ú p ra v n ě  -  re k o n s tru k c e  v o d o v o d u

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě
1 8 .8 .2 0 2 0

Odkazy na  s p e c if ik a c i: 

na  v ý k re s y :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u v y : Č lá n e k  III. Č a s  p ln ě n í

Popis a zdůvodnění změny:

Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu doplnění vyjádření správců 
podzemních vedení sítí a obnovení vyjádření s ukončenou platností, zpracování a 
odsouhlasení DIO v návaznosti na uzavření smluv o pronájmu pozemků vlastníků či 
správců podmíněných ve vyjádření ke stavbě. ( viz. zápis ve stavebním deníku)

D ů vo d z á m ě r c h y b a  v c h y b a v y š š í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e d o k u m e n ta c i X

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 0
Ocenění změny:

Celkem 0 Kč + DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

0 bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ty  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):
Dokončení do 31.10.2020

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í /  p o n íž e n í ro z p o č tu  o č á s t k u : ............. 0.......... Kč
bez DPH
C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  c e n y . 
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 0 K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce n y . 
C e n a  v íc e p ra c í v še c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a  6  Z Z V Z  
č in í 0  K č  b e z  D P H , tj. 0 %  n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  §  2 2 2  o d s t. 5  a  6

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t) : 0
Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h . . . . . . . . . . . . . . .  
ú d a je  js o u  p ra v d iv é .. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P o d p is

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n y  u v e d e n é  

. . . . . . . . . .

. . . . . . . Borovského 1174/4A 
424 01 Most

if': 027 42 272. lei.: 470 125 644



Změnou dojde pouze k úpravě termínu dokončení díla sjednaného v SoD.

- nedojde ke zm ěně zhotovite le
- nové položky soup isu stavebních prací představují s rovnate lný druh m ateriá lu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným  položkám ,
- cena m ateriá lu nebo prací podle nových po ložek soup isu  stavebních prací je  ve  vztahu  k 

nahrazovaným  po ložkám  ste jná nebo nižší,
- m ateriá l nebo práce podle nových po ložek soup isu stavebních prací jsou  ve vz tahu  k 

nahrazovaným  po ložkám  kvalita tivně ste jné  nebo vyšší.

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  za m ítn u tí z m ě ny
_________________________________________ P o d p is  ...........................D a tu m ........
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s  u v e d e n ý m i ú d a ji a  z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k  p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil te rm ínový dodatek a souhlasí s

PodpiSM

uvedeným

■ ........D a tu m

a zdůvodněním .

D a tu m  l ±

a tu m

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


