
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2019

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma/jméno a příjmení:
Sídlo/místo podnikání:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Bankovní spojení, vč. čísla účtu:
(dále jen „zhotovitel")

Daniel Flamberg
Soběraz36,50713
02927942
CZ7201163178
Daniel Flamberg

Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Zastoupené: Mgr. Vladimír Richter
Tel. a fax:
(dále jen „objednatel")

takto:

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2019 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD19000055, kterou

se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a

stavební úpravy ZŠ Jana Harracha v Jilemnici" (dále jen „smlouva").

2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto

dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o dodatečné stavební práce a naopak se z něho

vypouští méněpráce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani

je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.

2. V souvislosti svýše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o

částku 28 655,30 Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 bez DPH 9 647 719,75 Kč

Cena víceprací bez DPH
131 808,50 Kč

Cena méněprací bez DPH 103153,20 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a

odečtení ceny méněprací bez DPH
9 676 375,05 Kč

DPH

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny

2 032 038,76 Kč

méněprací včetně DPH
11708 413,81Kč
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4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila 8 600 000,00 Kč bez DPH. Změny dodatku č. 3 spočívající ve

vícepracích činí částku ve výši 131 808,50 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 103153,20 Kč bez

DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí dle dodatků č. 1, 2 a 3 celkem 1 282 681,70 Kč bez DPH, tj.

14,91 % původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.

5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla

včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením

§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ"), když splňuje

následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky - změny jsou realizovány nadále pouze za původním

účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není

koncesí.

Článek II.
Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 3; 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a

služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50,000 Kč bez DPH včetně dohod,

na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném

jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel

výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn

objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru

smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady

města Jilemnice č. 89/20 ze dne 26. 8. 2020.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3
Příloha č. 2-Příloha kZLč. 3

Zhotovitel:

Daniel Flamberg
Objednatel:

Město Jilemnice

26. 08. 2Q20 2& 08. 2U20

Daniel Flamberg Mgr. Vladimír Richter
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ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání

Název zakázky: Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Jana Harracha v Jilemnici

Č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/O.Q/16_062/0004169
Smlouva:
Objednatel:
Zhotovitel:

Smlouva o dílo č. SMLD19000055 ze dne 03.07.2019
Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808
Daniel Flamberg, Soběraz 36, 507 13, IČ: 02927942

Číslo ZL

Název ZL: Změna technického provedení SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU a
4407_2017 - Učebna PC 103:
Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované v březnu 2019
projektantem Ing. Janem Kordou, Čistá u Horek 103, 512 35, ČKAIT: 0501075,
SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU.
4407 2017-Učebna PC 103.

Předmět změny:
Změna betonové palisády, zámkové dlažby a soklu
Nerezové zábradlí k rampě
Změna provedení stropu (4407^2017 - Učebna PC 103)
Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečností
zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací
předvídat.

Změna přístupu z venkovního prostoru ke zvedací plošině (výtahu) pro imobilní byla vyžádána dotvarováním
stávající dlažby ke vstupu na nádvoří. S tím souvisí řešení betonové palisády, rozebrání přilehlé části stávající
zámkové dlažby a vytvarování sklonů k rampě u vstupu do zvedací plošiny. Výškové řešení rampy vyžaduje
dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vytvořit nerezové zábradlí s madlem. Tato změna se projevila také na řešení
nového zatepleného soklu přístavby sociálního zařízení a související přilehlé části stávajícího soklu.

V PC učebně bylo po rozebrání stropní konstrukce zjištěno nevyhovující řešení stávajícího roštu na prkenném
rákosovém stropu. Z tohoto důvodu byla navržena změna podhledu za strop ze sádrokartonu.

Výše uvedené změny byly zapracovány do rozpočtu. Jednotlivé změny byly projednány na pravidelných
kontrolních dnech.

Méněpráce 103 153,20 Kč bez DPH, vícepráce + 131 808,50 Kč bez DPH. Celková změna na rozpočet projektu
+ 28 655,30 Kč bez DPH.

Vliv změn na termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: výkaz výměr

Podpis zhotovitele:

Datum:
26. 08. 2020

Název zhotovitele: Daniel Pla
Jméno/Funkce: Daniel Flamb

Vyjádření a podpis zástupce objednatele:

Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku\

S obsahem změnového listu souhlasím.

Lubor Grund/technický dozor investora

S obsahem změnového listu souhlasím.

26. 08. 2020
Datum: '

t



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ J. Harracha - Konstrukce, SDK, venky, ZL03

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22. 7. 2020

Cena bez DPH 28 655,30

DPH základní

snížená

Základ daně

28 655,30

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše dané
6 017,61

0,00

Cena s DPH v CZK 34 672,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

26.
Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
ZŠ J. Harracha - Konstrukce, SDK, venky, ZL03 

Místo: 

Zadavatel: 

Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

Popis 

D HSV Práce a dodávky HSV 

Svislé a kompletní konstrukce 
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m 
Osazování betonových palisád do betonového základu 
v řade výšky prvku přes 1 do 1,5 m 

palisáda betonová přírodní 165x120x800mm 

1,5*6,1 

palisáda betonová přírodní 165x120x1200mm 

1,5*6,1 

Komunikace pozemní 
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm ti 
100 mm 
Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší ti 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2 - materiál použit stávající 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek ti do 40 
mm 
pod sokl 
8 
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 
povrch 250kPa ti 30mm 
8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

Přesun hmot 
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m 

Venky 
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 
dlaždic 
D + M soklu z pískovce (kvádry ti. 50mm, 500 x 300mm 
dle stávajícího soklu) 
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn 

D + M zábradlí z nerezu na rampu 

D + M rohožky k výtahu (1,35 x 1,225m) 

Podhled 
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD 
Demontovatelná podhledová deska vyrobená z 
: přírodního materiálu vysoké kvality a dlouhé životnosti. 

16 K Minerální podhled Bílá lehce strukturovaná písková kazeta bez děrováni. 
Rozměr 60x60. V ceně zahrnuta i demontáž stávajích 
stropních desek, montáž nových stropních desek, do 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

D 

K 

K 

M 

vv 

M 

vv 

D 

K 

K 

D 

K 

VV 
vv 

M 

w 

D 

K 

D 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

3 

339921132 

339921133 

5922841R 

5922842R 

5 

564730011 

596211210 

6 

622211001 

28376438 

998 

998017002 

N012 

113106123 

N01201 

NO1202622 
1 

NO1205 

N01206 

SDK 

763131411 

MJ 

m 

m 

kus 

kus 

m2 

m2 

m2 

Množství 

1,500 

1,500 

9,150 

9,150 

9,150 

9,150 

10,000 

10,000 

8,000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

J.cena [CZK] 

533,00 

669,00 

248,00 

419,00 

111,00 

308,00 

470,00 

22. 7. 2020 

Cena celkem [CZK] 

28 655,30 

28 655,30 

7 906,05 

799,50 

1 003.50 

2 269,20 

3 833,85 

4 190,00 

1 110,00 

3 080.00 

5 024,80 

3 760,00 

m2 

8,000 

8,160 

8,160 

155,00 1 264,80 

t 

m2 

m2 

m2 

soubor 

soubor 

m2 

m2 

4,849 

10,000 

8,000 

4,240 

1,000 

1,000 

60,000 

60,000 

605,00 

47,40 

2 275,00 

-555,00 

47 000,00 

9 600,00 

608,00 

-1 680,00 

2 933,65 

2 933,65 

72 920,80 

474,00 

18 200,00 

-2 353,20 

47 000,00 

9 600,00 

-64 320,00 

36 480,00 

-100 800,00 
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