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DODATEK Č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2018 na realizaci stavby „D li 1106 

HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE"

Tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo byl sepsán 

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
Zastoupeným
číslo smlouvy: 02PA-000041
(dále jen "Objednatelem") najedná straně

a

Společností: „Společnost EURO VIA - Metrostav - SWIETELSKY, Dl 106 Hradec 
Králové -  Smiřice44

Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ,
Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov
IČ: netýká se
DIČ: netýká se
Zápis do obchodního rejstříku: netýká se
Zastoupená:

Společníci:
Společník 1 /  Správce:
Společnost: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 
Zastoupená:
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Společník 2:
Společnost: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00
IČ: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B. vložka 758 
Zastoupená:

Společník 3:
Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 8032
Zastoupená:

číslo smlouvy Společníka 1 / Správce: 1519.7070530ZJA 
číslo smlouvy Společníka 2: D4/73/2017 
číslo smlouvy Společníka 3: S19-044-0001 
(dále jen "Zhotovitelem111) na straně druhé.

Preambule
Vzhledem k tomu, že

A) Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dli 1106 
HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE44, ISPROFOND 327 253 1003, veřejná zakázka ev. 
č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886 (dále jako ,,Dílp“). Smlouva se stala účinnou 
zveřejněním v registru smluv dne 6. 9. 2018 (dále jako „Smlouva44). Nedílnou součástí 
Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem, a to Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (dále 
jako ..Smluvní podmínky44). Smluvní strany uzavřely dne 11. 2.2019 dodatek č. 1 a dne 
03.08.2020 dodatek č. 2 ke Smlouvě.

B) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby a vyzval 
prostřednictvím Správce stavby Zhotovitele k prověření možnosti akcelerace prací na 
Díle a zprovoznění části Stavby v dřívějším termínu. Objednatel v tomto ohledu uvádí, 
že zájem na zajištění dřívějšího užitku z realizace Stavby je vyvolán zejména 
skutečností, že zprovoznění části Stavby je zásadní pro možnost řádného uvedení do 
provozu stavby úseku dálnice D li 1107, která bezprostředně navazuje na Stavbu a její
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předpokládaný termín zprovoznění je z důvodu dosavadního průběhu výstavby 
předpokládán na 17. 12. 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že zprovoznění úseku dálnice 
D li 1107 bez současného zprovoznění Stavby by znamenalo značné komplikace jak 
z hlediska dopravního, tak i z hlediska technického, když zprovoznění úseku dálnice 
D li 1107 je částečně podmíněné i dokončením některých částí Stavby, vznikla na straně 
Objednatele v důsledku nepředvídatelných okolností potřeba urychlení zprovoznění 
části Stavby. Účelem zajištění dřívějšího zprovoznění části Stavby je tak zejména 
potřeba zprovoznění části Stavby pro účely zprovoznění navazujícího úseku dálnice 
D li 1107 a zajištění současného uvedení do provozu obou úseků dálnice D li a tím i 
minimalizace případných škod.

C) Zhotovitel prověřil možnosti urychlení výstavby a informoval Objednatele o možnosti 
přípravy velké části Stavby pro uvedení do veřejného provozu v předstihu, a to do 17. 
12. 2021, za předpokladu přijetí opatření k urychlení její výstavby a aktivní součinnosti 
Správce stavby/Objednatele. Takovou akcelerací dojde k dřívějšímu užívání trasy 
dálnice pro veřejný provoz, a to o 160 dnů oproti Době pro uvedení do provozu pro 
Dílo.

D) Ministerstvo dopravy a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro 
akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 11.2. 2020 (dále 
též jen ,,Metodika“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to 
s ohledem na ustanovení či. 2.1 odst. 3 Metodiky. Objednatel má za to, že využití 
Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se 
uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby 
postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu sjeho povinnostmi dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

E) Z důvodů uvedených výše v této Preambuli Smluvní strany uzavírají níže uvedeného 
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 Smlouvy (dále též jako .J)odatek“L

I.

Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu 
nového postupného závazného milníku tak, jak je popsáno níže v tomto článku, a to ve 
smyslu ustanovení Článku 13 Smluvních podmínek. Smluvní strany konstatují, že k 
zahájení vyjednávání o akceleraci mezi Zhotovitelem a Objednatelem za účasti Správcem 
stavby došlo dne 3. 9. 2019.

2. Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nové 
Sekce ve smyslu Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek s názvem „Sekce 1“, a to v tomto 
rozsahu: SO 101 DÁLNICE KM 90,760 - KM 98,400 a SO 102 DÁLNICE KM 98,400 - 
KM 106,220 snapojením na předcházející již provozovanou stavbu D li 1105-2 a 
následující stavbu D li 1107, včetně všech ostatních souvisejících objektů, které budou 
provedeny v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 do provozu dle podmínek 
stavebního zákona a jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
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3. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli dohodly na doplnění 
Přílohy k nabídce spočívající ve stanovení nového postupného závazného milníku ve 
smyslu Pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, a to milníku „Zprovoznění Sekce 1“. 
Předmětem tohoto nového milníku je provedení prací na staveništi v rámci Sekce 1 
týkajících se stavebních objektů nebo jejich částí, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 
tohoto Dodatku a jsou nezbytné pro možnost uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek 
stavebního zákona.

4. Smluvní strany se dohodly na stanovení Doby pro splnění milníku „Zprovoznění Sekce 1“ 
v délce 1170 dnů (počítáno od Data zahájení prací 5. 10. 2018), tzn. nejpozději do 17. 12. 
2021. Za splnění milníku Stavební připravenost ke zprovoznění se považuje provedení prací 
na Díle v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek 
stavebního zákona.

5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzuj í, že splnění milníku Zprovoznění Sekce 
1 nepodléhá smluvní pokutě.

6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že ustanovení o smluvní pokutě za 
nesplnění Doby pro uvedení do provozu vztahující se k Dílu není tímto Dodatkem dotčeno. 
Případné nesplnění milníku Zprovoznění Sekce 1 nemá vliv na povinnost Zhotovitele 
provést práce na Díle v rozsahu nezbytném pro splnění Doby pro uvedení do provozu.

7. Zbývající část Díla, která nespadá do Sekce 1 a nebude uvedena do provozu za podmínek 
stavebního zákona v rozsahu Sekce 1, není tímto Dodatkem dotčena.

II.

Ocenení akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Jelikož se Smluvní strany dohodly na urychlení prací na části Díla v rozsahu nového 
postupného závazného milníku, tedy na akceleraci prací, Smluvní strany se dohodly na 
ocenění akcelerace Zhotovitele za splnění milníku „Zprovoznění Sekce 1“ v Době pro 
splnění tohoto milníku ve výši 101 941 888,20 Kč bez DPH. Výčet stavebních objektů 
týkajících se ocenění akcelerace jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto Dodatku. Ocenění 
akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou a ověřeno expertním posudkem.

2. Ocenění akcelerace bude Zhotoviteli uhrazeno po splnění postupného závazného milníku 
Zprovoznění Sekce 1 a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). 
Ocenění akcelerace bude Objednatelem uhrazeno jednorázovou platbou Objednatele na 
základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění postupného závazného milníku 
Zprovoznění Sekce 1 a v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem.

V případě, že nedojde ke splnění nového postupného závazného milníku Zprovoznění 
Sekce 1 v rozsahu dle Dodatku a ve smyslu Pod-článku 4.29 Smluvních podmínek, v Době 
pro splnění milníku, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ocenění akcelerace dle tohoto 
Dodatku.
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III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to do 14 dnů od podpisu 
tohoto Dodatku.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

3. NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu 
a zavazují se kjeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento 
Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech. Dva výtisky obdrží Objednatel, Společníci 1, 
2 a 3 obdrží po jednom výtisku.

5. Součástí Dodatku j sou tyto Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace SO nezbytných k uvedení Sekce 1 do provozu za podmínek
stavebního zákona

Příloha č. 2: Výčet stavebních objektů týkajících se ocenění akcelerace

Příloha č. 3: Podklady a součinnost v rámci milníku „Zprovoznění Sekce 1“

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 04.08.2020

za Zhotovitele
„Společnost EURO VIA -  Metrostav
-  SWIETELSKY, Dl 106 Hradec Králové
-  Smiřice44

Datum: 04.08.202C
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r
P říloha č. 1: S pe c ifika ce  SO nezby tných  k uvedení S ekce 1 do  
p ro vozu  za podm ínek  s ta ve bn ího  zákona

S o u p is  o b je k tů

S ta v b a : D11 1106 H R A D E C  K R Á L O V É  - S M IŘ IC E

O b ie k t P op is
101 DÁLNICE KM 90,760 - KM 98.400
102 DÁLNICE KM 98 400 - KM 106,220
111 MUK PLQT1STĚ
112 MUK SMIŘICE
120.1 SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 91.500
120.2 SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 93.060
120.3 SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 96.750
120.4 SLUŽEBNÍ SJEZD V  KM 105.969
130 PŘELOŽKA SILNICE ill/32438
131 PŘELOŽKA MK SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY
132 PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE SVOBODNÉ DVORY
133 ZKAPAC1TNĚNI SILNICE 1/35
136 ÚPRAVA SILNICE 111/3254
138 PŘELOŽKA SILNICE 111/32531
140 PŘELOŽKA SILNICE III/3089
140.1 PŘELOŽKA VODOVODU DN 150
140.2 PŘELOŽKA VÝTLAKU DN 80
140.3 PŘELOŽKA VODOVODU DN 200
141 'PŘELOŽKA SILNICE IU/2857
151 PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 94.640
152.1.2 PŘÍSTUPY NA POZEMKY P3 K U PLAČÍCE
190.1.1 SVISLE A  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI
190.1.2 SVISLE A  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
190.2 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENI
190.3 PROMĚŇME DOPRAVNÍ 7NACENI
190.4 SVISLÉ A  VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI NA SILNICI 1/35
190.5 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČEN] NA SIL 1/35
201 MOST PŘES POLNÍ CESTU V  KM 94,640
202.1 MUK PLOT1ŠTÉ MOST V  KM 94,900
202.2 MUK PLQTJSTE MOST V KM 95,128
203.1 MOST PRES VETEV 5 V  KM 95,252
203.2 MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAT V  KM 95,368
205 MOST PRES MELOUNKU A  PŘÍST CESTU V  KM 95.590
206 MOST PŘES SIL 111/3254 V  KM 98.352
206.2 MOST NA VĚTVI 2  MUK PLOT1ŠTÉ
207 MOST PŘES OLSOVKU V  KM 99.748
208 MOST PŘES SENDRAZICKY POTOK
209 MOST PŘES TROTINU
210 MOST PŘES JORDÁN
220 MOST NA SILNICI 111/32438 V  KM 91,540
222 m o s t  n a  m ís t n í  k o m u n ik a c i  v  k m  92.957
223 MOST NA VĚTVI 5 V  KM 0 596 PŘES 1/35
224 MOST NA SILNICI m/3253 V  KM 96.899
225 MOST NA SILNICI 111/32531 V  KM 101,196
227 MUK SMIŘICE MOST PŘES D 11 V  KM 103 997
i 228 MOST NA SILNICI 111.2857 V  KM 104 558
229 MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI V  KM 105.969
261.1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA - 1 CAST
261.2 PROTIHLUKOVÁ STĚNA - 2 ČÁST
263.1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA PŘELOŽCE SILNICE 111/3069 1 ČÁST
263.2 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA PŘELOŽCE SILNICE: lil 3089 - 2  ČÁST
263.3 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA PŘELOŽCE SILNICE IH/3069 - 3 ČÁST
301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V  KM 90.760 - 91.200
302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 91.200 94 650
303 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 93 520 - 95,230
304 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 95,230 98,370
305 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V  KM 98.375 - 99,730
306 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V  KM 99.730 - 100,300
307 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 100.300 - 101 820



msr ____________ DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 101.820 - 104.650

U k i _____—
UU I Ur\ Z K t- l fclN'U!\i NAUK/.C
DESTOVA KANALIZACE V KM 104,650 - 106.300 - STOKA E

poŷ ~_____ — ODVODNĚNI MUK p l o t iš t é
f lilií—-——— ÚPRAVA KANALIZACE DN 300 KM 100,287

p9f) PŘELOŽKA CHALOUPSKÉ SVODNICE
??1 PŘELOŽKA VODOTEČE, KM 96.385
321.1 PŘELOŽKA VODOTEČE KM 96.385 - PROPUSTEK
322 PŘELOŽKA MELOUNKY KM 95.583
330 PŘELOŽKA VODOVODU DN 100. KM 91,537
331 PŘELOŽKA VODOVODU DN 300, KM 91 978
340 RETENČNÍ NADRZ V  KM 91.980
342 RETENČNÍ NADRZ V  KM 96.420
343 SEDIMENTAČNÍ A  RETENČNÍ NADRZ V  KM 99,600
356 DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ N A  SO 306
357 DEŠŤO VÁ A  USAZOVACÍ NÁDRŽ NA SO 307
358 DEŠŤOVÁ A  USAZOVACÍ NÁDRŽ NA SO 308
359 RETENČNÍ NÁDRŽ NA SO 309
360 r e t e n č n í  n á d r ž  n a s o 3 io

370 Op r a v a  m e l io r a g i  v  k m  93,890 - 95,100
380 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ V  KM 91 300 - 92,600
381 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU V KM 92.900 - 95 100
382 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU V  KM 95.900 - 98,350
412.1 OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY KUKLENY
412.2 NAPOJENI PORTÁLU KŘIŽOVATKY KUKLENY
430 PŘÍPOJKA NN SYSTÉMU SOS. MUK PLOTlSTE
431 PŘÍPOJKA NN SYSTÉMU SOS, M O ST TROTINA, KM 101.850
440 PŘELOŽKA VO  A  MR UL KLAOOVSKÁ, KM 92,950
450 PŘELOŽKA 3X DK. H K - OKRUH 13. KM 91 2 0 0 -9 1 .9 5 0
451 PŘELOŽKA 2X DK. H.K - OKRUH 13. KM 92,000
452 PŘELOŽKA 3X DK H K - KOVANICE KM 32.000
453 OCHRANA 3X DK. H.K - OKRUH 13. SILNICE 1/35
454 PŘELOŽKA 5X DK, PODÉL 111/3253. KM 96,910
455.1 PŘELOŽKA DK. H K - DVŮR KRÁLOVÉ KM 98,400 - 98,700
455.2 PŘELOŽKA DK H.K - DVŮR KRÁLOVÉ. KM 100,400 - 100.900
456.1 PŘELOŽKA DK. H.K. - SMIŘICE - HOŘINEVES. KM 98,400 - 98.700
456.2 PŘELOŽKA DK. H.K - SMIŘICE - HOŘINEVES. KM 100,400 -  101,150
457 PŘELOŽKA DK, H.K. - SMIŘICE - MOST TROTINA, KM 101,700 -
460 OCHRANA KABELU MTS. H K - STEZERY, KM 91,500
461 PŘELOŽKA KABELU MTS SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY. KM
461.1 PŘELOŽKA DOK ČRA. SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY, KM 92,820 -
461.2 PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENI CRa KM 91,960
462 PŘELOŽKA KABELU MTS, MUK PLOZiŠTE KM 95,100
465 PŘELOŽKA KABELŮ MTS, M O ST TROTINA, KM 101.700 - 101 830
466 OCHRANA DK T 02  TRA7 H K O SŤR O M FŘ  MUK PLOTIŠTÉ KM
470 OCHRANA DOK, H.K - CHLUMEC - N BYDŽOV. KM 91,620
471 OCHRANA DOK. H K - HOŘICE KM 97.990
472 OCHRANA DOK, CERNíLOV - DOHALICE MUK SMIŘICE, KM 103,950
472.1 PŘELOŽKA KABELO MTS. PŘELOŽKA SILNICF li l,3089. SMIRIGE -
480 PŘELOŽKA 2X DK VČE. EL OPATOVICE - VŠESTARY KM 92.00
481 PŘELOŽKA DK VČE, EL. OPATOVICE - VŠESTARY KM 92,00
482 OCHRANA DK CEŽ ICT. H.K. - VŠESTARY,M UK PLOTIŠTÉ. KM 95,350
485 PR DK CD.TRAT H K - OSTRQMiER, MUK PLODSTÉ, KM 95,35
SO 491.1 SYSTEM DIS-SOS - KABELOVÉ VEDENI
SO 491.2 SYSTEM DIS-SOS - KABELOVÉ VEDENI
SO 492.1 SYSTEM DIS-SOS - HLÁSKY
SO 492.2 SYSTEM DIS-SOS - HLÁSKY
SO 493.1 SYSTEM DIS-SOS - ŠACHT Y A  PROSTUPY
SO 493.2 SYSTEM DIS-SOS - ŠACHTY A  PROSTUPY
SO 493.3 TECHNOLOGICKY OBJEKT
SO 494.1 SYSTEM DIS-SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY
SO 494.2 SYSTEM DIS-SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY
SO 495.1 SYSTEM DIS-SOS - METEOSTANICE
SO 495.2 SYSTÉM DIS-SOS - METEOSTANICE
SO 496.1 SYSTEM DIS-SOS - AUTOM ATICKÉ SClTAČE DOPRAVY
SO 496.2 SYSTEM DIS-SOS - AUTOMATICKÉ SČIt AÓE DOPRAVY
SO 497.1 SYSTEM DIS-SOS - KAMEROVÝ DOHLED
SO 497.2 SYSTEM DIS-SOS - KAMEROVÝ DOHLED
SO 498.1 SYSTÉM DIS-SOS - OPTICKÉ KABELY ŘSD
SO 498.2 SYSTÉM DIS-SOS -O P TIC K É  KABELY ŘSD



SYSTEM DIS-SOS - DÁLNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTEM¥ j A v — —-----
W r^éía?  1 i ELEKTRICKÉ ZÁVORY
í  ^ T a o Q ^ Í ELEKTRICKÉ ZÁVORY

PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN20G - ZELENA V  KM 91.643
PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN500 - PRASKACKA • VSF.STARYV KM

^ 13 PŘELOŽKA. V TL PRlPOJKY DN30C - PLOTIŠTI- KM 95 769

514 PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN350 - VŠE.STARY - SEMONlCE
fiííTÍ PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN150 - PŘEDMEŘICE V  KM 98.400
515.2 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 V  SILNICI III 3254
517 PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN150 SMIŘICE - KM 104,350
518 PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 KM 103,915
540 PŘELOŽKA NN KABELU PRO SKAO VTL PLYNOVODU VŠESTARY-
810 PŘÍPRAVA UZEMI KM 90.760 - KM 98,400
811 PŘÍPRAVA UZEMI KM 98.400 - KM 106.220
850.2 DEFINITIVNÍ OPLOCENÍ
851 OPLOCENÍ



příloha č. 2: Výčet stavebních objektů týkajících se ocenění 
akcelerace

Soupis objektů Přijatá smlu.nl Séstka Částka vstupující do
J oceněni akcelerace

Stavba: D11 1106 HRADEC KRÁLOVÉ ■ SMIŘICE 2 593 810 985,32 2 567 854 380,79

r——  Ohjškt Popis %

o5tf~
002
101
102
111
112
120.1
120.2
120.3
120.4
130
131
132
133
135
136
137
138
140
140.1
140.2
140.3
141
142 
151
152.1.1
152.1.2
152.2
152.3.1
152.3.2
153.1.1
153.1.2
153.2.1
153.2.2
153.2.3
153.2.4
154.1
154.2.1
154.2.2
155.1.1
155.1.2
155.2.1 
155 2.2
156.1
156.2
156.3
190.1.1
190.1.2
190.2
190.3
190.4
190.5 
191
191.2 
201 
202.1
202.2
203.1
203.2
205
206
206.2
207
208
209
209.1
210
210.1 
220 
222
223
224
225

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 95%
DEMOLICE Č.P.P. 668 PLOTIŠTĚ NAD LABEM 0%
DÁLNICE KM 90,760 - KM 98,400 100%
DÁLNICE KM 98,400 - KM 106,220 100%
MÚK PLOTIŠTĚ 100%
MUK SMIŘICE 100%
SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 91,500 100%
SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 93,060 100%
SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 96,750 100%
SLUŽEBNÍ SJEZD V KM 105,969 100%
PŘELOŽKA SILNICE III/32438 100%
PŘELOŽKA MK SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY 100%
PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE SVOBODNÉ DVORY 100%
ZKAPACITNĚNÍ SILNICE I/35 100%
PŘELOŽKA SILNICE III/3253 80%
ÚPRAVA SILNICE III/3254 100%
ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 99,748 80%
PŘELOŽKA SILNICE 111/32531 100%
PŘELOŽKA SILNICE lil/3089 100%
PŘELOŽKA VODOVODU DN 150 100%
PŘELOŽKA VÝTLAKU DN 80 100%
PŘELOŽKA VODOVODU DN 200 100%
PŘELOŽKA SILNICE III/2857 100%
PŘELOŽKA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V KM 105,969 80%
PŘELOŽKA POLNÍ CESTY V KM 94,640 100%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P1 K.Ú.PLAČICE 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P3 K.Ú. PLAČÍCE 100%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P2 K.Ú. STÉŽERY 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P6 K.Ú. SVOBODNÉ DVORY 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P7 K.Ú. SVOBODNÉ DVORY 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P8.1 K.Ú. SVĚTÍ 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P9.1 K.Ú. SVĚTÍ 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P8.2 K.Ú. PŘEDMĚŘICE 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P9.2 K.Ú. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P10 K.Ú. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P11 K.Ú. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P12.1 K.Ú. PŘEDMĚŘICE NAD LABEM 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P12.2 K.Ú. LOCHENICE 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P13 K.U. LOCHENICE 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P16 K.Ú.RODOV 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P18.1 K.Ú.RODOV 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P18.2 K.Ú.HOLOHLAVÝ 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P19 K.Ú.HOLOHLAVÝ 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P20 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P21 80%
PŘÍSTUPY NA POZEMKY P22 80%
SVISLE A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAŠENÍ 100%
SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAŠENÍ 100%
PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 100%
PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 100%
SVISLE A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA SILNICI I/35 100%
PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA SIL. I/35 100%
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 100%
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 100%
MOST PŘES POLNÍ CESTU V KM 94,640 100%
MÚK PLOTIŠTĚ, MOŠT V KM 94,900 100%
MÚK PLOTIŠTĚ, MOST V KM 95,128 100%
MOST PŘES VĚTEV 5 V KM 95t252 100%
MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ TRAŤ V KM 95,368 100%
MOST PŘES MELOUNKU A PŘÍST. CESTU V KM 95,590 100%
MOST PRES SIL. III/3254 V KM 98L352 100%
MOST NA VĚTVI 2 MÚK PLOTIŠTĚ 100%
MOST PŘES OLŠOVKU V KM 99,748 100%
MOST PŘES SENDRAŽICKÝ POTOK 100%
MOST PŘES TROTINU 100%
MELIORACE 90%
MOST PŘES JORDÁN 100%
MELIORACE 90%
MOST NA SILNICI III/32438 V KM 91,540 100%
MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI V KM 92,957 100%
MOST NA VĚTVI 5 V KM 0,596 PŘES I/35 100%
MOST NA SILNICI III/3253 V KM 96,899 100%
MOST NÁSILNICI 111/32531 V KM 101,198 100%



MÚK SMIŘICE. MOST PŘES D11 V KM 103,997 100%
MOST NA SILNICI III/2857 V KM 104,558 100%
MOST NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI V KM 105,969 100%

T:9 PROTIHLUKOVÁ STĚNA - 1.ČÁST 100%
6 i - 1 
r - i  9 PROTIHLUKOVÁ STĚNA - 2.ČÁST 100%

V ‘ - 
63 1 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA PŘELOŽCE SILNICE III/3089 - 1.ČÁST 100%
63.2 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA PŘELOŽCE SILNICE III/3089 - 2.ČÁST 100%
63.3 PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA PŘELOŽCE SILNICE III/3089 - 3 ČÁST 100%
D1 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 90,760 - 91,200 100%
D2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 91,200 - 94,650 100%
33 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 93,520 - 95,230 100%
34 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 95,230 - 98,370 100%
35 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 98,375 - 99,730 100%
36 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 99,730 - 100,300 100%
37 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 100,300 - 101,820 100%
D8 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 101,820 - 104,650 100%
09.1 ODTOK Z RETENČNÍ NÁDRŽE 100%
09.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE V KM 104,650 - 106,300 - STOKA E 100%
10 ODVODNĚNÍ MÚK PLOTIŠTĚ 100%
11 ÚPRAVA KANALIZACE DN 300 KM 100,287 100%
20 PŘELOŽKA CHALOUPSKÉ SVODNICE 100%
21 PŘELOŽKA VODOTEČE, KM 96,385 100%
21.1 PŘELOŽKA VODOTEČE, KM 96,385 - PROPUSTEK 100%
22 PŘELOŽKA MELOUNKY, KM 95,583 100%
30 PŘELOŽKA VODOVODU DN 100, KM 91,537 100%
31 PŘELOŽKA VODOVODU DN 300, KM 91,978 100%
40 RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 91,980 100%
42 RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 96,420 100%
43 SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ V KM 99,600 100%
56 DEŠŤOVÁ USAZOVACÍ NÁDRŽ NA SO 306 100%
57 DEŠŤOVÁ A USAZOVACÍ NÁDRŽ NA SO 307 100%
58 DEŠŤOVÁ A USAZOVACÍ NÁDRŽ NA SO 308 100%
59 RETENČNÍ NÁDRŽ NA SO 309 100%
60 RETENČNÍ NÁDRŽ NA SO 310 100%
70 ÚPRAVA MELIORACÍ V KM 93,890 - 95,100 100%
,80 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO POTRUBÍ V KM 91,300 - 92,600 100%
,81 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU V KM 92,900-95,100 100%
,82 ÚPRAVY ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU V KM 95,900 - 98,350 100%
12.1 OSVĚTLENÍ KŘIŽOVATKY KUKLENY 100%

H2.2 NAPOJENÍ PORTÁLŮ KŘIŽOVATKY KUKLENY 100%
>30 PŘÍPOJKA NN SYSTÉMU SOS, MÚK PLOTIŠTĚ 100%
131 PŘÍPOJKA NN SYSTÉMU SOS, MOST TROTINA, KM 101,850 100%
140 PŘELOŽKA VO A MR UL. KLACOVSKÁ, KM 92,950 100%
t50 PŘELOŽKA 3X DK, H.K. - OKRUH 13, KM 91,200 - 91,950 0%
151 PŘELOŽKA 2X DK, H.K. - OKRUH 13, KM 92,000 0%
152 PŘELOŽKA 3X DK, H.K. - KOVANICE, KM 92,000 0%
153 OCHRANA 3X DK, H.K. - OKRUH 13, SILNICE I/35 0%
154 PŘELOŽKA 5X DK, PODÉL III/3253, KM 96,910 0%
155.1 PŘELOŽKA DK, H.K. - DVŮR KRÁLOVÉ, KM 98,400 - 98,700 0%
155.2 PŘELOŽKA DK, H.K. - DVŮR KRÁLOVÉ, KM 100,400 - 100,900 0%
156.1 PŘELOŽKA DK, H.K. - SMIŘICE - HOŘINĚVES, KM 98,400 - 98,700 0%
156.2 PŘELOŽKA DK, H.K. - SMIŘICE - HOŘINĚVES, KM 100,400 - 101,150 0%
157 PŘELOŽKA DK, H.K. - SMIŘICE - MOST TROTINA, KM 101,700 - 0%
160 OCHRANA KABELU MTS, H.K. - STÉŽERY, KM 91,500 0%
161 PŘELOŽKA KABELŮ MTS. SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY, KM 0%
161.1 PŘELOŽKA DOK ČRA, SVOBODNÉ DVORY - CHALOUPKY, KM 92,820 100%
161.2 PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ ČRa, KM 91,960 100%
162 PŘELOŽKA KABELU MTS, MÚK PLOZIŠTĚ, KM 95,100 0%
165 PŘELOŽKA KABELŮ MTS, MOST TROTINA, KM 101,700 - 101,830 0%
466 OCHRANA DKT02, TRAŤ H.K.. OSTROMĚŘ, MUK PLOTIŠTĚ KM 0%
470 OCHRANA DOK, H.K. - CHLUMEC - N.BYDŽOV, KM 91,620 100%
471 OCHRANA DOK, H.K. - HOŘICE, KM 97,990 0%
472 OCHRANA DOK, ČERNILOV -  DOHALICE, MÚK SMIŘICE, KM 103,950 0%
472.1 PŘELOŽKA KABELŮ MTS, PŘELOŽKA SILNICE III/3089, SMIŘICE - 100%
480 PŘELOŽKA 2X DK VČE, EL. OPATOVICE - VŠESTARY, KM 92,00 100%
481 PŘELOŽKA DK VČE, EL. OPATOVICE - VŠESTARY, KM 92,00 100%
482 OCHRANA DK ČEZ ICT, H.K. - VŠESTARY,MÚK PLOTIŠTĚ, KM 95,350 100%
485 PŘ. DK ČD.TRAŤ H.K. -OSTROMĚŘ, MÚK PLOTIŠTĚ, KM 95,35 100%
SO 491.1 SYSTÉM DIS-SOS - KABELOVÉ VEDENÍ 100%
SO 491.2 SYSTÉM DIS-SOS - KABELOVÉ VEDENÍ 100%
SO 492.1 SYSTÉM DIS-SOS - HLÁSKY 100%
SO 492.2 SYSTÉM DIS-SOS - HLÁSKY 100%
SO 493.1 SYSTÉM DIS-SOS - ŠACHTY A PROSTUPY 100%
SO 493.2 SYSTÉM DIS-SOS -  ŠACHTY A PROSTUPY 100%
SO 493.3 TECHNOLOGICKÝ OBJEKT 100%
SO 494.1 SYSTÉM DIS-SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY 100%
SO 494.2 SYSTÉM DIS-SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY 100%
SO 495.1 SYSTÉM DIS-SOS - METEOSTANICE 100%
SO 495.2 SYSTEM DIS-SOS - METEOSTANICE 100%
SO 496.1 SYSTÉM DIS-SOS - AUTOMATICKÉ SČÍTAČE DOPRAVY 100%
SO 496.2 SYSTÉM DIS-SOS - AUTOMATICKÉ SČÍTAČE DOPRAVY 100%
SO 497.1 SYSTÉM DIS-SOS - KAMEROVÝ DOHLED 100%
SO 497.2 SYSTÉM DIS-SOS - KAMEROVÝ DOHLED 100%
SO 498.1 SYSTÉM DIS-SOS - OPTICKÉ KABELY ŘSD 100%



.1

.2

.1

.2

.3

.2

SYSTÉM DIS-SOS - OPTICKÉ KABELY ŘSD 100%
SYSTÉM DIS-SOS - DÁLNIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 100%
ELEKTRICKÉ ZÁVORY 100%
ELEKTRICKÉ ZÁVORY 100%
PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN200 - ZELENÁ V KM 91,643 0%
PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN500 - PRASKAČKA - VŠESTARY V KM 100%
PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN300 - PLOTIŠTĚ KM 95,769 100%
PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN350 - VŠESTARY - SEMONICE 100%
PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN150 - PŘEDMÉŘICE V KM 98,400 100%
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 V SILNICI III/3254 0%
PŘELOŽKA VTL PŘÍPOJKY DN150 SMIŘICE - KM 104,350 100%
PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE 90 KM 103,916 100%
PŘELOŽKA NN KABELU PRO SKAO VTL PLYNOVODU VŠESTARY- 100%
VEGETAČNÍ ÚPRAVY DÁLNICE D11 90%
VEGETAČNÍ ÚPRAVY SILNICE I/35 90%
VEGETAČNÍ ÚPRAVY 90%
VEGETAČNÍ ÚPRAVY DÁLNICE D11 90%
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KM 90,760 - KM 98,400 100%
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ KM 98,400 - KM 106,220 100%
REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORŮ 90%
REKULTIVACE PLOCH DOČASNÝCH ZÁBORŮ 90%
DEFINITIVNÍ OPLOCENÍ 100%
OPLOCENÍ -  - - ■ 100%

2 593 810 985,32 2 567 854 380,79



Dálnice D li 1106 HK-Smiřice

Přijatá sm luvní částka d le SoD 2 593 8 1 0  9 8 5 ,3 2  K č

Částka vstupujíc í do ocenění akcelerace 2 567 854 380,79 Kč

Doba akcelerace (dny):
Term ín uvedení části Díla do provozu po Akceleraci: 

Term ín uvedení Díla do provozu:

17.12.2021
26.05.2022

160

Doba výstavby (dny):
Datum zahájení prací oznám ené SS: 

Term ín uvedení Díla do provozu:

05.10.2018

26.05.2022

1330

Váhový koeficient: 0,33

Výsledek: 101 941 888,20 Kč



Příloha č. 3 - Podklady a součinnost v rámci milníku 
„Zprovoznění Sekce 1"

1) Doklady prokazující bezpečnost, funkčnost a kvalitu díla (zajišťuje Zhotovitel)

• Zkoušky a doklady pro uvedení Sekce do „veřejného provozu" a používání:

měření podélných nerovností vyjádřené mezinárodním indexem IRI dle ČSN 73 6175 
požaduje se klasifikační stupeň 1 - 3 dle tabulky č. A.2 normy ČSN 73 6175 
měření protismykových vlastností povrchu vozovky -  dle ČSN 73 6177, požaduje se 
klasifikační stupeň 1 - 3 dle tabulky č. A.4 normy ČSN 73 6177 
revizní zprávy elektrických zařízení
tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti u plynovodů vodovodů a kanalizací včetně ORL 
laboratorní deník s vyhodnocením zkoušek (pro části, které se uvádí do předčasného 
užívání) s výjimkou zkoušek, u kterých ještě neuběhla doba pro vyhodnocení provedené 
zkoušky
u mostů navíc protokol z 1. HMP, zprávu z provedené zatěžovací zkoušky (pokud byla 
vyžadována)

2) Doklady, podle kterých bude moci Objednatel dílo udržovat a pečovat o něj (zajišťuje 
Zhotovitel)

• Požadavky na údržbu provozované částí díla v době předčasného užívání

• Provozní řády kanalizací, které budou v trvalé správě ŘSD ČR.

3) Další doklady a poskytnutí součinnosti ze strany Zhotovitele

• uzavření dohody o předčasném užívání

• součinnost při technické prohlídce předmětné Sekce určené pro předčasné užívání zajišťované 
Objednatelem

pozn.: Doklady a činnosti uvedené pod body 1 -  3 se vztahují na ty části díla, které jsou 
předmětem milníku „Zprovoznění Sekce 1".


