	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ:1

	Zhotovitel:
	HCStav s.r.o. Libišany

	Investor:
	Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladící a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí
	

	Název akce: 

	Způsob odeslání / předání
datum:
	[bookmark: Zaškrtávací1]poštou|_|
	[bookmark: Zaškrtávací2]e-mailem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací3]faxem|_|
	[bookmark: Zaškrtávací4]osobně|X|

	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	NE

	na výkresy:
	NE

	na rozpočtové podklady:
	ANO

	na jinou část smlouvy:
	NE

	VÍCE PRÁCE:
Při realizaci prací na opravě oplocení bylo nutné přistoupit k následným nepředvídaným pracím a nezahrnutým položkám v původně naceněném soupisu prací včetně opomenutého přesunu hmot, které nebyly obsaženy v PD. Jedná se o následující vícepráce:
Položky DP:
1–2-odstranění travin z celkové plochy a rozprostření zeminy tl. vrstvy do 0,15 m – chyba projektu
3–4-užití geotextilie včetně dodávky– odsouhlaseno investorem
5,9 -odvodnění opěry dle skutečného stavu (zásypy štěrkopísku, použití geotextilie)– odsouhlaseno investorem
6–7- spadlé zdivo původně ponechané – vyšší moc (PD nezavrhuje statické zajištění)
10–11- doplnění tříděné zeminy pro terénúpravy – odsouhlaseno investorem
13 - očištění cihel od malty pro další použití (není zahrnuto původním PD a v rozpočtu)
??- očištění cihel od malty pro další použití (práce vyvolané pádem zdi viz bod 6-7)
14 - demolice konstrukcí objektů zděných na MVC – pod základové zdivo nezahrnuto v PD. V PD nižší výměry
15–16- dodávka chybějících cihel z důvodů zesílení zdiva z tl.150 mm na 300 mm – chyba projektu
17 - dodávka nové opuky – špatné vyhodnocení stavu kamene – chyba projektu
18 - spárování zdiva aktivovanou maltou na skutečnost– v PD nižší výměry
· doplnění chybějících přesunů sutě a hmot (HSV a PSV) vyplývajících z upravených položek a původního rozpočtu, kde projektant přesuny neuvedl

MÉNĚ PRÁCE:
Současně dochází k odpočtu položek za zábor sousedních pozemků a oplocení staveniště a odpočtu neprovedeného spárování cihelného zdiva. Dále je proveden odpočet za neprováděné jádrové vrty, odpočet za náhradu zdiva novou vyzdívkou, neprovedení montáže větracích mřížek do prům. 200 mm a neprodloužení ventilačním troubami.


	Počet připojených listů specifikací:
	

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele (1)|X|
	chyba v PD (2)
|X|
	chyba zhotovitele (3)|_|
	vyšší moc (4)|X|
	jiné okolnosti (5)x|_|

	Oznámení vydává:........................................................

	Stanovisko technického dozoru stavby:  

.......................................................

Stanovisko projektanta stavby:
.......................................................

	Příloha:
	 Rozpočet víceprací z 14.8.2020



	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL:1

	Zhotovitel:
	HCStav s.r.o. Libišany

	Změnový list vystavil:
	Jiří Vanc–stavbyvedoucí

	Datum: 
	5.8.2020

	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

VÍCE PRÁCE:
Při realizaci prací na opravě oplocení bylo nutné přistoupit k následným nepředvídaným pracím a nezahrnutým položkám v původně naceněném soupisu prací včetně opomenutého přesunu hmot , které nebyly obsaženy v PD.  Jedná se o následující vícepráce:

 Pol. 1-2 -odstranění travin z celkové plochy a rozprostření zeminy tl,vrstvy do 0,15 m – chyba 
              GP   
   3-4 -užití geotextilie včetně dodávky -  chyba GP 
5       - odvodnění opěry dle skutečného stavu – chyba GP- změna PD
6-7      - spadlé zdivo původně ponechané – jiná okolnost-neodhadnuto posouzení stavu   
      8     - oprava spárování zdiva maltou CM – práce neprovedeny,-z důvodů spadlého zdiva
9  - zásypy mezi zídkami ze štěrkopísku – odsouhlaseno investorem
10-11  - doplnění tříděné zeminy pro ter.úpravy – odsouhlaseno investorem
13  - očištění cihel od malty pro další použití ( původní soupis prací neobsahoval )
14  - demolice konstrukcí objektů zděných na MVC – nezahrnuto v PD.v PD nižší výměry
 15- 16  -dodávka chybějících cihel z důvodů  zesílení zdiva z tl.150mm na 300 mm
17  - dodávka nové opuky – špatné vyhodnocení stavu kamene při zpracování PD
18 spárování zdiva aktivovanou maltou na skutečnost-v PD nižší výměry 
-doplnění chybějících přesunů sutě a hmot ( HSV a PSV ) vyplývajících z upravených položek a původního rozpočtu, kde projektant přesuny neuvedl


MÉNĚ PRÁCE:
Odpočet položky za zábor sousedních pozemků a oplocení staveniště z opravy spárování, neprováděných jádrových vrtů, neprodloužení ventilačního potrubí,doplnění zdiva nahrazením nové vyzdívky neprovedení montáževětracích mřížek do prům. 200 mm


	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:  -

	Cena méněprací bez DPH :

48 425,00Kč
	Cena víceprací bez DPH :

213 195,76 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH :
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	
                               164 770,76 Kč
	
Změna v termínu dokončení  do10.9.2020

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	


	



	

Datum: 
	

Datum: 18.8.2020
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