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DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č.: D200011 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,    
v platném znění a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen jako „ZZVZ“),  
a to na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: 

 

 „Divadlo F. X. Šaldy Liberec – rekonstrukce hlediště“ 

 

I. Smluvní strany 

Objednatel:    Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624 

se sídlem:    Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01, 
zastoupený:   Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou 
IČO:    00083143  
DIČ:     CZ00083143 
bankovní spojení:  Česká spořitelna - 5604292/0800 
 

Zástupce ve věcech technických:  

Karel Čadek, vedoucí správy budov, tel.:, e-mail:  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  Jiránek CZ s.r.o.               

se sídlem:               Langrova 488/5, 460 07 Liberec 7      
zastoupený:       ing. Leošem Jiránkem       
IČ:     07660308 
DIČ:     CZ 07660308         
bankovní spojení:    KB Liberec a.s.,  č.ú.  115-8346240227/0100       
zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42693 
 
Zástupce ve věcech technických:  ing. Leoš Jiránek 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
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1. Smlouva o dílo se mění a doplňuje v části předmětu smlouvy- závazek zhotovitele 
takto: 
 
Předmětem smlouvy ze strany zhotovitele byl závazek zhotovitele na své nebezpečí a 
na své náklady provést pro objednatele stavební práce na zakázce „Divadlo F.X.Šaldy 
Liberec – rekonstrukce hlediště“, dle rozsahu plnění specifikovaném ve smlouvě.  
V průběhu realizace díla došlo v důsledku nutných změn technologických postupů 
schválených v průběhu realizace díla NPÚ k provedení některých víceprací a 
méněprací a to v rozsahu, jak je vše uvedeno v příloze Rekapitulace nákladů na 
zakázku a Změnového listu.  
 
 

2. Smlouva se mění a doplňuje v části Cena za dílo takto: 
 
Protože v průběhu realizace díla došlo v důsledku nutných změn technologických 
postupů schválených v průběhu realizace díla NPÚ k provedení některých víceprací a 
méněprací a to v rozsahu, jak je vše uvedeno v příloze Rekapitulace nákladů na 
zakázku a Změnového listu, došlo ke změně ceny díla za provedení a dodání 
předmětu díla v původní výši 3.499.898,91 Kč bez DPH a ceny skutečně realizovaného 
díla ve výši 3.411.465,55 Kč bez DPH. Rozdíl v ceně díla sjednaného a ceně díla 
provedeného činí 88.433,36 Kč bez DPH.  
 
 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 
 
 

4. Strany této smlouvy prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu tohoto 
dodatku smlouvy v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

5. Strany této smlouvy  rovněž prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním obsahu 
tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě  v souladu s ustanovením zákona č.  340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, ve znění novel. 
 
 

6. Tento dodatek č. 2  smlouvy  je vyhotoven v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 
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7. Účastníci smlouvy - dodatku smlouvy  prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, 

vážně, nikoliv v tísni, podle jejich pravé vůle a na důkaz  toho připojují své podpisy. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

1. Rekapitulace nákladů na zakázku 
2. Změnový list  

 

 

V Liberci dne 27.7.2020 V Liberci dne …………… 

       Za zhotovitele:         Za objednatele: 

 

 

…………………………….                      ……………………………… 

       Ing. Leoš Jiránek, jednatel            Ing. Jarmila Levko, ředitelka  

                  


