
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-002161, ev. č.: 242/19 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-023-A 1-PDPS 
Evidenční číslo (ISPROFOND): 500 155 0003 

Název související veřejné zakázky:

D35 Opatovice - Časy, odpočívka Bukovina, VD-ZDS+AD
uzavřená dne 18. 12. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
osoba oprávněná jednat ve věci 
této zakázky:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

ředitel Správy Pardubice,
na základě Pověření

2. Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Koumcova 271/13, 602 00 Brno 
463 47 488 
CZ46347488 
vedeném KS v Brně oddíl B. vložka 785
akciová společnost

představenstva

představenstva

představenstva

předsedou

místopředsedou

členem

předseda

e-mail:
tel:

1



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana")

I.

Zdůvodnění dodatku

1. Dne 18. 12. 2019 byla uzavřena Smlouva o poskytování služeb k předmětné veřejné 
zakázce, dne 18. 12. 2019 Smlouva nabyla účinnosti.

2. Dne 4. 2. 2020 byl předán Poskytovateli Pokyn objednatele k přerušení prací VD-ZDS, 
tímto pokynem byly přerušeny práce na projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
Práce na zadávací dokumentaci archeologických prací přerušeny nebyly (koncept ZD 
archeologie předán 18. 2. 2020, čistopis ZD archeologie předán 9. 3. 2020).

3. Na základě následného jednání zástupců ŘSD se zástupci obcí Bořek a Bukovina dne 
5.3. 2020, na kterém byl opakovaně přednesen zásadní nesouhlas zastupitelstva obou 
obcí s realizací odpočívky Bukovina na dálnici D35, byla ze strany Objednatele 
zastavena příprava předmětné akce, zejména z důvodu nevynakládat další finanční 
prostředky na přípravu PDPS a stáhnout i žádost o vydání DUSP z MD.

4. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku ě. 1 Smlouvy o poskytování 
služeb k veřejné zakázce D35 Opatovice - Časy, odpočívka Bukovina, VD-ZDS+AD, 
kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

5. Zakázka bude ukončena v rozpracovanosti, Dodatek ě. 1 je současně dohodou o 
narovnání všech pohledávek a závazků.

II.

Předmět dodatku

Změna v Článku 5., odst. 5.1.1., 5.1.2., 5.1.5.:

Článek 5.
Lhůty plnění

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
5.1.1 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  rozpracovaný koncept: do 

5 pracovních dní ode dne uzavření Dodatku ě. 1
5.1.2 Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby -  čistopis: nebude 

požadováno.
5.1.5 Výkon autorského dozoru: nebude požadováno 

Změna v Článku 6., odst. 6.1.:
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Článek 6.
Cena za poskytování služeb

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této 
Smlouvy odměnu v následující výši: 820 560,- Kč bez DPH, z toho 68 000,- Kč bez 
DPH za ZD archeologických prací a 752 560,- Kč bez DPH za rozpracované VD-ZDS 
(soupisy provedených prací uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1).

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jeho uzavření.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, 
z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají 
v platnosti bez změn.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb je 
uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
5.1. Příloha č. 1 - Oceněný soupis skutečně provedených prací

V Brně dne
Za Objednatele: 2  J. 08 . 2020

V Brně dne 
Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravoprojekt Brno a.s.

ředitel Správy Pardubice předseda představenstva
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VD-ZDS

Z a d a v a te le m sku tečně
P o p is  p r a c í p ř e d p o k lá d a n ý  

p o č e t h o d
K č /h o d C e n a  v K č o d pracované

h o d iny /paré
C en a  v  K č
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C e lk e m  V D -Z D S  b e z  D P H 1 6 6 6  160 75 2  560



Z D  a rch eo lo lo g ick ý ch  prací

Z a d a v a te le m skutečně
P o p is  p ra c í p ř e d p o k lá d a n ý K č/h o d C e n a  v K č odpracované C e n a  v  K č

p o č e t ho d hodiny/paré

-

C e lk e m  b e z  D P H 68 000 68 000


