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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora 

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Ing. Veronika Burýšková, 

pobočka Kutná Hora 
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801  
E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    P O P R spol. s r.o. 

Sídlo:  Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí 

zastoupený:  Ing. Vladimír Pražák, jednatel 

tel./fax: XXXXX 

e-mail: XXXXX 

ID DS: v4tr3ia 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX 

tel./fax: XXXXX 

e-mail: XXXXX 

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové – Slezské Předměstí 

číslo účtu: 894044-511/0100 

IČO: 46509283 

DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2285 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Zeleň s vodní komponentou v k.ú. 

Žehušice (dále jen zakázka). 

mailto:j.vrba@spucr.cz
mailto:v.buryskova@spucr.cz
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Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 30.07.2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 13.07.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 5. 8. 2020 

Stavební povolení ze dne: 5. 6. 2020, nabytí právní moci 9.6.2020 (na stavbu byl vydán 
společný územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru). 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žehušice dle zákona č. 139/2002 Sb., o 

pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice 

(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a 

v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice   
Místo stavby: katastrální území Žehušice, okres Kutná Hora  

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, 603 00 Brno, IČ 

63486466, č. zakázky 19021 (SO 03 není součástí realizace). Uvedená projektová 

dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 

staveniště. 
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2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 

k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného 

archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 

cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům 

munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel 

povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní 

památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná 

k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 

2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým 

samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení 

prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 

díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků 

za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů díla.  
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q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se společným souhlasem a souhlasem 

s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaným Městským úřadem Čáslav, 

odborem výstavby a regionálního rozvoje dne 5. 6. 2020 č.j. MěÚ/4759/2020, který 

nabyl právní moci dne 9. 6. 2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

30.07.2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí 4 956 000,00 Kč 

DPH 21 % činí 1 040 760,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 5 996 760,00 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 

potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. 

příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 
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Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" 

s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 

objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 

objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce 

provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro 

vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se 

schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: Odběratel: Státní pozemkový úřad, 

Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, 

Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora.  

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 

zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
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z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze 

z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že 

v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 

nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, 

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 1. 11. 2024. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před 

zahájením stavby   

b. Termín zahájení stavebních prací:    4. 9. 2020  

c. Termín dokončení stavebních prací:   22. 10. 2020 
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d. Termín předání a převzetí díla (SO-01):  22. 10. 2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

e. Termín dokončení výsadby (SO-02.1 a SO-04.1): 1. 11. 2021  

f. Termín dokončení následné péče:   1. 11. 2024 

g. Termín předání a převzetí výsadby (SO-02 a SO-04): 1. 11. 2024 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Stavební práce (tůně, deponie)   termín plnění do: 22. 10. 2020  

Zemní práce na parcele KN 1233 dle projektové dokumentace (SO-01)  
 

Výsadba zeleně     termín plnění do: 1. 11. 2021 

Výsadba zeleně dle projektové dokumentace na parcelách KN 1233, KN 1243 a KN 

1237 (SO-02.1 a SO-04.1) 
 

Následná péče v prvním roce   termín plnění do: 1. 11. 2022 

Povýsadbová péče podle projektové dokumentace v rozsahu SO-02.2 a SO-04.2 
 

Následná péče v druhém roce  termín plnění do: 1. 11. 2023 

Povýsadbová péče podle projektové dokumentace v rozsahu SO-02.3 a SO-04.3 
 

Následná péče ve třetím roce  termín plnění do: 1. 11. 2024 

Povýsadbová péče podle projektové dokumentace v rozsahu SO-02.4 a SO-04.4 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   
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5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
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7 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání 

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
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úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 

úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 

je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 

jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 

se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
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nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, 

Pobočka Kutná Hora.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 
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8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 

dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
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30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti 

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 
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9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle  této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 
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22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 10, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 
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b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 
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2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
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závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
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smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

http://www.unixml.cz/
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4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Kutné Hoře dne 26. 8. 2020 V Hradci Králové dne 24. 8. 2020 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Mariana Poborská 

vedoucí pobočky 

Ing. Vladimír Pražák 

jednatel 

 

Smlouvu vyhotovil a zodpovídá za její správnost: Ing. Veronika Burýšková  
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Příloha č. 1 

SPECIFIKACE DÍLA 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová 

dokumentace vypracovaná projekční společností ATELIER FONTES, s. r. o., Křídlovická 19, 

603 00 Brno, IČ 63486466, pod zakázkovým číslem 19021, dále soupis dodávek, služeb a 

stavebních prací a technické specifikace (podmínky). 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 

a provozní soubory:  

SO-01 KN 1233 zemní práce 

SO-02 KN 1233 Výsadby (součástí objektu je 3letá následná péče) 

SO-03 Budky – stavební objekt není součástí realizace!!! 

SO-04 Vegetační doprovod polních cest (součástí objektu je 3letá následná péče) 

 

Řešenou lokalitou pro realizaci SO-01 a SO-02 je pozemek KN 1233 v k.ú. Žehušice, 

v katastru nemovitostí evidovaný jako vodní plocha, využití zamokřená plocha. Rozměry 

plochy v nejvzdálenějších bodech protilehlých stran jsou 208x178m. Nadmořská výška lokality 

se pohybuje mezi 212,4 - 213,1 m.n.m. Parcela 1233 je ve vlastnictví městysu Žehušice. 

Dlouhodobě není území hospodářsky využíváno. 

Lokalita se nachází v nevýrazné údolnici, směřující k západu k toku Brslenky. Je včetně 

bezprostředně navazujících částí okolních pozemků bez zemědělského ani jiného využití, 

zejména díky jejímu zamokření. Je porostlá silně ruderalizovaným řidším porostem rákosu a 

chrastice rákosovité, v podrostu s kopřivou dvoudomou, pcháčem osetem, ostřicí kalužní a 

dalšími druhy ruderálních rostlin. Plocha nepochybně slouží jako útočiště a potravní základna 

živočichů.  

Realizace vegetačního doprovodu polních cest SO-04 proběhne na KN 1243 a 1237. Jedná 

se o pozemky polních cest s šířkou 8m, směřující bud ve směru sever-jih nebo západ východ. 

Plochy cest jsou v současnosti součástí půdních bloků a jsou zemědělsky obhospodařovány. 

Parcely jsou rovněž ve vlastnictví městysu Žehušice.  

SO-01 KN 1233 Zemní práce  
Dílčí součásti stavebního objektu SO-01 jsou rozmístěny v celé ploše KN 1233.   

Tůň  

Tůň se nachází v západní části pozemku. Dno tůně bude ploché a bude v různých výškových 

úrovních. Modelací dna v úrovních 211,0 m.n.m. (jižní prostor), 210,20 m.n.m. (střední prostor) 

a 210,80 m.n.m. (severní prostor) vzájemně oddělených terénem sahajícím téměř k hladině 

podzemní vody bude dosaženo efektu tří oddělených různě hlubokých a různě tvarovaných 

tůní sloučených do tůně jedné, vnímané vnějším pozorovatelem jednotně. Sedla oddělující 

jednotlivé části tůně od sebe budou z rostlého terénu a budou mít šířku 8 resp. 10m. Na ploše 

těchto sedel bude terén snížen na úroveň předpokládané hladiny podzemní vody (ta bude ale 

kolísavá v přirozeném režimu) resp. 0,1m pod ní. Komunikace vodních ploch a pronikání ryb 

bude tedy omezená. Svahy tůní nebudou nijak uhlazovány a vyrovnávány a ani ohumusovány 

a osévány.  

Předpokládá se, že mělčí partie tůně (kromě nejhlubších částí středního prostoru) zarostou 

v blízké době rákosem.  
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Sklony břehů se pohybují mezi 1:10 – 1:4 a je pravidlem, že vždy alespoň jedna strana tůně 

má sklon mírný (1:6 a méně).  

Severní deponie  

Bude řešit umístění většiny výkopku. Před umístěním výkopku z její plochy nebude snímána 

svrchní humozní vrstva. Povrch deponie bude kopírovat současný povrch terénu a do deponie 

bude umístěn výkopek ve tloušťce 0,4m. Svah na okraji deponie bude mít sklon 1:2. Okraj 

deponie bude umístěn ve vzdálenosti minimálně 1,0m od okraje pozemku KN 1233. Určená 

část deponie bude na povrchu ohumusována a v rámci SO-02 oseta.  

Jižní deponie  

Bude řešit umístění malé části výkopku. Plochu deponie celkově bylo nutno rozdělit díky 

umístění plánovaného zasakovacího příkopu, který bude vybudován v souvislosti se stavbou 

přístupové cesty. Před umístěním výkopku z její plochy nebude snímána svrchní humozní 

vrstva. Povrch deponie bude kopírovat současný povrch terénu a do deponie bude umístěn 

výkopek ve tloušťce 0,4m. Svah na okraji deponie bude mít sklon 1:2. Okraj deponie bude 

umístěn ve vzdálenosti minimálně 1,0m od okraje pozemku KN 1233.  

Deponia nebudou hutněna, výkopek bude průběžně rozhrnován a modelován a hutněn pouze 

nezbytnými pojezdy techniky. Povrch deponií by měl být urovnán.  

SO-02 KN 1233 Výsadby  
Bude provedena výsadba autochtonních druhů dřevin. Osetí ploch bude prováděno pouze na 

dílčí části deponie, vzhledem ke stavu lokality a nízké vrstvě násypu v deponiích se na 

okolních dotčených plochách v KN 1233 předpokládá rychlé znovuobnovení stávajícího 

rostlinného pokryvu s dominujícím rákosem.  Tato větší část plochy bude ponechána 

samovolnému vývoji bez zásahů, lokalita bude v minimálním rozsahu doplněna výsadbami 

dřevin (požadavky NPÚ).  

Kolize s inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy v této lokalitě nenastává.  

V prvním roce realizace bude vytyčena plocha pro zatravnění. Po vzejití rostlin do výšky 15-

20cm na ploše pro zatravnění bude provedena celoplošná aplikace totálního herbicidu.  Druh 

herbicidu bude zvolen dle aktuálního seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na 

ochranu rostlin, ev.  dle platného standardu AOPK.  

V druhém roce dle vývoje situace bude zváženo, zda bude nezbytné aplikaci opakovat či 

postačí seč/opakovaná seč. Kosení rostlin musí probíhat ve fázi metání rákosu, nesmí dojít 

k nakvetení rostlin. Dle potřeby proběhne druhé kosení (ev. varianta aplikace herbicidu + 

kosení nárostu). Kosená hmota musí být pohrabána a z lokality odvezena (kompostárna).  

V podzimním termínu (druhý rok realizace projektu) pak proběhne zatravnění určené plochy a 

výsadby dřevin.  

Tab. 1:Přehled užitých dřevin 

Keře Stromy  

Líska obecná Corylus avellana  Dub letní Quercus robur 

Růže šípková Rosa canina Lípa malolistá   Tilia cordata 

Hlohy*    Crataegus sp. Vrba košíkářská Salix viminalis 

Brslen evropský  Euonymus europaeus Vrba bílá Salix alba 

 Jilm habrolistý Ulmus minor  
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Vysvětlivky: * u hlohů může být využito více druhů přirozeně se vyskytujících, např. hloh 

jednosemenný C. monogyna, hloh obecný C. laevigata aj.  

Parametry sazenic 
K výsadbě bude použito autochtonních dřevin. U stromů jsou užity odrostky (rostliny 

vypěstované minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáváním kořenů nebo 

přesazováním do obalu případně kombinací těchto operací, s nadzemní částí o výšce od 121 

cm a s tvarovanou korunou) výšky 2,0-2,5 m, obalované. Vrba košíkářská může být použita 

jako obalovaná sazenice velikosti 60/100. Použití stromků jiných dimenzí nebo 

prostokořenných podléhá předchozímu schválení investorem. 

Keře budou kontejnerované, budou v kategorii 60/100 a s 2-3 výhony.  

V případě nutnosti je možné po předchozím odsouhlasení investorem použít i prostokořenné 

sazenice či sazenice jiných rozměrových parametrů. U prostokořenných sazenic je však 

nezbytné zvýšené zranitelnosti kořenového systému přizpůsobit manipulaci se sazenicemi 

(doprava, důsledné zakrývání sazenic, zavlažování apod.).  

SO-04 Vegetační doprovod polních cest (parcely KN 1243 a 1237) 
Vegetační doprovod bude realizován jako výsadba autochtonních druhů listnáčů a starých 

odrůd ovoce ve formě vysokokmenů, provedená v cílové vzdálenosti vč. ochrany proti zvěři a 

buřeni. Bude využit maximální možný prostor pro realizaci výsadeb.  

Následná péče 

Jedná se o soubor opatření nutných k dosažení plné funkční účinnosti rostlin nebo jejich 

porostů v průběhu 3 let po realizaci akce (po provedení výsadeb). Celkově při předání výsadeb 

po uplynutí následné péče musí počet sazenic odpovídat projektovanému počtu.  

Dřeviny 

Obžínání výsadeb bude probíhat 3x ročně. Výška kosení bude volena tak, aby nedošlo 

k porušení vrstvy mulče kolem dřevin.  Celoplošné kosení ploch nebude probíhat.  

Po dobu následné péče je nutná zálivka dřevin (dle aktuální situace), v každém roce 8 zálivek  

s dávkou 10l/keř a 20l/strom.  

Pravidelná kontrola chorob, škůdců, okus zvěří, kotvení, ochrany proti okusu – bude probíhat 

minimálně 3x ročně. Kotvení musí být funkční minimálně 3 roky, v případě potřeby a dobrého 

stavu kůlů se ponechá další 1-3 roky. 

Kořenové mísy vysazených stromů a keřů budou kontrolovány 3x ročně (souběžně s ožínáním 

výsadeb) s ručním odstraněním prorůstajících plevelů. 

Mulč bude doplňován 1x ročně (v předjaří) na výšku 0,15 m. 

Travní porost 

Bude prováděno kosení travního porostu 3x ročně na výšku 0,1m, s vyhrabáním a uložením 

pokosené hmoty na kompostárně.  

 

 

 

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Rok SO týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 tis. Kč

2020 SO 01 KN 1233 Zemni práce 364 500 500 500 500 500 500 500 3 864

2020 SO 10 Vedlejší rozpočtové rfáklady 28 1 29

2021 SO 02 KNÍ233 Výsadby redfeace 50 120 120 60 47 397

2021 SO 06 Vegetační doprovod pokilch cest reafezace 63 40 103

2022 SO 03 KN 1233 Výsadby • následná peče v prvním roce 30 30 30 30 20 7 147

2022 SO 07 Vegetačríl doprovod polnich cest - následná péče v pn/nim roce 15 15 8 38

2023 SO 04 KN 1233 Výsadby - následná péče v dnjhóm roce 31 31 31 31 20 7 151

2023 SO 08 Vegetační doprovod polnich cest - následná péče v daihém roce 15 15 8 38

2024 SO 05 KN 1233 Výsadby - následná péče v třetím roce 31 31 31 31 20 7 151

2024 SO 09 Vegetační doprovod polních cest - následná péče ve třetím roce 15 15 8 38

Součty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 92 0 392 500 500 500 500 500 500 501 134 141 120 123 87 0 0 0 0 0 4 956

Uzlové body;

Termín dokončení stavebních prací: 22.10.2020
Termín dokončení výsadby zeleně; 1.11.2021
Termín dokončení následné péče v prvním roce: 1.11.2022
Termín dokončení následné péče ve druhém roce; 1.11.2023
Termín dokončení následné péče ve třetím roce: 1.11.2024



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ46509283

Rozpočet číslo Zpracoval Položek

Vrzáň

Měrné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 695 711,00 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 2 914 589,79 9 Bez pevné podl. 14 VRN 2   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 5   0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 28 867,82

7 4 610 300,79 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 28 867,82

20 HZS 316 831,39 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 4 956 000,00

Datum a podpis Razítko
24

DP

H
% z 0,00

Objednatel
25

DP

H
% z 1 040 760,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 996 760,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel
27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko
29 Zvýhodnění 0,00

P O P R spol. s r.o.   46509283

Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice   JKSO

EČO

Místo

Dne

15.7.2020

ZRN (r. 1-6)

0,00

4 956 000,00

IČ

SPÚ   
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice Datum: 15.7.2020

Objednatel: SPÚ Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracoval: Vrzáň

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS NUS KČ

N20067-00 Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice   4 956 000,00 0,00 1 040 760,00 5 996 760,00 0,00 4 610 300,79 316831,39 28 867,82 0,00

19021_20

    Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - 

aktualizace   4 956 000,00 0,00 1 040 760,00 5 996 760,00 0,00 4 610 300,79 316831,39 28 867,82 0,00

SO-01         KN 1233 Zemní práce   3 863 677,40 0,00 811 372,25 4 675 049,65 0,00 3 853 677,81 9999,59 0,00 0,00

SO-02.1         KN 1233 Výsadby realizace   397 188,30 0,00 83 409,54 480 597,84 0,00 373 903,50 23284,80 0,00 0,00

SO-02.2         KN 1233 Výsadby - následná péče v prvním roce   146 978,70 0,00 30 865,53 177 844,23 0,00 76 576,50 70402,20 0,00 0,00

SO-02.3         KN 1233 Výsadby - následná péče v druhém roce   151 468,90 0,00 31 808,47 183 277,37 0,00 76 576,50 74892,40 0,00 0,00

SO-02.4         KN 1233 Výsadby - následná péče v třetím roce   151 468,90 0,00 31 808,47 183 277,37 0,00 76 576,50 74892,40 0,00 0,00

SO-04.1         Vegetační doprovod polních cest realizace   102 777,18 0,00 21 583,21 124 360,39 0,00 102 777,18 0,00 0,00 0,00

SO-04.2

        Vegetační doprovod polních cest - následná péče v 

prvním roce   37 857,60 0,00 7 950,10 45 807,70 0,00 16 737,60 21120,00 0,00 0,00

SO-04.3

        Vegetační doprovod polních cest - následná péče v 

druhém roce   37 857,60 0,00 7 950,10 45 807,70 0,00 16 737,60 21120,00 0,00 0,00

SO-04.4

        Vegetační doprovod polních cest - následná péče ve 

třetím roce   37 857,60 0,00 7 950,10 45 807,70 0,00 16 737,60 21120,00 0,00 0,00

VRN         Vedlejší rozpočtové náklady   28 867,82 0,00 6 062,24 34 930,06 0,00 0,00 0,00 28 867,82 0,00

Celkem 4 956 000,00 0,00 1 040 760,00 5 996 760,00 0,00 4 610 300,79 316831,39 28 867,82 0,00
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   KN 1233 Zemní práce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   3 863 677,40

1 Zemní práce   

1 111111331

Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5   m2 30 067,000

2 121101102

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na 

hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se 

složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m   m3 840,000

3 127701113

Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem 

stanovenou hladinou vody v horninách tř.1 až 4, průměrné 

tloušťky projektované vrstvy přes 0,50 m přes 5 000 m3   m3 7 260,000

hloubení tůní pod HPV, objem z DMT   

4 131101103

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 

5 000 m3   m3 3 600,000

výkop tůní nad HPV   

5 131201109

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3   m3 7 260,000

6 162301101

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 

do 500 m   m3 7 100,000

7 162701105

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m   m3 4 600,000

doprava výkopku na skládku   

8 162701109

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na 

obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek 

k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m   m3 13 800,000

příplatek k ceně za dopravu na skládku   

9 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo 

sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4   m3 11 700,000

10 171201101

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin   m3 6 260,000

hutněno pojezdem, urovnání povrchu   

11 181301113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 

1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm   m2 4 200,000

12 R.01

Autorizovaný odběr vzorků zeminy nebo odpadu vč. provedení 

rozborů dle vyhl 294/2005   kus 2,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

13

171201200.

R Poplatek za uložení pokosené hmoty trávníku v kompostárně   t 94,711

997 Přesun sutě   
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14 997221855

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

170 504   t 10 580,000

Celkem   3 863 677,40
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   KN 1233 Výsadby realizace

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   397 188,30

1 Zemní práce   

1 111111331

Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 500 m2 v rovině 

nebo na svahu do 1:5   m2 8 400,000

odstranění nárostu z ploch deponií   

2 111200211

Příprava půdy pod porostem chemicky herbicidem celoplošně v 

rovině nebo na svahu do 1:5   ha 0,840

aplikace na podzim a na jaře následujícího roku   

3 25234001 herbicid totální systémový neselektivní   litr 100,800

4 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 

m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 

1:5   m2 4 200,000

5 00572472.R osivo směs travní krajinná-rovinná dle TZ   kg 29,400

6

183101214.

R

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s 

výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 

0,05 do 0,125 m3   kus 28,000

7

183101215.

R

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s 

výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 

0,125 do 0,40 m3   kus 42,000

8 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 4 200,000

9 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 4 200,000

10 184102111

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím 

v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 

mm   kus 42,000

11 R.03 Sazenice listnatého keře s balem   kus 42,000

12 184102113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím 

v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 

mm   kus 28,000

13 R.02 Sazenice listnatého stromu s balem odrostlá výšky 2,0-2,5 m   kus 28,000

14 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus 70,000

15 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m   kus 210,000

16 184215412

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na 

svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m   kus 70,000

17 184501131

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve 

dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 16,800

18 184813121

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve 

svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m   kus 70,000

19 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,070

příprava stanoviště před výsadbou   

20 184911431

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 

150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 70,000

21 10391100 kůra mulčovací VL   m3 10,500

22 026.R3

Aplikace půdního kondicionéru či pomocné půdní látky při 

výsadbě dřeviny   kus 70,000

23 026.R4 Půdní kondicionér dle TZ   kg 4,040

24 R.04 Aplikace hydrogelu do výsadbové zeminy   kus 70,000

25 R.05 Půdní sorbent hydrogel   kg 3,030
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9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

26

171201200.

R Poplatek za uložení pokosené hmoty trávníku v kompostárně   t 26,460

2x ročně; výpočet: plocha trávníku x objem z m2 x měrná hmotnost lučního 

trávníku x převod na tuny x počet sečí   

998 Přesun hmot   

27 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 4,378

Celkem   397 188,30
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   KN 1233 Výsadby - následná péče v prvním roce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   146 978,70

1 Zemní práce   

1 111103203

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního 

porostu hustého   ha 1,260

2 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,210

plocha obežnutí 12 m2/ks   

3

184911421.

R

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5   m2 70,000

4 10391100 kůra mulčovací VL   m3 0,350

5 185803105

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin 

s naložením na dopravní prostředek a odvozem na vzdálenost do 

20 km travního porostu   ha 1,260

6 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních   m2 659,400

vypletí závlahových mís   

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

7

171201200.

R Poplatek za uložení pokosené hmoty trávníku v kompostárně   t 39,690

8

184804119.

R

Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po 

dobu 1 roku   kus 70,000

9

185804260.

R

Zálivka dřevin 8 x ročně po dobu 1 roku dávkou 20 l/ks včetně 

dovozu vody, aplikace dle TZ   kus 31,000

10

185804261.

R

Zálivka dřevin 8 x ročně po dobu 1 roku dávkou 10 l/ks včetně 

dovozu vody, aplikace dle TZ   kus 39,000

998 Přesun hmot   

11 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 0,070

Celkem   146 978,70
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   KN 1233 Výsadby - následná péče v druhém roce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   151 468,90

1 Zemní práce   

1 111103203

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního 

porostu hustého   ha 1,260

2 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,210

plocha obežnutí 12 m2/ks   

3

184911421.

R

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5   m2 70,000

4 10391100 kůra mulčovací VL   m3 0,350

5 185803105

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin 

s naložením na dopravní prostředek a odvozem na vzdálenost do 

20 km travního porostu   ha 1,260

6 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních   m2 659,400

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

7

171201200.

R Poplatek za uložení pokosené hmoty trávníku v kompostárně   t 13,230

2x ročně; výpočet: plocha trávníku x objem z m2 x měrná hmotnost lučního 

trávníku x převod na tuny x počet sečí   

8

184804119.

R

Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po 

dobu 2 let   kus 70,000

9

185804260.

R

Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou 

let, včetně dovozu vody   kus 80,000

10

185804261.

R

Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou 

let, včetně dovozu vody   kus 42,000

998 Přesun hmot   

11 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 0,070

Celkem   151 468,90
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   KN 1233 Výsadby - následná péče v třetím roce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   151 468,90

1 Zemní práce   

1 111103203

Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období travního 

porostu hustého   ha 1,260

2 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,210

plocha obežnutí 12 m2/ks   

3

184911421.

R

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5   m2 70,000

4 10391100 kůra mulčovací VL   m3 0,350

5 185803105

Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin 

s naložením na dopravní prostředek a odvozem na vzdálenost do 

20 km travního porostu   ha 1,260

6 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních   m2 659,400

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

7

171201200.

R Poplatek za uložení pokosené hmoty trávníku v kompostárně   t 13,230

2x ročně; výpočet: plocha trávníku x objem z m2 x měrná hmotnost lučního 

trávníku x převod na tuny x počet sečí   

8

184804119.

R

Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po 

dobu 2 let   kus 70,000

9

185804260.

R

Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou 

let, včetně dovozu vody   kus 80,000

10

185804261.

R

Zálivka dřevin dle potřeby po výsadbě i během následujících dvou 

let, včetně dovozu vody   kus 42,000

998 Přesun hmot   

11 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 0,070

Celkem   151 468,90
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   Vegetační doprovod polních cest realizace

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   102 777,18

1 Zemní práce   

1 111111311

Odstranění ruderálního porostu z plochy do 100 m2 v rovině nebo 

na svahu do 1:5   m2 32,000

odstranění vegetace v rámci přípravy staveniště, 1m2/sazenici   

2

183101215.

R

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s 

výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 

0,125 do 0,40 m3   kus 32,000

jamky pro výsadbu rozm. 0,7*0,7*0,4 m   

3 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím 

v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m   kus 21,000

4 R.07 Sazenice ovocné dřeviny vysokokmenná prostokořenná   kus 21,000

5 184102113

Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím 

v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 

mm   kus 11,000

6 R.02 Sazenice listnatého stromu s balem odrostlá výšky 2,0-2,5 m   kus 11,000

7 184215412

Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na 

svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m   kus 32,000

8 184813121

Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve 

svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m   kus 70,000

viz PD   

9

184215134.

R Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus 32,000

10 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m   kus 96,000

11 026.R3

Aplikace půdního kondicionéru či pomocné půdní látky při 

výsadbě dřeviny   kus 32,000

12 026.R4 Půdní kondicionér dle TZ   kg 6,400

13 184501131

Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve 

dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 19,200

14 184911431

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 

150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5   m2 32,000

15 10391100 kůra mulčovací VL   m3 4,800

16 R.04 Aplikace hydrogelu do výsadbové zeminy   kus 32,000

17 R.05 Půdní sorbent hydrogel   kg 5,120

998 Přesun hmot   

18 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 1,986

Celkem   102 777,18
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   Vegetační doprovod polních cest - následná péče v prvním roce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   37 857,60

1 Zemní práce   

1 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,096

plocha obežnutí 12 m2/ks   

2 184852311

Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a 

keřové stromy, výšky do 4 m   kus 32,000

3

184911421.

R

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5   m2 32,000

4 10391100 kůra mulčovací VL   m3 0,160

5 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních   m2 301,440

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

6

184804119.

R

Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po 

dobu 2 let   kus 32,000

7

185804261.

R

Zálivka dřevin 8 x ročně po dobu 1 roku dávkou 50 l/ks včetně 

dovozu vody, aplikace dle TZ   kus 32,000

998 Přesun hmot   

8 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 0,032

Celkem   37 857,60
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   Vegetační doprovod polních cest - následná péče v druhém roce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   37 857,60

1 Zemní práce   

1

184851512.

R

Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 

let výšky nasazení hlavy do 2 m   kus 32,000

2 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,096

plocha obežnutí 12 m2/ks   

3

184911421.

R

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5   m2 32,000

4 10391100 kůra mulčovací VL   m3 0,160

5 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních   m2 301,440

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

6

184804119.

R

Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po 

dobu 2 let   kus 32,000

7

185804261.

R

Zálivka dřevin 8 x ročně po dobu 1 roku dávkou 50 l/ks včetně 

dovozu vody, aplikace dle TZ   kus 32,000

998 Přesun hmot   

8 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 0,032

Celkem   37 857,60
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   Vegetační doprovod polních cest - následná péče ve třetím roce

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   37 857,60

1 Zemní práce   

1

184851512.

R

Řez stromů tvarovací hlavový s opakovaným intervalem řezu do 2 

let výšky nasazení hlavy do 2 m   kus 32,000

2 184851713

Mechanizované ožínání sazenic v ploškách sklon do 1:5 při 

viditelnosti dobré, výšky přes 60 cm   

tis 

kus 0,096

plocha obežnutí 12 m2/ks   

3

184911421.

R

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 

rovině nebo na svahu do 1:5   m2 32,000

4 10391100 kůra mulčovací VL   m3 0,160

5 185804213 Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních   m2 301,440

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   

6

184804119.

R

Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic po 

dobu 2 let   kus 32,000

7

185804261.

R

Zálivka dřevin 8 x ročně po dobu 1 roku dávkou 50 l/ks včetně 

dovozu vody, aplikace dle TZ   kus 32,000

998 Přesun hmot   

8 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně 

dopravní vzdálenost do 5000 m   t 0,032

Celkem   37 857,60
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Nabídkový rozpočet  
Stavba:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice

Objekt:   Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice - aktualizace

Část:   Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel:    Datum:   16.7.2020

Zhotovitel:   

P.Č

.
Kód položky Popis MJ

Množství 

celkem

Cena 

jednotková

Cena 

celkem

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   28 867,82

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce   

1 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení   … 120,000

vytýčení inženýrských sítí   

2 012103000 Geodetické práce před výstavbou   … 97,000

vytýčení hranic parcel dotčených stavbou, vytýčení vytyčovacích bodů   

VRN3 Zařízení staveniště   

3 032103000 Náklady na stavební buňky   … 1,000

včetně mobilního chemického WC   

4 032603000 Mycí centrum   … 1,000

5 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště   … 1,000

Celkem   28 867,82
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