
, smi. 0618/UJS/18
dodč.l 043 l/ÚIS/20
dod.č.2 0529/ÚIS/20

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

5618054864.02
152/2018

(ORG 2753, 6314)

Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město,
602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
k podpisu dodatku č. 2 je za statutární město Brno oprávněn

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222/0800
(dále jako „statutární město Bmo“)

I.

Objednatel:

a

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno
vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupená: Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: Československá obchodní banka,
číslo účtu: 382286023/0300

a.s.

(dále jako „Brněnské komunikace a.s.“)

Ve věcech technických pro vodohospodářské a související objekty jsou oprávněny jednat
základě mandátní smlouvy č. 56 01 9 271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

na

Ve věcech technických pro komunikační objekty jsou oprávněny jednat na základě příkazní
smlouvy č. 3/2016 ze dne 8. 6. 2016:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno
zástupci ve věcech technických:



Hlavním koordinátorem stavby jsou:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1 a, Pisárky, 603 00 Brno

(statutární město Brno a Brněnské komunikace a.s. dále také společně jen „objednatel")

Společníci společnosti s názvem
„Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod"
podle společenské smlouvy ze dne 16. 4. 2018 se sídlem FIRESTA-
Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, Trnitá, 602 00 Brno
Komerční banka, a.s.
115-7472700277/0100

Zhotovitel:

Bankovní spojení:
číslo účtu:

Správce společnosti:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Ing. Pavlem Bořkem, členem představenstva

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

25317628
CZ25317628
KB Bmo-město
250048-621/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.,
č. ú.: 2102043465/2700

a

Další společník:
Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150, Líšeň, 62800 Brno
Ing. Martinem Matuškou, jednatelem

sídlo:
Zastoupený :

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 5062

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

45474281
CZ45474281
Komerční banka, a.s.
7252970267/0100
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.:
2111768724/2700

(dále jako „zhotovitel")
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Předmět dodatku smlouvy o díloII.

1) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 4. 12. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
díla, tj. stavby „Bmo, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu44, ve znění dodatku č. 
1 (dále jen „smlouva o dílo44).

2) Předmětem dodatku ě. 2 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek44) je:
a) změna ěl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného 

smlouvou o dílo:
• vložením stavebních prací („vícepráce44) u objektů:

SO 01 Stoky
SO 05 Komunikace - rekonstrukce 

SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO

847 468,80 Kě bez DPH 
834 394,42 Kě bez DPH 

15 302,94 Kč bez DPH

b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím,

c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 - Časový 
a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 - Časový a finanění 
harmonogram prací a novými přílohami smlouvy o dílo - Změnový list ě. 1, č. 2, č. 3, ě. 4.

3) U shora popsaných skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

III.

„Smluvní strany se dohodly na mže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2753 - 
vodohospodářské a související objekty:

• vícepráce v rámci objektů
SO 01 Stoky - změna nivelety kanalizace

- náhradní zásobování vodou
487 866,13 Kč bez DPH 
359 602,67 Kč bez DPH

SO 05 Komunikace - objízdná trasa pro autobusy
+ zajištění obsluhy ulice Pražákova 834 394,42 Kč bez DPH 

15 302,94 Kč bez DPHSO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu ě. 1 ze dne 

12.11.2019, Změnovém listu ě. 2 ze dne 12.11.2019, Změnovém listu č. 3 ze dne 
12.11.2019, Změnovém listu č. 4 ze dne 12.11.2019, které jsou nedílnou součástí tohoto 
dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

80 763 812,50 Kě 

1 697 166,16 Kč
Cena celkem bez DPH 82 460 978,66 Kě
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3) Článek IV odst. 2 ve znění:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

• ORG 2753 (dále jen „vodohospodářské a související objekty41)

Cena objektu SO 01 Stoky
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky
Cena objektu SO 05 Komunikace - rekonstrukce
Cena objektu SO 08 Odvodnění
Cena objektu SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO
Cena objektu SO 90 Ostatní rozpočtové náklady

26 302 035,15 Kč 
6 705 618,29 Kč
5 519 825,93 Kč 
2 313 768,58 Kč

20 577 505,14 Kč 
1 859 865,63 Kč 

1 619 522,26 Kč
6 469 286,50 Kč

Cena celkem bez DPH 71 367 427,48 Kč44

se nahrazuje zněním:

„Cena v členění objektů a ORG, bez DPH:

• ORG 2753 (dále jen „vodohospodářské a související objekty44)

Cena objektu SO 01 Stoky
Cena objektu SO 01 Stoky - vícepráce dle dodatku č. 2
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky
Cena objektu SO 05 Komunikace - rekonstrukce
Cena objektu SO 05 Komunikace - rekonstrukce - vícepráce
dle dodatku č. 2
Cena objektu SO 08 Odvodnění
Cena objektu SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO
Cena objektu SO 09 Přeložky sloupů a kabelů VO - vícepráce
dle dodatku č. 2
Cena objektu SO 90 Ostatní rozpočtové náklady

26 302 035,15 Kč 

847 468,80 Kč 
6 705 618,29 Kč 

5 519 825,93 Kč 
2 313 768,58 Kč 

20 577 505,14 Kč 

834 394,42Kč

1 859 865,63 Kč 

1 619 522,26 Kč
15 302,94 Kč

6 469 286,50 Kč

Cena celkem bez DPH 73 064 593,64 Kč

4) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:
- Příloha č.l - aktualizovaný Finanční harmonogram prací,
- Změnový list č. 1 ze dne 12.11.2019 
-Změnový listč. 2 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 4 ze dne 12.11.201944.

Závěrečná ustanoveníIV.

1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.
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2) Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv44).

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv
postupem dle zákona o registru smluv.

4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Statutární
město Brno.

5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv
zní bvk@bvk.cz.

6) Dodatek je vypracován v osmi stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel šest
vyhotovení.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:
- Příloha č.l - aktualizovaný Finanční harmonogram prací,
- Změnový list č. 1 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 2 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 3 ze dne 12.11.2019
- Změnový list č. 4 ze dne 12.11.2019

■ Doložka:
Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/095 dne 15.7.2020.

V Brně dne 2 7 "07^2020
Za zhotovit

25. 00. 2020V Brně dne
Za šgŠšiÁRNÍ MĚSTO BRNO

TRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční

Kounicova 67
.604.67 BRNO

-001-

rekonstrukce, stavby aj.
Á 68 » 602 00 BRNO

....................... .fliCtaaswTea

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Bořek, člen představenstva

©

RAVN| STAVBY BRNO, s.r.O.
8 00 Brno, Trnkova 2617/150

□IČ CZ45474281

munikace

a.s. Renneská ťica 7S7.-Ta
3 0991 DIČ: CZ 607 33 093

91

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Martin Matuška, jednatel

Brněns .s.
Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva



. %
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vuiéúůiFinanční harmonogram

Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
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2 1 -07- 7020V Brně dne:V Brně dne:

talZa zhotoviteZa o

Odbor investiční
^ourncova 67
601 67 BRNO

-001-

strukce, stavbyas.
02 00 BRNO

DlC: CZ25317628

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Bořek, člen představenstva

©

Statu

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního MMB

liské komunikace

unikace a.s. Penreská t:íca 737/1a
ič: 507 33 0991 DIČ: CZ 607 33 098 Dopr

Ing. Martin Matuška, jednatel

Brněnské ko

Ing. Petr Kratochvíl, předseda představenstva

/
DOPRAVNÍ STAVBY BRNO. a.r.o.

628 00 Brno, Trnkova 2617/150
DlC CZ45474281

91Brně

Mgr. Filip Leder, místopředseda představenstva





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 4182

Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovoduStavba:

CC-CZ:

Datum:
KSO:

Místo: Brno, Bohunická 12.11.2019

ÍC: 44992785

CZ44992785

Zadavatel:

Statutární město Brno DIČ:

IC:Uchazeč:

„Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod" DIC:

IC: 46964371

CZ46964371

Projektant:

AQUA PROCON s.r.o. DIC:

Poznámka:

1 697 166,16Cena bez DPH

Výše daně 
356 404,89

Základ daně 
1 697 166,16

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

DPH základní 
snížená 0,000,00

2 053 571,05CZKCena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4182



Stavba: Brno, Bohunická I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Místo: Brno, Bohunická

Statutární město Brno

„Společnost Bohunická, kanalizace a vodovod"

Datum: 12.11.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: AQUA PROCON s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady stavby celkem 1 697 166,16 2 032 864,94

S0 01 Stoky

Vodoovdní řady 

Komunikace - rekonstrukce 

Objízdná trasa pro autobusy 

Úprava křižovatky Bohunická - Pražákova 

Přeložky sloupů a kabelů VO

487 866,13 

359 602,67 

834 394,42 

391 436,30 

442 958,12 

15 302,94

590 318,02 

435 119,23 

988 911,13 

452 931,80 

535 979,33 

18 516,56

SO 03

SO 05

SO 05.4

SO 05.5

SO 09


