
D O D A T E K   Č.   1   S M L O U V Y 
O ÚHRADĚ ČÁSTI NÁKLADŮ NA OPRAVU KOMUNIKACE 

 

uzavřené dle ustanovení  § 1746, odst. 2 zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku 
v platném znění mezi těmito smluvními stranami: 

 

I. Smluvní strany: 

 
Níže uvedené smluvní strany dne 19. 12. 2019 uzavřely smlouvu o úhradě části nákladů na 
opravu komunikace. 

 

 Město Mnichovo Hradiště 

sídlo:  Masarykovo náměstí 1,  295 01  Mnichovo Hradiště 

zastoupené:  starostou města Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D.-  ve věcech smluvních 

IČO:   00238309 
DIČ:  CZ00238309 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.   
Číslo účtu: 19-2627181/0100 
(dále jen Město) 
 
a 

 
 KOSOGASS - inženýring s.r.o. 
sídlo:  Říčanská 1754,  251 01  Říčany 
zastoupen: Petrem Sochůrkem, jednatelem společnosti - ve věcech smluvních 
IČO:  16555732                           
DIČ:   CZ1655732                           
Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
zapsaný  v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4197 
(dále jen KOSOGASS) 
 
 

Smluvní strany mají v úmyslu tímto dodatkem č. 1 (dále jen „dodatek“) změnit některá 
ustanovení smlouvy, jak je uvedeno dále v tomto dodatku. 

 
 

II.  Změna smlouvy 
 

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení realizace finální vrstvy 
komunikace v Husově ulici v Mnichově Hradišti do 31.12.2021.  Důvodem je pandemie 
nemoci COVID-19, která způsobí očekávaný propad příjmů Města o 10-20 %. Zastupitelstvo 
města Mnichovo Hradiště proto rozhodlo o rozpočtovém opatření, které neumožňuje 
realizovat rekonstrukci Husovy ulice v roce 2020. 

V článku II. Předmět smlouvy se věta „Tyto práce budou provedeny do 12/2020.“ mění na 
„Tyto práce budou provedeny do 12/2021.“ a věta „Konečné vyúčtování zálohové faktury 
bude provedeno po realizaci stavby v roce 2020.“ se mění na „Konečné vyúčtování zálohové 
faktury bude provedeno po realizaci stavby v roce 2021.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti 

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po 
jednom. 



Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále 
jen „zákon o registru smluv“). 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany 
dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 

 

 
V Mnichově Hradišti dne      . . . . . . . . . .                          V Říčanech dne      . . . . . . . . . . . . . 
 
za Město: za KOSOGASS - inženýring s.r.o.: 
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.   Petr Sochůrek 
starosta města Mnichovo Hradiště   jednatel společnosti 


