
TECHNICKÉ SLUŽBY 
HRADEC KRÁLOVÉ 

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Došlo 
Mm 2 5 -08- 2020 

PODATELNA 2 
n 

č/600 I G l 2z:> 

I. 
Smluvní strany 

Mćłwøfł, 

Zhotovitel: 

Jméno: 
Zápis v obchod. rejstříku: 
Zastoupený: 
Sídlo: 
Doručovací adresa: 
IČ: 
Dıč: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

FAST střechy s.r.0. 

U KS V Hradci Králové, oddíl C, vložka 24733 
jednatelem 

Smetanova 2065, 547 01 Náchod 
Smetarıova 2065, 547 01 Náchod 
27537676 
CZ27537676 

Kontaktní osoba Z 

ı 

(dále jen Hzhotovitel") 

a 

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
Zápis V obchodním rejstříku: 

Zastoupenýz 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

příspěvková organizace zapsaná V OR u Krajského soudu 
V Hradci Králové, oddíl P, vložka 52 

 ředitelem 
Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8 
64809447 
CZ64809447 

kontaktní osoba: 

(dále jen ,,objednatel") 

uzavřely níže uvedeného dne tento 

dodatek č. 1 
ke srñlouvě O dílo: 

l 



Ĺlvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 14. 5. 2020 uzavřely mezi sebou smlouvu O dílo (dále jen 
,,smlouva O dílo"), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo, a to udržovací práce na římse a markýze spojovací chodby, na základě 
zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Č. 120037 s názvem ,,zŠ ŠTEFCOVA - 
VÝMĚNA VNĚJŠÍCH OBKLADÚ ŘÍMS U SPOJOVACí CHODBY" (dále jen Uzakázka") a nabídky 
zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako ,,dílo")a objednatel se danou 
smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zaryj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o 
dílo. 

2. Předmět díla byl dle ČI. III. smlouvy O dílo určen výše uvedenou smlouvou O dílo a zadávací 
dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy Č. 1 tj. soupisu prací, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr. 

3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce: 

. oprava římsy spojovací chodby: 

demontáž azbestocementových obkladů říms spojovací chodby; 

montáž nového obložení římsˇ Z probarvených cementovláknitých desek tl. 8 mm 
(např. Cembrid SOIid); 

V místě říms očištění klempířského lemování střechy od stávajícího nátěru; 

nový nátěr lemování střechy 2× základní a 1 X krycí barvou. 

oprava markýzy spojovací chodby: 

demontáž střešní plechové krytiny markýzy včetně podkladní separační vrstvy; 

demontáž azbestocementových obkladů římsy markýzy, 

demontáž dřevěného bednění střechy markýzy; 

demontáž palubkového podhledu markýzy; 

demontáž dřevěného nosného roštu markýzy, zavěšeného na nosných zámečnických 
ocelových prvcích (konzol); 

očištění a kontrola stavu nosných zámečnických ocelových pwků markýzy (konzol); 

oprava a doplnění zateplovacích systémů sousedních pavilonů V místě markýzy; 

nátěry nosných zámečnických ocelových pmků markýzy (konzol); 

opětovné vytvoření nosného dřevěného roštu markýzy včetně jeho nátěru proti 
dřevokazným houbám a hmyzu; 

vytvoření spádové vrstvy zastřešení markýzy pomocí soustavy dřevěných klínů příčně 
kladených na rošt; 

vytvoření střešního bednění zastřešení markýzy Z desek OSB, nově včetně vrchního 
opláštění nosných konzol markýzy (viz detail výkresu); 

opláštění vnější stěny chodby ř. desek OSB nad markýzou; 

položení separační vrstvy pod novou plechovou krytinu; 

montáž střešní plechové falc-Dvané krytiny markýzy včetně oplechování stěny 
spojovací chodby; 



montáž nového obložení říms Z probarvených cementovláknitých desek tl. 8 mm 
(např. Cer brit Solid); 

montáž nového obložení říms Z cementotřískových desek tl. 8 mm (např. Cetris Basic) 
v nepohledové části; 

montáž podhledu markýzy Z palubek na pero a drážku; 

lazurovací nátěr dřevěného podhledu markýzy. 

provedení důkladného závěrečného úklidu. 

4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla O některé vybrané stavební 
práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jako zadavatel jednajicí S náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné změny 
(vícepráce a méněpráce) jsou uvedeny V rámci změnového listu a změnových rozpočtů, které 
tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. 

5. Vzhledem ke Členitosti střechy byla zaměněna plechová krytina markýzy za foliovou krytinu 
(Fatrafol). Dále nebyla použita fasádní deska S nátěrem Z výroby, ale deska byla opatřena 
systémovým nátěrem na stavbě. 

I 

6. Pod obklad římsy bylo nutné provést vyrovnávací rošt. Něj<teré Z tesařských konstrukcí naopak 
nebyly Z důvodu dobrého stavu vyměněny. 

7. Pro provedení nátěru lemování střechy bylo nutné demontovat a zpětně namontovat Část 
hromosvodu. 

8 . Vsouvislostì S výše popsanými změnami je potřeba shora uvedenou smlouvu O dílo upravit 
V bodech, kterých se tyto změny týkají. 

III. 
Předmět dodatku 

1. v návaznosti na skutečnosti uvedené V čl. II. odst. 4., 5., 6. a 7. tohoto dodatku se smluvní 
strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 10.546,- 
|<Č bez DPH, tedy Článek V. odst. 1 předmětné smlouvy O dílo se mění tak, že nově zní : 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla Čím' bez DPH 191.184,- Kč. 

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva O dílo nedotčena a V platnosti. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý 
po jednou stejnopisu a jeho obsah lze' případně měnit jen dalším písemným (listinným) 
dodatkem k předmětné smlouvě O dílo. 



Přílohy: Změnový list a změnové rozpočty 

V Hradci Králové dne I 2020 V Hradci Králové dne 
27. 08. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020 

. . . . . . . . . . . 

E I  

ZA OBJEDNATELE: 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 
 

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ 
FAST střechy s.r.o. 

Správce rozpočtu 



1 

r I ıı4;I!ıJż1!Iııu;!I.ı.uıI!==ıııL.;ı›;i1D: JIM 

I 
I 

l 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

zs Stefcova - Výměna vnějších obkladů říms u spojovací chodby 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

TSHK 
FAST střechy s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

19. 8. 2020 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem -10 546,00 

1 
1 

D HSV 

D 6 

i 
K ľ622 _001R 

F 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchů. podlahy a osazováni výplní 
Doplnění kontaktního zateplovaclho systému na 
sousedním pavilone po demontáže dřevěných prvků 
markýzy, včetně řezání styčných ploch. vlepení 
izolantu. výztužné vrstvy a tenkovrstvé omítky 
Poznámka k položce: 
včetně přesunu hmot 

m2 -2,000 

I 

I 

I 

D PSV 

2 

D 712 
I 

K 712361702 I 

3 M 1283220120 
I 

4 M FTR31107690 

l 

I 

I 

5 K 712363104 

6 M 59051324 

7 K 712363120r 
ı 

K 1712363121 
I 

I 
I 9 K 712363352 

I 

10 K 712363356 

11 K 712363381 
i 

12 í K ›712363672 

13" K 712391171 

14 M 69311101 

15 K 712861705 

te, K ~998712201 

17 K PU 

Práce a dodávky PSV 

Povlakové krytiny 
Provedení povlakové krytiny stech do 10° fólií 
přilepenou bodově _ 
fólie hydroizolační střešní FA TRAFOL 810 tl 1,5 mm Š 

. 1300 mm Šedá 
fólie hydroizolační střešní FA TRAFOL 804 tl 2 mm Š 

fl 1200 mm šedá 
Provedení povlakove krytiny stech do 10° ukotvení 
'fólie taliřovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce 
5 podložka talířová 
'Provedení povlakové krytiny stech do 10° zaizolování 
prostupe hranatého prořezu plochy do 2,5 m2 
Provedení povlaková krytiny stech do 10° provedení 
rohu a koutu nalepenínı izolačních tvarovek 
Povlakové krytiny stech do 10° Z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm 

i Povlakové krytiny stech do 10° Z tvarovanych 
poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 
mm _ 
Povlakove krytiny stech do 10° Z tvarovaných 
poplastovanych lišt délky 2 m tmellcf lišta rš 70 mm 
ĹProvedeni povlakové krytiny mechanicky kotvené 
profily do dřeva 
'Provedení povlakové krytiny stech do 10° podkladnl 
'textilní vrstvy - 
geotextilie netkaná separační, filtraćni, ochranná S 

převahou recyklovaných PES vláken 300g/nı3 
Provedení povlakove krytiny vytaženim na konstrukce 
fólii lepenou se svařovanými spoji . 
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
áobiektech V do 6 m 
Zatmeleni lištu PU tmelem 

l 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kus 

kus 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

% 

m 

20,596 

41.533 

5,200 

80,000 

80,000 

4,000 

22,000 

29,200 

10,700 

14.400 

54.300 

34,270 

37.697 

15.520 

413,490 

14.400 

ı 

I 
I 

Í 

I 
I 

D 762 
181 K !762 001R 

19 K 762331811 

w 
20 K 762332131 

w 
w 
w 

21 . M 60512125 

22 K 762430026 

w 
23 K 762431230 

VV 
w 
w 
w 

P 

Konstrukce tesařské 
'Vytvoření konstrukce Z hranole pro spád desek Z OSB 
Demontáž vázaných kcí krove Z hranolu průřezové 
plochy do 120 cm2 
-5*10,7 "nosná konstrukce markýzy" 
Montáž vázaných kcí krove pravidelných Z hraněného 
řeziva průřezové plochy do 120 cm2 
-5*10,7 "nosná konstrukce markýzy" 
-11 '1 ı75 "spádový Klán střechy" 
Součet __ 

"hranou stavební řezivo prořezu do 120cm2 do dl 6m 
Obloženi stěn Z cementotřískových desek tl 22 mm 
nebroušených na pero a drážku Šroubovanýflzh 
-10,7*0.85 "stěna nad markýzou" 
Montáž obložení stěn deskami cementotřískovými na 
sraz 
Poznámka k položce. 
Předpoklad na stávající rošt. desky na sraz bez lišt 
-0,4*(4,5+40+s64) "Část 1 hlavní střechy" 
-0.4*23 "Část 2 hlavni střechy 
-0,5nh(1,75+1.75+10,8+10,8) "markýza" 
Součet 

kpl 

m 

m 

m3 

m2 

m2 

1.000 

-53,500 
-53,500 

-72,750 

-53,500 
-19.250 
-72,750 
-1,024 

-9 ,095 

-9,095 

-42,110 

-20,360 
-9,200 

-12,550 
-42.110 



pač Typ Kód Popis MJ Množství .J.‹:ena [CZK] Cena celkem [CZK] 

245 M 59155109 

w 
IZS M 59590735 

P 

| 26 

w 

K 762431230 

P 

w 
w 
w 
w 

i 2 7 .  M 59590736 

deska cementovláknità fasádní S povrchovýrn 
akryiáľovým nátěrem tl 8mm 
-34,96*1,D4 'Přepočtené koeficientem množství 
deska cementotřísková bez povrchové úpravy H 8mm 
Poznámka k položce. 
např. Cetris Basic 
-7,15*1 ,04 'Přepočterıé koeficientem množství 
Montáž obložení stěn deskami cementotřiskovýrni na 
sraz 
Poznámka k položce. 
Předpoklad na sfávajlcí rošt, desky na sraz bez lišt 
O,4*(4,5+40+6,4) "část 1 hlavní střechy" 
0,4123 "část 2 hlavni střechy 
0,5*(1,75+1 ,75+10,8+10.8) "markýza" 
Souček 
deska cementotřísková bez povrchové úpravy U 10mm | 

I 
m2 

m2 

m2 

m2 

I 
I 

l 

I 

-36,358 

-36,358 
-7,436 

-7,436 

42,110 

20,360 
9,200 

12,550 
42,110 

43, 794 

I 
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D 766 
I I 

36 K 766421822 
w 

37 K I 
766427112 

I 

I 
I 

w 
w 
w 
VV 
w 

38 M 60514103 w 

39 M i605_001R 
w 

I 
I 

Konstrukce truhlářské 
Demontáž truhláıřského obložení podhlede 
podkladových roštů 
73,010 "lišta palubek" 
Montáž obložení podhlede podkladového roštu (nebo 
lišt) 
73,010 "rošt" 
73,010 "spodní vodící lišta" 
73,010 "horní vodící lišta" 
2*(10,7+1,75) "obvod lišta podhled markýzy" 
Součet 
řezivo jehličnaté lat' 30x50mm 
73,010*0,05'0I03 
ucanđ à IHÓUKUU ı ı ıa ı ıuu HUUlUVdIIđ  w K 34-f A .ıuuu 
AI"Il"l"\ 

73.01+24,9 

l 

I 

m2 

M3 

m 

I 

I 

73.010 

73,010 

243.930 

73.010 
73,010 
73,010 
24,900 

243,930 
o, 110 
0,110 

97,910 
97,910 

I 
D 783 

404 K 1783218101 

w 
41 K 783224101 

I 
w 

42 K 783227101 

w 
w 

w 

Dokončovaci práce - nátěry 
Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí _ _ .  

2*(10,7+1 I75)*0.1 "obvod lišta podhled markýzy" _ 
'Základní jednonásobný akrylátový nátěr tesařských 
konstrukci 
.7"43 .794 "oboustranně desky" 
*KrycI jednonásobný akrylátový nálër tesařských 
konstrukci 
2*43.794 "2× desky" 
2*73.01*0,1 "ıišıy římsy" 
Součet 

I 

I 

m2 

I Tı2 

2,490 

2,490 
l 87,588 

87.588 

102,190 

87,588 
14,602 

102.190 

D HZS 
43 K ıHZS2492 

I 

P 

Hodinové zúčtovací sazby 
Hodinová zúčtovaci sazba pomocný dělník FSV 
Poznámka k položce: 
Demontáž a zpětná montáž hınmosvodu 

ı 
1 

hod I 10.000  




