Číslo objednatele:  NJ/241/2016/No
Číslo zhotovitele: 36/2016
Dodatek č.1 ke smlouvě
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci
ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany
Objednatel:

	
	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

	Se sídlem:
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku :
Středisko:

Zastoupeno :
	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

 00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Nový Jičín

Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín

Ing. Zbyňkem Kubalou 

	Tel :
	555 531 367

	Fax :
	556 710 139

	Bankovní spojení :       
	Komerční banka a.s., Karviná,

číslo účtu 43-16732791/0100

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 
	1) Ing. Lumír Zrník – vedoucí TSÚ

	
	2) p. Ladislav Novický – mostní technik 




 (dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)
a
Zhotovitel: 








      Geoengineering spol. s r.o.     
	
	

	Se sídlem:
	Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

	Tel.:
	596 639 667

	Fax :
	-

	IČO :
	47668121

	DIČ :
	CZ47668121

	Zapsán v obch. rejstříku :
	U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888

	Bankovní spojení :       
	ČSOB, a.s.
Číslo účtu 153269529/0300

	Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 

	Ing. Jindřich Bilan, jednatel společnosti
Ing. Luděk Venclík, vedoucí projektant


 (dále jen  v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)
 (dále jen smluvní strany)

ČÁST B
Dodatek na zhotovení projektové dokumentace

II.
Předmět dodatku
1.
Smluvní strany se dohodly na změně článku III. bod 2.1 smlouvy pro stavbu „Silnice II/483
– rekonstrukce propustku v km 16,800 v obci Frenštát pod Radhoštěm“ takto:

-     projektová dokumentace pro stavební řízení (DOS) – neprovádí se


 Čl. III. bod 2.1 smlouvy se mění na vypracování projektové dokumentace ve stupni 
dokumentace pro stavební povolení a projektovou dokumentaci v rozsahu dokumentace 

pro provádění stavby (DSP a PDPS). 
III.
Doba a místo plnění

1.
Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV.bod 1 smlouvy v provedení stupňů 
projektové dokumentace a době 
plnění díla následovně:
       - projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy, 

       - projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.
IV.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku VII. bod 1. Smlouvy.
	„Silnice II/483 -rekonstrukce  propustku v km 16,800 v obci Frenštát pod Radhoštěm“
	Cena díla

	
	smlouva
	dodatek
	Celkem bez DPH
	DPH
	Celkem s DPH

	zaměření, průzkumy
	23 000,-
	0
	23 000,-
	4 830,-
	27 830,-

	PD pro ohlášení stavby
	75 000,-
	nebude provedeno

	PD pro stavební povolení
	0
	75 000,-
	75 000,-
	15 750,-
	90 750,-

	PD pro provádění stavby
	45 000,-
	0,-
	45 000,-
	9 450,-
	54 450,-

	celkem
	143 000,-
	75 000,-
	143 000,-
	30 030,-
	173 030,-


ČÁST C
Dodatek na výkon inženýrské činnosti
V.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy následovně.

· žádost o vydání stavební povolení do 24 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.
VI.
Úplata
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku XV. bod 1. smlouvy následovně:
	Inženýrská činnost    „Silnice II/483 rekonstrukce  propustku v km 16,800 v obci Frenštát pod Radhoštěm“
	Cena díla za inženýrskou činnost

	
	smlouva
	dodatek
	Celkem bez DPH
	DPH
	Celkem s DPH

	Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby
	20 000,-
	nebude provedeno

	Správní poplatky – refakturace bez DPH
	5 000,-
	nebude provedeno

	Inženýrská činnost pro získání 

stavebního povolení
	0
	20 000,-
	20 000,-
	4 200,-
	24 200,-

	Správní poplatky (refakturace)
      bez DPH


	0
	10 000,-
	10 000,-
	0,-
	10 000,-

	celkem
	25 000,-
	30 000,-
	30 000,-
	4 200,-
	34 200,-


ČÁST D
Společná ustanovení

VII.

Závěrečná ujednání

1.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
3.
Dřívější termín plnění možný.
Odůvodnění dodatku č.1:
Spec. stav. úřad ve Frenštátu pod Radhoštěm se vyslovil pro stavební řízení z důvodu velkého rozsahu stavebního pozemku. Bylo domluveno omezení množství oslovených majitelů sousedních pozemků, na pozemky v bezprostřední blízkosti místa stavby. Stavba do sousedních pozemků nezasahuje.
	V Novém Jičíně dne: 7.11.2016

	
	Ve Ostravě dne: 4.11.2016


	
	
	


Ing. Zbyněk Kubala




      Ing. Jindřich Bilan
  vedoucí střediska




      jednatel společnosti
      Nový Jičín
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