
Dodatek ě. 1 ke smlouvě o dílo

„Lávka pro pěší v Čertově rokli“
uzavřené dne 23,6.2020 podle ustanovení § 1746 odst, 2 zákona č, 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2020/3822/ORIM/012
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení

Statutární město Brno, městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martinem Malečkem, starostou
44992785
CZ44992785

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Brněnské komunikace a.s,, IČO: 60733098, se sídlem
Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: FIRESTA-FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing, Pavlem Bořkem, členem představenstva
IČO: 25317628
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
č. 2020/3822/ORIM/012 ze dne 23. 6. 2020 (dále jen „smlouva“):

ČI. II. Předmět dodatku

1. Nahrazuje se text v článku VIII. odstavci 4. za následující text.

„Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady
a technologie. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou zařazeny pod číselný kód 41-
43 klasifikace produkce (CZ-CPA). Daňje povinen přiznat a zaplatit zhotovitel. “
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2. Nahrazuje se v článku VIII. odstavci 5. text odrážky 5. za následující text. 

„ - číselný kód klasifikace produkce (CZ-CPA). “

3. Nahrazuje se příloha č. 2 přílohou tohoto dodatku.

ČI. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a podléhá 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru, uveřejňovat bude objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, bezvýhradně souhlasí sjeho 
obsahem a že byl sepsán na základě jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu.

5. Smluvní vztahy výslovně neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku.

6. Statutární město Brno, městská část Bmo-sever je při nakládání s veřejnými prostředky 
povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb.).

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku č. 1 
smlouvy o dílo a že tento dodatek smlouvy o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, 
což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 2

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen RMČ Bmo-sever na 8/55. schůzi ze dne 
22.07.2020.
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Příloha č. 2 se nahrazuje touto přílohou č. 2:
• časový a finanční harmonogram - 2 listy

V Brně dne V Brně dne Z6 “OB"2020

Za objednate a zhotovite

za Statutární
Městskou část Bmo-sever
Ing. Martin Cibula
místostarosta

za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing, Pavel Bořek
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Lávka pro pěší v Čertově rokli Časový harmonogram Ífíresta j
ID
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Název úkolu

Termín plnění 

Termín zahájení 

přípravné práce 

SO 201 Lávka pro pěší

založení, spodní stavba lávky 

nosná konstrukce lávky

Doba Ví 2020 V II2020 Vlil 2020 IX 2020 X 2020 X I2020 X II2020 12021 t
trváni 23242526272829303132333435.363738394041424344454647484950515253 1 2 3 14i 

m m — 31.12. 2(184 dny 1.07/20 — — —

Odny +  13.07.20

10 dny 01.07. 2 0 ;s »  10.07/20

155 dny 31.07. 2C 

73 dny 2X07. 20

122 dny 31 07. 2C

RDS, VTD, objednání materiálu a dodání materiálu 40 dny 01.07.20 

výroba 45 dny

osazení oblouku 15 dny

osazení mostovky 15 dny

příslušenství, úpravy terénu 35 dny ,

SO 401.1 Úprava Veřejného osvětlení - přeložka 21 dny 23.07.20
I

SO 401.2 - Úprava veřejného osvětlení - nové VO 35 dny !

SO 801 Sadové úpravy - 1. část 21 dny 13.07/ 20 »

dokončovací práce 25 dny

Termín ukončení stavebních prací 0 dny

w 09.08/20

02.12. 20

30.09. 20

■W 30.10.20

05.08. 20 i  18.09, 20

01.10. 20

09.08.20

02.08. 20

,15.10.20

16.10.20 : 30.10.20

29.10.20
í

i 16.11.20

i
i

’ 07 12. 20

i 02.12.20

20:12.20

31.12. 20

+ 31.12. 20

Datum: 25.06. 20

Úkol Přerušení Milník Souhrnný



Ifirestal

Finanční harmonogram

LAVKA PRO PESI V CERTOVE ROKLI

měsíc bez DPH DPH 21% vč. DPH

VI.2020 0 0 0

VII.2020 650 000 136 500 786 500

Vlll.2020 1 200 000 252 000 1 452 000

IX.2020 3 650 000 766 500 4 416 500

X.2020 2 350 000 493 500 2 843 500

XI.2020 1 200 000 252 000 1 452 000

XII.2020 815 853 171 329 987 182

1,2021 0 0 0

celkem 9 865 853 2 071 829 11 937 682

Cena celkem bez DPH 9 865 853 Kč
DPH 21% 2 071 829 Kč
Cena celkem vč. DPH 11 937 682 Kč

-1 Kč

9 865 853 Kč
V Brně, dne 29. 4. 2020


