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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. UKRUK/125816/2020 

 
 

Název akce „RUK – SBZ – Oprava střechy administrativní budovy sportovního centra UK Hostivař“ 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami. 

 
 

Článek I. Smluvní strany 
 
1. Objednatel: 
Název:                 Univerzita Karlova  
                                                                   (Správa budov a zařízení)  
Sídlo:                 Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1             
Bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:    19 – 4302425379/0800 
IČO:                 00216208 
DIČ:                 CZ00216208 
Zastoupena: 
- ve věcech smluvních: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem 
- ve věcech technických:  XXXXXX, vedoucí SC UK Hostivař 
     Tel: XXXXXXX, XXXXXXX                                                          
nezapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. Zhotovitel:  
Obchodní firma:    NEO BUILDER a.s.                  
Sídlo:                                        Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., 
Číslo účtu:     4413265339/0800                                                
IČO:                                        05553750 
DIČ:                                          CZ05553750 
ID datové schránky:   3pg59cp 

Zastoupena: 
- ve věcech smluvních:    Ing. Vasyl Nemesh - statutární ředitel 
- ve věcech technických:   Ing. Vasyl Nemesh - statutární ředitel 
 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21996 
(dále jen „zhotovitel“) 
           
(společně dále také jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 k výše citované smlouvě o dílo (dále též 
„smlouva“) následujícího znění (dále také „dodatek“). 
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Článek II. Předmět dodatku 
 
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení a předání díla a 
zvýšení ceny za provedení díla, a to na základě změnových listů dle přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku. 
 
 

Článek III. Změna smlouvy 
 
1. Celková cena díla bez DPH je navýšena o částku 1 049 214,20 Kč, a to na základě změnových listů ZL č.1 

a ZL č.2 (přílohy č. 1 a 2 tohoto dodatku). 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle SOD + ZL č.1 + ZL č.2: 
         
 
3.

 V případě uskutečněných plnění spadajících do režimu přenesení daňové povinnosti podle 
ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má 
povinnost přiznat a zaplatit daň objednatel na základě zákonného sdělení od zhotovitele.  

 
 

Článek IV. Termín plnění smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu dokončení a předání díla o 29 dní.  

 
2. Nový termín pro dokončení a předání díla objednateli je: 14. 10. 2020 

 
 

Článek V. Závěrečná ustanovení 
 
1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a jsou účinná. 

 
2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy 

oprávněných zástupců smluvních stran. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí.  Zaslání dodatku do registru 
smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat 
druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již 
v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany (v takovém 
případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany 
zároveň). 

 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a jeho 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

Cena celkem bez DPH 8 161 991,68  Kč 

DPH ve výši 21 % 1 714 018,25 Kč 

Celková cena včetně DPH 9 876 009,93 Kč 
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5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, přičemž 

platí datum posledního podpisu. Dodatek nabyde účinnosti až dnem uveřejnění v registru smluv podle 
zákona o registru smluv. 

 
6. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: ZL č. 1 
        Příloha č. 2: ZL č. 2 
 
 
V Praze dne: (viz elektronický podpis)                  V Praze dne: (viz elektronický podpis) 
 
 
 
 
 
 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Ing. Vasyl Nemesh 
 rektor Univerzity Karlovy statutární ředitel 
 

 Objednatel Zhotovitel 
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Z m ě n o v ý  l i s t  s t a v b y  

ZL č.1 

Projekt: RUK-SBZ-„Oprava střechy administrativní budovy sportovního centra UK Hostivař“   

Investor: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 16 36 Praha 1 

Zhotovitel:                            NEO BUILDER a.s., Přátelství 986/19, 104 00 IČO 05553750/DIČ CZ05553750 

Zástupce investora Ing.Karel Straka 

Název: Změny vyvolané požadavkem investora 

ZL č.:    1 

  

Předmět změny: 

Provedené MÉNĚPRÁCE 
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny 
v samostatné příloze / rozpočtu: krycí maska z pozinkovaného plechu, poplatek za uloženi odpadu 
  
Provedené VÍCEPRÁCE 
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné 
příloze / rozpočtu: zabetonovaní otvoru ve stropu, vyplnění nik tepelně izolačními deskami, poplatek za 
uloženi asfaltu 
 
Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým 
dozorem stavebníka. 
 
Zdůvodnění změny / vyjádření TDS: 

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla  zhotovitelem, objednatelem, případně zástupcem 
objednatele.  

Všechny změny oproti schválené realizační dokumentaci jsou uvedeny v přiložených rozpočtech. 

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 475 842,24 Kč bez DPH 

 
Za Zhotovitele:     
 
 
Za Objednatele 
 
 
Datum: 
 
 

 



Náklady soupisu celkem 475 842,24
D HSV Práce a dodávky HSV
D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 
mm

m2 26,450 798,00 21 107,10

2 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve 
stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 7,290 7 187,50 52 396,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 904

t 68,160 -1 420,24 -96 803,90

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem  170 301  

t 68,160 5 850,00 398 736,00

VV K.01

20 K 712.Rpol.K.01 Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 180 mm m 52,450 227,50 11 932,38

VV 325,95-273,5=52,45

35 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 18,350 56,25 1 032,19

52,45*0,35

35 K 712831101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou

m2 221,150 56,25 12 439,69

36 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 275,420 143,75 39 591,63

46 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 241,580 43,75 10 569,13

47 M 713.Rpol.MW
tepelně izolační desky z minerální plsti o min. pevnosti v tlaku 70 kPa při 10% deformaci, tloušťka 100 mm, lambda 
0,039 W/mK,273,94/100*170mm-vyplneni nik

m2 246,410 273,94 67 501,56

48 K 713141151
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá,100,36

m2 100,360 50,00 5 018,00

49 M 28372312 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm,177,66/120*170mm-vyplneni nik m2 102,360 236,00 24 156,96

VV 273,5 273,500

54 K 713141358
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými 
šrouby

m 52,450 337,50 17 701,88

55 M 28376384 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností  m3 m3 3,270 3 148,75 10 296,41

77 K 762.Rpol.001
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm

m2 26,140 181,25 4 737,88

78 M 60624134 překližka stavební s fólií hladkou 1250x2500mm tl 21mm m2 27,440 353,75 9 706,90

79 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 26,140 200,00 5 228,00

D 764 Konstrukce klempířské
82 K 764.Rpol.K.02 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou závětrnou lištou rš 390 mm m 52,450 468,25 24 559,71

83 K 764.Rpol.K.03 Krycí maska z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 605 mm m 273,500 -526,75 -144 066,13

VV K.03

VV 273,5 273,500

475 842,24
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Z m ě n o v ý  l i s t  s t a v b y  

ZL č.2 

Projekt: RUK-SBZ-„Oprava střechy administrativní budovy sportovního centra UK Hostivař“   

Investor: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 16 36 Praha 1 

Zhotovitel:                            NEO BUILDER a.s., Přátelství 986/19, 104 00 IČO 05553750/DIČ CZ05553750 

Zástupce investora Ing. Karel Straka 

Název: Změny vyvolané požadavkem investora 

ZL č.:    2 

  

Předmět změny: 

Provedené MÉNĚPRÁCE 
Nerealizované rozsahy položek z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny 
v samostatné příloze / rozpočtu: nejsou 
  
Provedené VÍCEPRÁCE 
Položky realizované nad rámec celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatné 
příloze / rozpočtu: oplechovaní světliku z interieru, oprava omítky komínu včetně nátěru mříži. 
 
Všechny uvedené změny byly odsouhlaseny v rámci kontrolních dnů zástupcem investora a technickým 
dozorem stavebníka. 
 
Zdůvodnění změny / vyjádření TDS: 

Jedná se o změny, navržené v průběhu realizace díla zhotovitelem, objednatelem, případně zástupcem 
objednatele.  

Všechny změny oproti schválené realizační dokumentaci jsou uvedeny v přiložených rozpočtech. 

CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD: 573 371,96 Kč bez DPH 

 
Za Zhotovitele:     
 
 
Za Objednatele 
 
 
Datum: 
 
 

 



S:

O:

R:
C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: Oplechovaní světlíku

1 Oplechovaní detailu kolem světlíku m2 397,42000 1 198,00 476 109,16

2 pomocné lešení pro profese m2 398,97000 78,00 31 119,66

3 přesun hmot t 3,85000 3 500,00 13 475,00

4 průběžný a finální úklid kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00

5 Odvoz a likvidace odpadu t 1,00000 2 750,00 2 750,00

Oprava Komínu

6 Mriž-mechanicke odstraněni stávajícího nátěru vč 
odmaštění

m2 14,36000 519,00 7 452,84

7 Mříž-základní nátěr m2 14,36000 259,00 3 719,24

8 Mříž-finální nátěr m2 14,36000 398,00 5 715,28

9 oprava stávající omítky vč montáži rohových list, penetrace 
podkladu

m2 12,21000 349,00 4 261,29

10 D+M perlinky vč lepidla m2 12,21000 241,00 2 942,61

11 finální uprava-pastovita omítka m2 12,21000 330,00 4 029,30

12 detail napojeni PVC folii  na mříž bm 7,04000 728,00 5 125,12

13 přesun hmot kpl 1,00000 2 100,00 2 100,00

14 pomocné lešení m2 26,57000 78,00 2 072,46

cena celkem 573 371,96

Položkový rozpočet 

ZL č2 - oplechovaní světlíku a oprava komínu


