
tek č.5 ke Smlouvě O dílo ze dne 15.04.2019 2 

na realizaci stavby 3 

- rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon). 

I'
i 

Smluvní Strany ` 

1.1 Objednatel : Město Kadaň 
Zastoupený Z PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou 
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1 

IČ z 00261912 
DIČ z CZ00261912 
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. 
Číslo účtu : 1725441/0100 
(dále jen ,,objednatel“) 

1.2 Zhotovitel 2 PETROM STAVBY, a.S. 
Zastoupený Z Petrem Kasperem - předsedou představenstva 
Sídlo : Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 
IČ z 26769611 
DIČ Z 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu : 

V obch. rejstříku zapsán u MS v Praze - oddíl B vložka 20765 
(dále jen „zhotovitel“) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Í 

za objednatele : Miroslava Andrášková
1 

za zhotovitele : Ing. Tomáš Holan 

1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9: 
za objednatele Z PaedDr. Jiří Kulhánek 
za zhotovitele 2 Petr Kasper

1 

_ 1 

1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
1; 

za objednatele : Miroslava Andrášková l 

. .W „ 1 za zhotovıtele : J1r1 Matousek
1 

II. ` 

Předmět dodatku 
2.1 Smluvní strany uzavřeli dne 15.04.2019 Smlouvu O dílo, jejímž předmětem je provedení 

stavebních prací „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“. 

2.2 V průběhu realizace díla došlo ke změnám v předmětu díla. Tyto změny byly podrobně 
položkově popsány a projednány odpovědnými pracovníky smluvních stran. Jejich soupis 
tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku (změnové listy). 

„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722“ 
Stránka I 7, 2



2.3 Na základě změnových listů č. 45 - 47, se smluvní strany dohodly na změně 
ustanovení 

Smlouvy o dílo V článku V. Cena, následujícím způsobem: 

e„vé,„ 
294. 706,57 Kč bez DPH 

ou < 

ZL 45 Stavební úpra vy int 

ZL 4 enkovní úpravy 2.405,92 Kč bez DPH 

ektroinstalace 77.129,68 Kč bez DPH \ı ITI ZL4 I 

Celkem i 
294. 706,57Kč bez DPH 

0 Cena díla bez DPH dle smlouvy O dílo a D3 34.575.809,72 Kč 
0 Cena díla dle dodatku č.5 k SOD bez DPH 294.706,57 Kč 
0 Cena díla dle SOD a D5 k SOD 34.870.5l6,29 Kč 
0 DPH Zl % 7.322.808,42 Kč 
0 Celková cena včetně DPH 21 % 42.l93.324,7l Kč 

2.4 Smluvní Strany konstatují, že změnové listy jsou uzavřeny v souladu S článkem V. Cena, 

odstavcem. 5.7. a 5.8 Smlouvy o dílo. 

III. 
Závěrečná ujednání 

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 5 (pěti) Stejnopisech, Z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 3 

zhotovitel. 

3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají V platnosti. 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními a účirmosti dnem 
jeho zveřejnění v Registru smluv dle zvl. právního předpisu. Smluvním stranami bylo 

dohodnuto, že zveřejnění tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb, provede Objednatel. 

3.4 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, 

že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a 

srozumitelně. 

z\“7- “7”~-ŠČČ//'20 vI< ' ' “ '" “° ""°" 

'''''''''''' " PETROM STAVBY, n.S. 
Petr Kasper - předseda představenstva 

starosta

4 „Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722' 
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ěnový list ) 

list číslo: .... ..k dodatku č. 5 ............ .. 

Vydání ZL I ...l3.8.2020.. 

č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. l485I_2019 1 

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO či PS): ' 

„Kadaň - rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 
722“ 

Na základě oznámení pro jektanta/zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu Smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/ 5.9 Smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla S dopadem na jeho smluvní cenu. 

Popis změny, technického řešení 

ZL č. 45 Stavební úpravy interiéru 
Méněpráce: 
Jedná se o odpočet příplatku k podlahám za diagonální kladení dlažby a příplatek k cenám 2 X 
maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky. 

Vícepráce: 
Doplnění pochůzných poklopů pro zadláždění s rámem a výklopnou rukojetí 350 * 350 a 

450 * 450 pro přístup k UT. 

Vyrovnávací cementový potěr a betonová mazanina V l\/1.0.22 a doplnění nových . V l\/L22 
bylo zjištěno poškození stávajícího betonového potěru a mazaniny podlahy, které měly být 
dle PD ponechány. Viz.zápis Z KD č. 56.C.2 

Doplnění přenosných hasících přístrojů - nesoulad mezi VV a PBŘ 

Montáž a dodání omezovačů otevírání okenních křídel dle požadavky KHS, dtto krytů na 
topení. Viz. stavební povolení a zápis z KD č. 56.C.4 a 57.C.l 

Montáž truhlářských prahů dveří- Srovnání rozdílů podlah mezi jednotlivými místnostmi 
(byly ponechávány stávající bet.mazaniny dle PD) Viz. zápis z KD č. 54.C.l 

Doplnění 80m2 dlaždic chybějících k provedení parapetů V suterénu a doplnění chybějícího 
prořezu. Viz. zápis z KD č. 52.C.l 

ZL č.46 Úprava zídky u vstupu do objektu 
Vícepráce:



Doplnění Zatření spár a potažení tenkovrstvou silikátovou hydrofilní zrnitou Omítkou 
S kamennou drtí. Jedná se O stěny schodiŠtě.Viz.ZápiS Z KD č. 52.C.2. 

ZL č.47 Elektroinstalace 
Vícepráce: 
Doplnění chybějících položek prací elektro nutných k dokončení prací - narovnání rozporu 
mezi VV a skutečností. 

Zdůvodnění změny: 
Viz. přiložený položkový rozpočet 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci dfla: ano/ne 
Uvedené změny resp. doplnění budou Zaneseny do PD skutečného provedení. 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla: 
Realizací změny není dotčena kvalita díla, mění/nemění se Smluvní termín dokončení díla ani 
Ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné Stavební práce plynoucí Z 
realizace změny, budou hrazeny V souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků 
objednatele. 

Číslo položky výkazu výměr dotčené změnou: 
Viz. přiložený položkový rozpočet

\ 

Rozdíl cenv - dodatečné Stavební práce / úspora: 294 
356 594,95 Kč vč. 21% DPH 
Změnu navrhuje : Datum: ..... ..13.8.2020 .......... .. 

Změnový list vyhotovil: Datum: ..... ._ 13.8.2020 ..... ._ 

tel 474 345 482 

Vyjádření zhotovitele: ` l 

S realizací změny Souhlasím a změně 
smluvního termínu pro dokončení 
Datum: ......... ..l3.8.2()2O ............ ._ 

Vyjádření objednatele: 
S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný V projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné

ì



z prostředků objednatele. Všechna Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají realizací 
Změny nedotcena. 

Datum: .... .. 13.8.2020 .................. .. 

Přílohy změnového listu: 

Doložení výpočtu nákladu nového řešení 

Stavební prace budou hrazeny V souladu S příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo
Ä 

'Íl
l 

dl/Íˇ '



STAVBY 
19-018 

stavba; KADAŇ - REKO - Spnıkøvêhø dønıu, čp. 722 

\\,›v\1f i Kadaň 

Z 
Město Kadaň 

,/ˇln`nV`v\Š :` 

Í 

PETROM STAVBY, a.S. 
1

1 

Ing. Radek Růzicka 

Ing. Tomáš Holan 
Ĺ`_ 1' n' 

12.08.2020 

00261912 
CZ00261912 
2676961 1 

CZ26769611 
44535457 
CZ6503090825 

Ce na bez DPH 294 706,57 

\ [ 

*

J 

1
V 

Cena S DPH v CZK 356 594 95 

Projektant Zpracovatel 

1,3 -U8- 2020 

Objednavatel Zhotovitel 

1 3 -U8- 2020 

'\/Í 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
ł\ ìfť 

Stavba: 

\l\.,\\ 

< I4 /4 
/ \ 

19-016 

KADAŇ - REKO - spøıkøvèhø đømu, čp. 722 

Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S. 7
ˇ 

12.08.2020 
Město Kadaň 

‹ 
» 

v Ing. Radek Růžička 
Ing. Tomáš Holan 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] 

Náklady Z rozpočtů 294 706,57 
D5 
ZL 45 
MP 
VCP 

ZL 46 
MP 
VCP 

ZL 47 
VCP 

Dodatek č.5 294 706,57 
Stavební úpravy interiéu 

méněpráce 
vícepráce 

Venkovní úpravy 
Méněpráce 
vícepráce 

Elektroinstalace 
Vícepráce 

Strana 2 Z 19 

215 170,97 
-40 235,37 
255 406,34 

2 405,92 
-41 408,00 
43 813,92 
77 129,68 
77 129,68 

356 594,95 
356 594,95 
260 356,87 
-48 684,80 
309 041,67 

2 911 ,16 
-50 103,68 
53 014,84 
93 326,91 
93 326,91



Sign/řìđfl 

Q, Ivjlì, 

MP - méněpráce 

n Kadaň 

_“ 1 

Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S 

lng. Radek Růžička 

Ing. Tomáš Holan 

LIST SOUPISU PRACÍ 

12.08.2020 

00261912 
CZ00261912 
2676961 1 

CZ2676961 1 

44535457 
CZ6503090825 

Cena bez DPH -40 235,37

1 

v 

`\` 

K -48 684,80 Cena S DPH V CZ 

Projektant Zpracovatel 

1 3 -U8- ZÍJZU 

Objednavatel 

1 3 -U8- 2020



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI 

MP meneprace 

PETROM STAVBY a S 

Kod dılu - Popıs 

Naklady ze soupısu pracı 
PSV - Prace a dodavky PSV 

12.08.2020 

Ing. Radek Růžička 
lng. Tomáš Holan 

Cena celkem [CZK] 

-40 235,37 
-40 235,37 - Podlahy Z dlazdıc 

-21 292,08 - Dokoncovacı prace - malby a tapety 
-18 943,29



SoLIP'5 

Uı'‹17\'““' 

PRACÍ 

MP - méněpráce 
Místo“ 

z,3çla\/z'›ılzi-čı 

Zl'lOlO\/ılžći 

Kadaň L`“šılı,ın* 12.08.2020 
Město Kadaň !Ý›“.'ˇ‹“`.1.ż`żı‹:iv-mi_ Ing. Radek Růžička 
PETROM STAVBY, a.s. Z v'5`‹;n z\‹;š==zš‹ Ing. Tomás Holan 

ı 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
J

l 

Náklady soupisu celkem -40 235,37 
D PSV Práce a dodávky PSV -40 235,37 
D 771 Podlahy Z dlaždic -21 292,08 

|288l[§j771591191 lPřfpıaıeı‹Kpødıahám za dızzgønáınikızúenfdızžhy 
I 

m2 
| 

-539,o4Ol 39,5Ol -21292,O8l 

_D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -18 943,29 
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 

› r 

, , , . „, m2 -5 247,450' 3,61 
X 

-18 943,29l Za barevnou malbu tonovanou tonovacımı flpravky
` 
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI 

VCP vıceprace 

Mesto Kadan 

PETROM STAVBY, a S 

Ing Radek Ruzıčka 

Ing Tomas Holan 

12.08.2020 

00261912 
CZ00261912 
26769611 
CZ26769611 

44535457 
CZ6503090825 

Cena bez DPH 
255 406,34 

Cena S DPH V ZK 309 041, 

Projektant 
Zpracovatel 

1 3 U Zl] 

Objednavatel 
Zhotovıtel 

13 U- 20



5OU.0'5 
ľr ` 

nv 
VCP - vícepráce 

,\,U5løz Kadaň 
1 zżx;;lzë~\‹›;ıl -,zl Město Kadaň 

';„_„v v-fll; zn PETROM STAVBY, a.S. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

čLENÉNí SOUPISU PRACÍ 

12.08.2020 

lng. Radek Růžička 
lng. Tomáš Holan 

Cena celkem [CZK] 

255 406,34 
32 704,61 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a Osazováni výplní 23 751,87 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 5 705,88 
997 - Přesun sutě 954,38 
998 - Přesun hmot 2 292,48 

PSV - Práce a dodávky PSV 222 701,73 
727 - Zdravotechnika - požární Ochrana 6 000,00 
766 - Konstrukce truhlářské 147182,73 
771 - Podlahy Z dlaždic 69 519,00 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba. 

.fìh1ekl: 

Soupis 
71_ ,1"š. Ĺ}1,]\/9111211' )I I S 1*' 

A 

VCP - vícepráce 
ı\/lısto 

Zaclžm/aiel 
Z171-';›.`ťJ\/čnñć-1" 

Kadaň 
Město Kadaň 
PETROM STAVBY, a.s. 

1_i3i._flnˇ'. 12.08.2020 
o1:›fll‹laı".ì. lng. Radek Růžička 

"|'27ı;('1\.v“›ì1 51 lng. Tomáš Holan 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D6 

Práce a dodávky HSV 
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

255 406,34 

32 704,61 
23 751,87 

1 

O 632450133 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený V ploše lflfll 34,700
1 

15 574,751 
vı 

×/'V 

\/V 

,H0 'H /Z'/‹z~ J.) 

mč: 0.22 [šatna herců] 
34,70“ dobetonovaní podlahy tl. 3-5cm 34,700 

1 

O 632452441 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm lflfll 28,000 
1 

292,041 8177,121 
1) 

\/ 

ıx/ 

// 

o 9 

P720 Jr? v1,.l/Až' 5<J1`ˇI 

"mc 0 14 - 52.47 -rozsah cca 30%“ 4"4 
"mć 015 - 39 52 v rozsah cca 30%“ 4“3 
Součet 

Ostatní konstrukce a práce, bourání 

16,000 
12,000 
28,000 

5 705,88 in“ 
11321[.ĹıŽj 985042141 Bourání mazanin betonových nebo Z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy_přes 4m2

l 

1,388 1 380 O0 
1 

›

1 

1 915,441
1 

mč: 0.22 [šatna herců] 
34,70*0,04" bouraní podlahy tl. 3-50m 1,388 

1

O Rezání stávajících betonových mazanin nevyztužených 
hl do 100 mm lřl 23,3001 162,681 3 790,441

1 

D 997 

'<=“,` ,'“` 11:4 z M7) 

2“5 40+2*ˇ6,25ˇ` Zariznuti podél stèn 

Přesun sutě 
23,300 

954,38 Vodorovné doprava suti S naložením a složením na
1 

skládku do 1 km t 3,0541 90,001
1 

274,88,“ 
11 SOFIÉQ 997008512 

181 13111997008519 
1 š. Příplatek k vodorovnému premístení suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

1

1 58,0261 7,501 435,201 3 054ˇ19 'Přepočtene koefıcientem množství 58,026 
118211ÍĚš111997013801 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 
1

1

1

1

1 

3,0541 80,001 244,32, 
D 998 Přesun hmot 

2 292,48 11921ÉŘ`“19980110o2 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 
1

1
1 

18,051] 127,001 2 292,481 
D PSV 
D 727 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika - požární ochrana 

222 701,73 
6 000,00 12291 ui(`1727121201vD 1D+M přenosný hasicí přrstrøj 5 haS1ørSøhøpnøst127A 1ks

1 
4,0001 1 500,001 6 000,00. 

D 766 Konstrukce truhlářské 
147182,73 O 7666217R00 Montáıž okenních doplňků - omezovač otevírání 

okenních krıdel T U1 79,0001 300,001 23 700,001 
' 

ks 410001 293, 75
1 

12 043,75, 
1`0 590710 R00 1omeZovać otvírání oken "ve/ký' 
O v „ , 590710. R01 Omezovac Ot\//'ran/ˇ oken malý' X U) 38, OOO

1 
242, 50

1 
9215,00 

1 

O 766695213 ıvrøntáž truhlářských prahů dveří jeøınøkřřdıøvýnh šířky kus _ 
~ z pres 10 cm _ 35,0001 99,961 3 498,80 

_ ,“_ 1 v 

atypycký práh dveřní pro jedokříd/é dveře vč 101M1511872R0O 1 .. ˇ 

1 

KUS , _ 
V ż_ ,povrchove upravy 

_ ż_ç 1

1 

35, 000 l 893. 221 31 262, 70 
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N \ı 9*, 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1 

Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky 
,přes 10 cm kus 2,000 133,28 288,581 

611872 R01 atypycký práh dveřní pro dvoukřídlé dveře vč 
povrchové úpravy ` 

kus 2,000 952, 79 1 905, 58 

Montáž překrytí podlahových spár lištou profilovanou m 18,000 42,53 765,54 

/V-/J .Již [J/8 5-QD 

605141 R00 lišta přechodová - překıývací ks 18, 000 377,14 6 788, 52 
766821 1 .R00 Montáž krytů na topení bm 18,000 530,00 9 540,00 
60 7222. R00 kryt na topení Z lamina tl. 18mm, ban/a "Javor" bm 18, 000 1 300,00 23 400,00 

*ì=:Í< 998765102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské V 
objektech v do 12 m t 10,947 900,00 9 852,30 

998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace t 10,947 502,74 5 503,49

P \“' 21') Už! - rl/=> 500 

I 

0 998766192 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 Za Zvětšený 
přesun do 100 m t 10,947 862,40 9 440,69*

P -<=-9 98 - L//9 50/.Í1 

Podlahy Z dlaždic 69 519,00 D 771 
1285 59781409.LSS la/aždine 5/ınflrá gıflzøvná 298 x 298 x 10 mm 

| 

m2 
| 

80, 000
l 

324,00 
| 

25 920,00
, 

x/\,v' 

'x/V 

30" parapety suterén 
50“ prořez 
Součet 

30,000 
50,000 

vv 

O 7715911.R00 DŤM pochuznypoklop pro Zadlazdenı 5 ramem a 
vyklopnou rukojetı 350 x 350 24,000 

80,000 

1 589,001 38138001 

0 `‹Í 771 591 1 .R01 
D+M pochůzný poklop pro Zadlážděni S rámem a 
výklopnou rukojetí 450 x 450 ks 

lfll 
3,000 1 821,001 5 463,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

MP - Méněpráce 

` Kadaň 
vv\' 
Město Kadaň 

\„ `~`,h; 

PETROM STAVBY, a.S. 

Ing. Radek Růžička 

Ing. Tomáš Holan 
I 

`

\ 

12.08.2020 

00261912 
CZ00261912 
2676961 1 

CZ2676961 1 

44535457 
CZ6503090825 

Cena bez DPH -41 408,00 

\ x 
1

A 

(cena S DPH v CZK -50 103,68 

Projektant Zpracovatel 

1 1 3 -U8- Z020 

Objednavatel Zhotovitel 

13 05- 2Ű20\ 13 -08- 2020 
1\\\ 
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ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

s0L|pıS 

LM ˇ ' MP - Meneprace 
MMO Kadaň nh 12.08.2020 
Zad,;.\\,ˇ«żıı ,zł Město Kadaň 5 vf. >_yız>ˇ<.fl„ı.\ Ing. Radek Růžička 
zh0[‹,~v,'n ,n PETROM STAVBY, a.S. ćfn.: ,. \ Ing. Tomáš Holan 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady Ze soupisu prací -41 408,00 
HSV - Práce a dodávky HSV -41 408,00 

8 - Trubní vedení -41 408,00 
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SOUPIS PRACÍ 

\‹)\ 

4 /-_-'Mi 

/i -14 /,x vi 

MP - Méněpráce 
\\‹ ı“v Kadaň 

'ii 

`

v 

. 

-1' żv-ı~,“ vi zżi Město Kadaň 
PETROM STAVBY, a.s. 

\
, 

12.08.2020 

Ing. Radek Růžička 
Ing. Tomáš Holan 

Í 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] cena øeıkem [CZK] i

i Náklady soupisu celkem

D 

D 8 
TˇI' 

HSV Práce a dodávky HSV 
Trubní vedení 

-41 408,00 

-41 408,00 
-41 408,00 Drenážní šachta Z PP DN 300 pro napojení potrubí D 70 

' 

};< 895170101 80/110,včetně drenážního dna,prod|užovaciho kus -8,000 3 196,00 -25 568,00 nástavce a teleskopu 
\| A àk _J895170131 Drenážrní šachta Z PP DN 300 poklop litinový pochůzí 

) 

kus 
Í 

_8,000) 1 980001 45 840,001 . pro Zatızenı 1,5t
\ 

Strana 12 Z 19



LIST SQUPISU PRACÍ 
5tQ\/Ĺ_;n 

\ › 

VCP - vícepráce 
1“ “(. 

›\ø\ì v- 
ˇ Kadaň 

Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S. 

Ing. Radek Růžička 
"71 ‹<\ \1"\ 

Ing. Tomáš Holan 

12.08.2020 

00261912 
CZ00261912 
2676961 1 

CZ2676961 1 

44535457 
CZ6503090825 

Cena bez DPH 43 813,92 

1 

V 
1 1 

1 M 

Cena S DPH V CZK 53 014,84 

Projektant Zpracovate 

' U UU' LULU 

Objednavatel Zhotovitel 

1 3 -08- 21121] 
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REKAPITULAOE čLENÉNí SOUPISU PRACÍ 
n M, _\ ,„v_.›, 

7x zlıà. .J fly‹ 1× H vn 1/ 

VCP - vícepráce 
M Kadaň 

x xl Město Kadaň 
„ PETROM STAVBY, a.s. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

12.08.2020 

Ing. Radek Růžička 
lng. Tomáš Holan 

Cena celkem [CZK] 

43 813,92 
22 332,32 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 
22 332,32 PSV - Práce a dodávky PSV 

21481,6O 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
21481,6O 
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s01_|g|ř3 

1 1 

PRACÍ

i 

|\/I 11 1) 

VCP - vıceprace 
Kadaň 1 ìzıimit 12.08.2020 

Zv,ı‹I,zfl\,v n “i Město Kadaň š,-ćìı ıfl Ing. Radek Růžička 
,zz .nàfl fli 1 PETROM STAVBY, a.s. ,z1~»fl.,.:.=«`“11 1 Ing. Tomáš Holan 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a Osazování výplní 

43 813,92 

22 332,32 
22 332,32 

nebo kamene 
1 

61 {í"š'šì622121111 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn Z tvárnic
i 

m2 46,275 
1 

36,601 1 693,671
i 

,_/1,, Stěny_5chodiŠtè 46,275 

07 |\) K '622142oO1 vtiačeným do tenkovrstvé hmoty 
Potažení vnějších stěn Sklovláknitým pletivem m2 46,275 

Í 

182,00. 8 422,o5` 

/`~z' 

,,1„ 

1,' z/ 

O 25)“ Seveını Schodiště 

11 57`(2.O+O,5) ř2 7`( 'I 25+0 25)+2 7'ˇ(ˇì 75+0 5)" JIŽHŠ Schodiště 

Stény__schOdıŠtë Součet 

0,95*(1,25+0,5)+1,80*(O,5+0,25)+O,95*(1,75+O,5)+1,80*(1,00+ 7,400 

38,875 

46,275 
v‹ Tenkovrstvá Silikonová hydrofiiní Zrnitá omítka S 

63 -1622532011 kamennou dıtí tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších 
stěn 

m2 46,275 264,00 12 216,60!
1

D

U 

Stèny_SchOdıŠlè 

PSV Práce a dodávky PSV 
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

46,275 

21 481,60 
21 481,60

O ı=`I?$“\

1 ” 

7212421 15 ìLapač střešních Splavenin Z PP S kulovým kloubem na
1 

odtoku DN 110 kus 8,000 2 685,20 21 481 ,S01 

< ,/=ì;`v1“ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
`

à 

VCP - Vícepráce 

\ Kadaň 

Město Kadaň 

PETROM STAVBY, a.S. 

lng. Radek Růžička 

Ing. Tomáš Holan 

12.08.2020 

00261912 
CZ00261912 
2676961 1 

CZ2676961 1 

44535457 
CZ6503090825 

Cena bez DPH 77 129,68 

'Cena S DPH V CZK 93 326,91 

Projektant Z atel

7 

05 ." 

pracov 

1 3 -U8- ZUZU 

Objednavatel Zhotovitel 

l 3 -U8- Z020 
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50Up|S 
'/1 ` 

U1 i 

V-' 

VCP - Vícepráce 
[\/]i5ijfl_“)` Kadan 

čLENĚNí SOUPISU PRACÍ 

ˇ `ì‹' mi 12.08.2020 
í “ lng. Radek Růžička 

zaC|a\_/zn.-či Město Kadaň 
" ıznn 1 

zią0i_Q`„‹lĹvv,›l PETROM STAVBY, 3.5. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

Ing. Tomás Holan 

Cena celkem [CZK] 

77 129,68 

54 428,80 

OO1VD - Rozvaděče 3 900,00 

97 - Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce 3 248,00 

D1 - Ostatní materiál 13 220,00 

M21 - Elektromontáže 23 860,80 

M46 - Zemní práce při montážích 10 200,00 

742 - Elektroinstalace - Slaboproud 22 700,88 

O1 - Nediná Součást WiFi sítě instalova V RACKU 11 104,90 

O2 - Funkční doplnění datového rozvaděče RACK 2411,56 

O3 - Ochrana kabeláže k požárním detektorům na půdě 3 012,72 

04 - krabice přístrojové do protihlukových stěn 546,70 
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SOUPIS PRACÍ 
l\,ˇvz' 

l l 

74 11,7 C|„x,, ,, 4 

V 

VCP - Vícepráce 
M1 šžn Kadaň ‹‹..1.~ 12.08.2020 
Ĺ .hl 3l\/ıılžˇjžli Město Kadaň Í`1f>|„^'~<1“;1\ lng. Radek Růžička PETROM STAVBY, a.s. ' 

1 ;›f§z\1 
l 

A Ing. Tomáš Holan `lJíi'J\.*zˇ_ÍŠ 

Í 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
l 

Náklady soupisu celkem 77 129,53 
D 741 Elektroinstalace - Silnoproud 54 428,80 
D 001VD Rozváděče 3 900,00 

l 

62 l‰0012-1vD lzapøjeni røzvádêčú RP lhodl 10,00O| 39O,00l 3 900,00, zn „ 4/ 

K/V 
`,/\/ 

4“ Zapojení rozvaclěču R ~- pergola 
6“ Zpojenl rozvadéću R ~ vzduchotechnika 
Součet 

Prorážení otvorů a Ostatní bourací práce 

4,000 
6,000 

10,000 

3 248,00 D 97 
3 ]lm974031122R00 Vysekání rýh ve Zdi cihelné 3 x 7 cm [T1 40,000 81,20 3 248,00, 

\/'\/ 

D D1 

40 

Ostatní materiál 

40,000 

13 220,00 
Rozváděč R - pergola kus 1,000 5 740,00 5 740,00“ 

O 278-1-RPQVD 
0 275-1-RP10vD Rozváděč R - vzduchotechnika kus 2,000 3 740,00 7 480,00! 

D M21 Elektromontáže 23 860,80 
0 741110001 Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně l'Tl 78,000 29,50 2 301,00` 

›<ˇv“-/}`!)8 11/š> 5/i/_, 

O 34571092 trubka elektroinstalační tuhá Z PVC D 1 7, 4/20 mm, 
délka 3 m ľT7 78, 000 10,19 794,82 

~ =<I .šć nflflvz _; zn 

0 741130041 Ukončení vodič izolovaný do 25mm2 smršťovací 
Záklopkou nebo páskem kus 4,000 155,82 623,28ì 

<z>H 1/“ 1 J 

0 741136001 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 
smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2 kus 4,000 1 587,60 6 350,40` 

33 
7“ 00211vD -L 

z, Š. Recyklační příplatek za svítidlo ks 12,000 8,40 100,80 
12 12,000 

21 ;,K§5210111011R0O Zásuvka domovní Zapuštëná - provedení 2P+PE kus 1,000l 114,00 114,00; 
\/'^1

1 1,000 
32 „Ke 210201o37Ro0 Svítidlo LED přisazené interiérové kus 12,000 355,00 4 280,00 

12 12,000 
6 `_K 210800105RT1.1 Kabel CYKY 750 V 3x1 ,5 mm2 uložený pod omítkou ľ`|'l 57,000 35,90 2 046,30 

,x. 22+10+25 57,000 
7 Qfš“ 21O8O0106RT1 Kabel CYKY 750 V 3×2,5 mm2 uložený pod omítkou m 38,000 43,50 1 653,00 

,\, 38 38,000 
9 ÁIŠ. l21O800116RT1 Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 18,O00l 55,40 997,20 

0 210/0O126RT1 
18 
Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou 

l

m 
18,000 
28,000 165,00 4 620,00 

D M46 
28“ přemíslènı vzduchotechnıkv 

zemní práce při montážích 
_ _ 

28,000 

10 200,00 89 lQK` 4e0880O22RT1 lPrúrzz zúivem v øihıøvè zdi ııøušťky 30 cm 
l 

Kus 240,000 42,50 10 200,00 

742 Elektroinstalace - slaboproud 22 700,88 
,__ __ 

Magnetický Zápustný kontakt MAS 333 do 5 O 
` 

K X01 
vchodových dveří 

_ _ ___ 1 

ks 
_l __ _ 

1 125`00_ 
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Ód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
` 

Nedíná součást WiFi Sítě instalova V RACKU 11 104,90 
11.R00 UBNT UniFi Security Gateway PRO ks 1,000 8 666,09 8 888,091 
11.R01 UBNT UC-CK UniFi-Controller-Cloud-Key ks 1,000 2 438,81 2 438,81l 

D 02 Funkční doplnění datového rozvaděče RACK 2411,56 
ifłí 

W 7421412.R00O TRITON Podpěra polic pro stoj.roZv.hl.900, 1000mm pár 1,000 185,33 185,33 
14,; 7421412.RO1Q TRITON Háček 80x80 nerez ks 4,000 90,30 361,20, 

7421412.RO2O Solarix Patch kabel CAT5E UTP PVC 0.5m šedý ks 23,000 14,45 332,35§ 

7421412.RO3O Solarix Patch kabel CAT5E UTP PVC 0.5m Zelený ks 21,000 14,45 303,451

O 7421 41 2.Ro4 Solarix Patch kabel CAT5E UTP PVC 0.5m Žlutý ks 15,000 14,45 216,75l 
7421412.R05O 

[_
Z 

TRITON Záslepka 2U (výška 9,0 cm), černá ks 8,000 126,56 1 o12,48l 

Ochrana kabeláže k požárním detektorům na pů dě 3 012,72W 
O i7,,.[gxf~§l7421413.RoO Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.16 32ON Š. m 33,000 75,44 2 489,52 

742141 3.RO1 Příchytka PKLS M16 pevné trubky ks 40,000 13,08 523,20 

krabice přístrojové do protihlukových stěn 546,70 D_ O4 
O ll,[*-:Éí_-_ì7421414.R0o Krabice KPL 64-45/LD samoúchytná do sádrokartonu ks 5,000 109,34 548,701 
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