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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200004 

na akci: Zlatý potok, Třemošnice, oprava stupňů, ř. km 2, 530 a 2,580  

(zhotovení PD) 
uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu 
Zástupce pro věci technické: XXX  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: "Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o." 
Adresa sídla: Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké 

Mýto 
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Jakoubek 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 64255611 
DIČ: CZ64255611 Právnická osoba  
Bankovní spojení: 341302664/0600 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 8321 

 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700200004 ze dne 11/02/2020 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 8. 2020 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
 
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 30. 11. 2020 

 
 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
V souladu s článkem 7. odstavcem 1 písmene b) obchodních podmínek, kdy došlo ke zdržení 
z důvodu na straně správních úřadů, konkrétně vydání stanoviska CHKO Železné Hory. Toto 
stanovisko bylo nezbytné pro stanovení způsobu opravy stupňů.  
 
 

II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.  

IV. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ..................................................... 
  
  
  
 


